



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, *01.09.* 2021 r.

BGD.WSA.071.47.2021.12.AWI

*Szanowna Pani Wojewodowo, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Szanowni Państwo Radni Województwa Podkarpackiego, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Miast i Miejskich, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, Drodzy Samorządowcy,*

nawiązując do dotychczasowej korespondencji dotyczącej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 **chciałbym przedstawić Państwu ogólne informacje na temat** postępu prac oraz **aktualne informacje o statusie inwestycji realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w ramach ww. Programu.**

**Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030**

Głównym celem Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i przepustowości sieci drogowej, likwidacja wąskich gardeł komunikacyjnych oraz wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości. Ponadto Program ma na celu zmniejszenie hałasu, poprawę jakości powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców. Inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 realizowane są zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Inwestycje te pomogą również zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 830 km. Będą to trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Budowa obwodnic została możliwie proporcjonalnie zaplanowana w skali kraju. Program obejmuje inwestycje we wszystkich województwach. Szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji planowanych do realizacji w ramach Programu

budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 udostępniony jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury<sup>1)</sup>.

W Programie zostały ujęte zadania, które znajdowały się na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

### **Proces przygotowania inwestycji**

Cykl przygotowania i realizacji inwestycji drogowej składa się z wielu etapów. Jest złożony i długotrwały. Każdy następny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest w oparciu o dane o większym poziomie szczegółowości, który prowadzi do finalnego etapu, jakim są prace budowlane. Zaczynamy od prac przygotowawczych, w ramach których ustalamy korytarz drogi oraz oceniamy zasadność jej budowy. Na kolejnym etapie prowadzone są analizy, na podstawie których określamy optymalny przebieg planowanej inwestycji. Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji następuje w procedurze wydania decyzji środowiskowej (DŚU). Część postępowań administracyjnych o wydanie DŚU prowadzi właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Natomiast w przypadku wielu inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 właściwymi organami do wydania DŚU będą Pan Prezydent, Państwo Burmistrzowie oraz Wójtowie. W tym miejscu szczególnie proszę o współpracę w zakresie ustalenia wariantów przebiegu przyszłych inwestycji drogowych związanych z realizacją ww. Programu oraz sprawne procedowanie przyszłych postępowań o wydanie DŚU. Kolejnym krokiem w procesie inwestycyjnym jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), którą wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Ostatni etap to przystąpienie do prac w terenie.

### **Postęp prac**

Nałożone na nas zadanie realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 przekładamy na konkretne działania. W latach 2020-2021<sup>2)</sup> w ramach Programu ogłosiliśmy przetargi na realizację 14 obwodnic o łącznej długości około 110 km. Podpisaliśmy już umowy dla 13 zadań o łącznej długości około 107 km. Do końca 2021 r. planujemy zakończyć jeden trwający przetarg oraz ogłosić przetargi dla kolejnych obwodnic.

---

<sup>1)</sup> <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031>

<sup>2)</sup> stan na 20 lipca br.

## **Inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego**

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 na terenie województwa **podkarpackiego** realizowanych będzie osiem obwodnic.

### **Poniżej przedstawiam Państwu aktualne informacje o statusie realizowanych zadań:**

1. Obwodnica **Brzostka i Kołaczyc** w ciągu drogi krajowej nr 73  
28 lipca 2020 r. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU. Planowany termin jej uzyskania to IV kwartał 2021 r. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji programowej. Kolejny krok po opracowaniu koncepcji programowej to ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie Projektuj i buduj.
2. Obwodnica **Jasła** w ciągu drogi krajowej nr 73  
28 lipca 2020 r. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU. Planowany termin jej uzyskania to IV kwartał 2021 r. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji programowej. Kolejny krok po opracowaniu koncepcji programowej to ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie Projektuj i buduj.
3. Obwodnica **Kolbuszowej** w ciągu drogi krajowej nr 9  
Obecnie opracowywane jest Studium korytarzowe. Kolejny krok to opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie DŚU, które planowane jest na III kwartał 2023 r.
4. Obwodnica **Miejsc Piastowego** w ciągu drogi krajowej nr 28  
Obecnie opracowywane jest Studium korytarzowe. Kolejny krok to opracowanie STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU, które planowane jest na III kwartał 2023 r.
5. Obwodnica **Nowej Dęby** w ciągu drogi krajowej nr 9  
Obecnie opracowywane jest Studium korytarzowe. Kolejny krok to opracowanie STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU, które planowane jest na IV kwartał 2023 r.
6. Obwodnica **Pilzna** w ciągu drogi krajowej nr 73  
28 lipca 2020 r. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU. Planowany termin jej uzyskania to IV kwartał 2021 r. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji programowej. Kolejny krok po opracowaniu koncepcji programowej to ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie Projektuj i buduj.
7. Obwodnica **Przemysła** w ciągu drogi krajowej nr 28/77  
Obecnie opracowywane jest Studium korytarzowe. Kolejny krok to opracowanie STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU, które planowane jest na III kwartał 2023 r.

## 8. Obwodnica **Sanoka** w ciągu drogi krajowej nr 28

23 sierpnia br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Kolejny krok po opracowaniu koncepcji programowej to ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę II etapu obwodnicy Sanoka.

### **Podsumowanie**

Mamy świadomość, że proces przygotowania poszczególnych obwodnic do realizacji budzi lub będzie budził wiele emocji - zwłaszcza na etapie opracowywania STEŚ i procedowania DŚU. Proponowane przez projektantów warianty przebiegu inwestycji zamiast cieszyć i łączyć ludzi, powodują czasem obawy i niepokój mieszkańców. Dlatego chciałbym podkreślić naszą otwartość na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców miast i miejscowości. Naszym celem nadrzędnym jest realizacja obwodnic, w takim przebiegu, aby był on akceptowany przez społeczeństwo, spełniał swoją podstawową funkcję komunikacyjną, zapewniając przy tym bezpieczeństwo ruchu drogowego i zrównoważony rozwój.

Liczymy na współpracę, spokojną i wspólną komunikację oraz merytoryczne uwagi do obecnie procedowanych rozwiązań, abyśmy wspólnie mogli podjąć stosowne decyzje, które pozwolą uzyskać efekt synergii.

*Proszę o konstruktywne  
i merytoryczne debaty i współpracę,  
deklarując otwartość na argumenty  
porastających z szereżem*

p.o. GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

*Tomasz Żuchowski*  
Tomasz Żuchowski

Otrzymują:

- 1) Pan Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla
- 2) Pan Jan Zuba, Burmistrz Kolbuszowej
- 3) Pan Wiesław Ordon, Burmistrz Nowej Dęby
- 4) Pan Wojciech Farbaniec, Burmistrz Rymanowa
- 5) Pan Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka
- 6) Pani Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna
- 7) Pan Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku
- 8) Pan Stanisław Żygłowicz, Burmistrz Kołaczyc
- 9) Pan Ryszard Pabian, Burmistrz Jasła
- 10) Pani Dorota Chilik, Wójt Gminy Miejsce Piastowe
- 11) Pan Mariusz Bałaban, Wójt Gminy Besko
- 12) Pani Magdalena Gajewska, Wójt Gminy Zarszyn
- 13) Pan Andrzej Huk, Wójt Gminy Przemyśl
- 14) Pan Tomasz Szeleszczuk, Wójt Gminy Żurawica
- 15) Pan Bogusław Słabicki, Wójt Gminy Orły
- 16) Pan Andrzej Homa, Wójt Gminy Chłopice
- 17) Pan Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska
- 18) Pan Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło
- 19) Pan Maciej Kamiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu
- 20) Pan Krzysztof Wilk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej
- 21) Pan Damian Diektiarenko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie
- 22) Pan Andrzej Pitrus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie
- 23) Pan Andrzej Romaniak, Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
- 24) Pan Czesław Ziaja, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie
- 25) Pan Marcin Sas, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku
- 26) Pan Edward Zbylut, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach
- 27) Pan Henryk Rak, Przewodniczący Rady Miasta Jasła
- 28) Pan Wiesław Habrat, Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe
- 29) Pani Maciej Mermer, Przewodniczący Rady Gminy Besko
- 30) Pan Janusz Koniczny, Przewodniczący Rady Gminy w Zarszynie
- 31) Pan Marek Wasiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl
- 32) Pan Maciej Gałuszka, Przewodniczący Rady Gminy Żurawica
- 33) Pani Małgorzata Hawro, Przewodnicząca Rady Gminy Orły
- 34) Pan Kiszka Franciszek, Przewodniczący Rady Gminy Chłopice
- 35) Pan Stanisław Józef Madejczyk, Przewodniczący Rady Gminy Brzyska
- 36) Pan Józef Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Jasło

Do wiadomości:

- 1) Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki
- 2) Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
- 3) Pan Jerzy Borycz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 4) Pan Stefan Bieszczad Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 5) Pani Monika Brewczak, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 6) Pani Joanna Bril, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 7) Pan Jerzy Cypryś, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 8) Pan Andrzej Cwierz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 9) Pani Ewa Draus, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 10) Pan Adam Drozd, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 11) Pan Jan Dziubiński, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 12) Pani Maria Fajger, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 13) Pan Krzysztof Feret, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 14) Pani Anna Huk, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 15) Pan Jacek Kotuła, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 16) Pan Mariusz Król, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 17) Pan Stanisław Kruczek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 18) Pan Czesław Łączak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 19) Pani Dorota Łukaszyk, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 20) Pan Jacek Magdoń, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 21) Pani Maria Napieracz, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 22) Pan Andrzej Nepelski, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 23) Pan Karol Ożóg, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 24) Pan Kamila Piech, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 25) Pan Antoni Pikul, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 26) Pan Piotr Pilch, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 27) Pan Bogdan Romaniuk, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 28) Pan Dariusz Sobieraj, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 29) Pani Danuta Stępień, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 30) Pan Andrzej Szlęzak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- 31) Pan Adam Śniezek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

- 
- 32) Pan Jan Tarapata, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  - 33) Pan Mieczysław Tołpa, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  - 34) Pan Piotr Tomański, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  - 35) Pan Wojciech Zając, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  - 36) Pan Bogdan Tarnawski, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie