

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Harmonogram

Ramowy harmonogram Programu „Magazynowanie wodoru” – korekta z 18 sierpnia 2022 r

Lp.	Punkt harmonogramu	Maksymalna liczba dni od zakończenia poprzedzającego punktu harmonogramu	Szacowana (niewiążąca) liczba dni od początku postępowania
1	Ogłoszenie o Postępowaniu, publikacja regulaminu i umowy	0	0
2	Termin wprowadzenia zmian do dokumentacji Programu przez NCBR wraz z ogłoszeniem tekstu jednolitego regulaminu i umowy lub informacji o braku zmian w dokumentacji	21	21
3	Składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania	40	61
4	Ocena formalna złożonych wniosków	20	81
5	Ocena merytoryczna złożonych wniosków, ogłoszenie listy rankingowej	40	121
6	Podpisanie umów z Wykonawcami	14	135
7	Prace B+R w Fazie 1, Termin Doręczenia Wyników Prac Fazy 1	60	195
8	Przeprowadzenie Odbiorów Wyników Prac Fazy 1	21	216
9	Przeprowadzenie Selekcji i ogłoszenie Listy Rankingowej	45	261
10	Prace B+R w Fazie 2, Termin Doręczenia Wyników Prac Fazy 2	365	626
11	Przeprowadzenie Odbiorów Wyników Prac Fazy 2	21	647
12	Dokonanie Pomiarów po Fazie 2	21	668
13	Przeprowadzenie Selekcji i ogłoszenie Listy Rankingowej	45	713
14	Prace B+R w Fazie 3, Termin Doręczenia Wyników Prac Fazy 3	1018	1731
15	Przeprowadzenie Odbiorów Wyników Prac Fazy 3	21	1752
16	Dokonanie Pomiarów po Fazie 3	45	1797
17	Przeprowadzenie Selekcji i ogłoszenie Listy Rankingowej	14	1811

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl