



Szczecin, dnia 01 marca 2023 r.

Nr sprawy: ZP.261.3.2023.PR.19

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie w trybie podstawowym wariantie pierwszym na:

**„Ocena liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego i wyznaczenie limitów jego pozyskania”, w ramach projektu pn. „Ocena liczebności ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego i wyznaczenie limitów jego pozyskania” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje:

- 1) **Rodział III SWZ** - Termin wykonania zamówienia, gwarancja poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Rodział III SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od dnia podpisania umowy **do dnia 19 czerwca 2026 r.** z uwzględnieniem harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.”*

- 2) **Ppkt 2 w pkt 29** w rozdziale VII SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 05.04.2023 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

*Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.03.2023 r.** (pierwotny termin składania i otwarcia ofert 06.03.2023 r.). Ilekroć w SWZ występuje data 06.03.2023 r. zastępuje się ją datą 07.03.2023 r..*

- 3) **Załącznik Nr 4 do SWZ** w następującym zakresie:

- § 2 ust.1 Pkt 2) otrzymuje brzmienie:

*„2) ETAP II – od dnia 10 grudnia 2024 r. **do dnia 19 czerwca 2026 r.**”*

- § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z następującym harmonogramem:*

- 1) *do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie umowy – przedłożenie w formie pisemnej sprawozdania o stanie zaawansowania prac będących przedmiotem Umowy;*
- 2) *do dnia 31 października 2023 r. – wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego do weryfikacji projektu raportu częściowego z wykonanych w 2023 r. prac – w formie elektronicznej (płyta CD-R lub DVD-R) szt.1;*
- 3) *w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawcę projektu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże informację o konieczności wprowadzenia zmian i poprawek w raporcie częściowym;*



- 4) **do dnia 30 listopada 2023 r.** - wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego raportu częściowego, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Zamawiającego uwag (odbiór częściowy ETAPU I);
- 5) **do dnia 31 października 2024 r.** - wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego do weryfikacji projektu przedmiotu zamówienia – w formie elektronicznej (płyta CD-R lub DVD-R) szt.1;
- 6) przekazanie przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawcę projektu przedmiotu zamówienia, informacji o konieczności wprowadzenia zmian i poprawek w przedmiocie zamówienia;
- 7) **do dnia 30 listopada 2024 r.** - wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Zamawiającego uwag (odbiór końcowy ETAPU I);
- 8) **do dnia 31 stycznia 2025 r.** – wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego do weryfikacji projektu opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2025 i 2026 (z podziałem na poszczególne gminy) – w formie elektronicznej (płyta CD-R lub DVD-R) szt.1;
- 9) przekazanie przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawcę projektu opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2025 i 2026 (z podziałem na poszczególne gminy), informacji o konieczności wprowadzenia zmian i poprawek w przedłożonym opracowaniu;
- 10) **do dnia 14 lutego 2025 r.** – wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnego opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2025 i 2026 (z podziałem na poszczególne gminy) – odbiór częściowy ETAPU II;
- 11) **do dnia 1 czerwca 2026 r.** – wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego do weryfikacji projektu opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2027, 2028, 2029, 2030 (z podziałem na poszczególne gminy) – w formie elektronicznej (płyta CD-R lub DVD-R) szt.1;
- 12) przekazanie przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawcę projektu opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2027, 2028, 2029, 2030 (z podziałem na poszczególne gminy), informacji o konieczności wprowadzenia zmian i poprawek w przedłożonym opracowaniu;
- 13) **do dnia 19 czerwca 2026 r.** – wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnego opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2027, 2028, 2029, 2030 (z podziałem na poszczególne gminy) – odbiór końcowy ETAPU II”

- § 2 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) fotografie w formacie JPG/JPEG o WYMIARACH 2480x1772 pikseli (**fotografie należy dostarczyć wyłącznie w wersji elektronicznej zapisane na nośniku cyfrowym**);

- § 4 ust. 5 pkt 1)-5) otrzymuje brzmienie:

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego:

1) protokołu częściowego w ciągu **10 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania raportu częściowego za realizację ETAPU I w 2023 r.;



- 2) protokołu końcowego w ciągu **10 dni kalendarzowych** od daty otrzymania kompletnego przedmiotu zamówienia za realizację ETAPU I w 2024 r., stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń;
- 3) protokołu częściowego w ciągu **10 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania raportu częściowego za realizację ETAPU II w 2025 r.;
- 4) protokołu końcowego w ciągu **10 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania raportu końcowego za realizację ETAPU II w 2026 r., stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę **w fakturze VAT.**”

- § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odbiór końcowy zamówienia nastąpi w terminie **10 dni kalendarzowych** od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7) i **13)** umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego ETAPU I i ETAPU II, stwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.”

Ponadto Zamawiający w § 5 skreśla ustęp 2. Zamawiający nadał nową numerację poszczególnym ustępom.

- § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.”

- § 9 ust. 2 Pkt 1)-11) otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w oddaniu projektu raportu częściowego do weryfikacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2), w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w oddaniu raportu częściowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4), w wysokości 2,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;
- 3) za zwłokę w oddaniu projektu przedmiotu zamówienia do weryfikacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5), w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;
- 4) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7), w wysokości 2,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;
- 5) za zwłokę w oddaniu projektu opracowania do weryfikacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8), w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;
- 6) za zwłokę w oddaniu opracowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 10), w wysokości 2,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;
- 7) za zwłokę w oddaniu projektu opracowania do weryfikacji, o którym mowa



w § 2 ust. 2 pkt 11), w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;

8) za zwłokę w oddaniu opracowania, o którym mowa w § 2 ust. 2

pkt 13), w wysokości 2,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki;

9) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy

w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

11) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1."

Ponadto Zamawiający skreśla z § 9 ust. 2 Pkt 9), 12) i 13) Zamawiający nadał nową numerację poszczególnym ustępom.

- § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości przedmiotu umowy.”

- § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały okoliczności, opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu i w związku z tym przedmiot umowy może nie zostać wykonany w terminach określonych w § 2, Wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 2 dni od powzięcia takich informacji, pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.”

- § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.”

W załączeniu Zamawiający zamieszcza **ujednolicony wzór umowy**. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

3) **Zał. Nr 5 do SWZ – OPZ** w następującym zakresie:

- W Rozdziale III TERMINY pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

### „III. TERMINY

2.ETAP II – od dnia 10 grudnia 2024 r. **do dnia 19 czerwca 2026 r.**

– podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy za okres od 10 grudnia 2024 r. do dnia 15 lutego 2025 r. będzie przedłożenie opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2025 i 2026 (z podziałem na poszczególne gminy) co będzie stanowiło 13,16% całego wynagrodzenia;

– podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy za okres od 1 stycznia 2026 do



## REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

**19 czerwca 2026 r.** będzie przedłożenie opracowania określającego limity pozyskania ślimaka winniczka *Helix pomatia* na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2027, 2028, 2029, 2030 (z podziałem na poszczególne gminy), co będzie stanowiło 13,16% całego wynagrodzenia.”

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.