

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19-01

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE)?	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy" (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 07.06.2022r.
2	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (1)	12.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
3	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (2)	12.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
4	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (1)	12.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
5	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (2)	15.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
6	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (3)	15.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
7	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (3)	15.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
8	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (4)	16.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
9	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (4)	16.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
10	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (5)	16.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
11	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (5)	19.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
12	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (6)	19.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
13	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (7)	19.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
14	Kompleksowa realizacja FGI WPD dla OzNI (PSON)	19.06.2023	15:00-18:00	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	9	TAK	
15	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych WPD (PSON)	20.06.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Michał Orzechowski	18	TAK	
16	Kompleksowa realizacja FGI AOON dla OzNI (PSON)	20.06.2023	11:00-14:00	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	8	TAK	
17	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AAC (PSON)	21.06.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Katarzyna Świeczkowska	26	TAK	
18	Kompleksowa realizacja FGI AOON dla OzNI (PSON)	21.06.2023	10:00-13:30	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	8	TAK	
19	Kompleksowa realizacja FGI AOON (PSON)	22.06.2023	09:30-12:30	platforma zoom	Ewa Zajączkowska/Marta Cygan	7	TAK	
20	Kompleksowa realizacja FGI WPD dla OzNI (PSON)	22.06.2023	10:00-13:00	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	11	TAK	
21	Kompleksowa realizacja IDI AAC (PSON)	22.06.2023	16:30-18:00	platforma zoom	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
22	Kompleksowa realizacja FGI MDWS (PSON)	23.06.2023	10:00-13:00	platforma zoom	Bartosz Józefowicz/Katarzyna Lotka-Cuprych	6	TAK	
23	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	23.06.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	18	TAK	
24	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (8)	23.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
25	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (6)	23.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.

Lp	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE)?	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
26	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (7)	23.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
27	Kompleksowa realizacja FGI MDWS dla OzNI (PSON)	26.06.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	12	TAK	
28	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AAC (PSON)	26.06.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Katarzyna Świeczkowska	9	TAK	
29	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOOD (PSON)	26.06.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	18	TAK	
30	Kompleksowa realizacja IDI MDWS (PSON)	26.06.2023	16:00-17:30	platforma zoom	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
31	Kompleksowa realizacja IDI MDWS (PSON)	26.06.2023	17:30-19:00	platforma zoom	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
32	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (9)	26.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
33	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (10)	26.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
34	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (8)	26.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
35	Kompleksowa realizacja FGI MDWS dla OzNI (PSON)	27.06.2023	09:00-12:30	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	7	TAK	
36	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych FW (PSON)	27.06.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Grzegorz Jaroszczyk/Karol Patalon	19	TAK	
37	Kompleksowa realizacja FGI AOOD (PSON)	27.06.2023	14:00-18:00	platforma zoom	Ewa Zajączkowska/Marta Cygan	8	TAK	
38	Kompleksowa realizacja FGI AAC (PSON)	27.06.2023	16:00-19:00	platforma zoom	Bartosz Józefowicz/Karolina Makowiecka	8	TAK	
39	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (11)	27.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
40	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (12)	27.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
41	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (9)	27.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
42	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AAC (PSON)	28.06.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Katarzyna Świeczkowska	38	TAK	
43	Kompleksowa realizacja FGI FW dla OzNI (PSON)	28.06.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	6	TAK	
44	Kompleksowa realizacja FGI AAC (PSON)	30.06.2023	10:00-13:00	platforma zoom	Bartosz Józefowicz/Karolina Makowiecka	8	TAK	
45	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych WPD (PSON)	30.06.2023	16:00-20:00	platforma zoom	Anna Drabarz/Robert Trzaskowski	10	TAK	
46	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (13)	30.06.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
47	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (14)	30.06.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
48	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (15)	30.06.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
49	Kompleksowa realizacja IDI AAC (PSON)	01.07.2023	09:00-10:30	Szpital wolski w Warszawie, ul Kasprzaka 17 - wolskie centrum zdrowia psychicznego	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
50	Kompleksowa realizacja IDI MDWS (PSON)	01.07.2023	10:30-12:00	Szpital wolski w Warszawie, ul Kasprzaka 17 - wolskie centrum zdrowia psychicznego	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
51	Kompleksowa realizacja IDI MDWS (PSON)	01.07.2023	15:00-16:30	Szpital wolski w Warszawie, ul Kasprzaka 17 - wolskie centrum zdrowia psychicznego	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
52	Kompleksowa realizacja IDI AAC (PSON)	02.07.2023	09:00-10:30	Szpital wolski w Warszawie, ul Kasprzaka 17 - wolskie centrum zdrowia psychicznego	Bartosz Józefowicz	1	TAK	
53	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych WPD (PSON)	03.07.2023	16:00-20:00	platforma zoom	Anna Drabarz/Robert Trzaskowski	12-25	TAK	
54	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (16)	03.07.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
55	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (17)	03.07.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
56	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (10)	03.07.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
57	Kompleksowa realizacja FGI WPD (PSON)	04.07.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Michał Orzechowski	6-8	TAK	
58	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych MDWS (PSON)	04.07.2023	15:00-19:00	platforma zoom	Katarzyna Lotka-Cuprych/Agata Wojtczak	12-25	TAK	
59	Kompleksowa realizacja FGI AAC dla OzNI (PSON)	05.07.2023	09:30-13:30	platforma zoom	Dorota Tomaszewska/Dorota Bugaj	6-8	TAK	

Lp	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE)?	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
60	Kompleksowa realizacja FGI MDWS dla OzNI (PSON)	05.07.2023	10:00-13:00	platforma zoom	Bartosz Józefowicz/Katarzyna Lotka-Cuprych	6-8	TAK	
61	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych WPD (PSON)	05.07.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Michał Orzechowski	12-25	TAK	
62	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (18)	05.07.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
63	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (11)	05.07.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
64	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (12)	05.07.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
65	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych FW (PSON)	06.07.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Grzegorz Jaroszczyk/Karol Patalon	12-15	TAK	
66	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (13)	07.07.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
67	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (14)	07.07.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
68	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (19)	07.07.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
69	Kompleksowa realizacja FGI WPD (PSON)	07.07.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Michał Orzechowski	6-8	TAK	
70	Kompleksowa realizacja FGI FW (PSON)	10.07.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Grzegorz Jaroszczyk	6-8	TAK	
71	Kompleksowa realizacja FGI AOON (PSON)	10.07.2023	12:00-16:00	platforma zoom	Ewa Zajączkowska/Marta Cygan	6-8	TAK	
72	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych MDWS (PSON)	10.07.2023	15:00-19:00	platforma zoom	Katarzyna Lotka-Cuprych/Agata Wojtczak	12-25	TAK	
73	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (15)	10.07.2023	8:30-11:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
74	Kompleksowa realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW) (16)	10.07.2023	12:30-15:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	6-8	TAK	TAK, 07.06.2022r.
75	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW) (20)	10.07.2023	16:30-19:30	platforma zoom	Anna Waligóra/Dawid Zieliński	12-15	TAK	TAK, 07.06.2022r.
76	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych WPD (PSON)	12.07.2023	09:00-13:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Michał Orzechowski	12-25	TAK	
77	Kompleksowa realizacja FGI AOON (PSON)	13.07.2023	12:00-16:00	platforma zoom	Ewa Zajączkowska/Marta Cygan	6-8	TAK	
78	Kompleksowa realizacja FGI FW (PSON)	14.07.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Grzegorz Jaroszczyk	6-8	TAK	
79	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	14.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	12-25	TAK	
80	Kompleksowa realizacja FGI WPD (PSON)	17.07.2023	09:00-12:00	platforma zoom	Marzena Sochańska-Kawiecka/Michał Orzechowski	6-8	TAK	
81	Kompleksowa realizacja FGI WTZ (PSON)	18.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Łukasz Pisarski/Michalina Dulny	6-8	TAK	
82	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	19.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	12-25	TAK	
83	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	19.07.2023	16:00-20:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	12-25	TAK	
84	Kompleksowa realizacja FGI AOON (PSON)	20.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Ewa Zajączkowska/Marta Cygan	6-8	TAK	
85	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	20.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	12-25	TAK	
86	Kompleksowa realizacja FGI WTZ (PSON)	24.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Iwona Leszczuk/Kamila Włodarska	6-8	TAK	
87	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	25.07.2023	16:00-20:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	12-25	TAK	
88	Kompleksowa realizacja warsztatów konsultacyjnych AOON (PSON)	27.07.2023	10:00-14:00	platforma zoom	Małgorzata Franczak/Anna Jeżowska-Siwiek	12-25	TAK	
89	Kompleksowa realizacja 28 IDI (w tym dla 5 IDI dla OzNI) (PSONI)	lip.23	1-1,5 godziny x 28 IDI	platforma zoom/spotkania bezpośrednie (adresu nie ustalono)	Magdalena Kocejko/ Anna Drabarz/ Bartosz Józefowicz/ Ewa Zajączkowska/ Dorota Tomaszewska/ Grzegorz Jaroszczyk/ Robert Trzaskowski/ Michał Orzechowski/ Karol Patalon/ Kamila Włodarska/ Michalina Dulny/ Iwona Leszczuk	28	TAK	
90	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (1)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
91	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (2)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
92	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (3)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.

Lp	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE) Jeśli	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
93	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (4)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
94	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (5)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
95	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (6)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
96	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (7)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
97	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (8)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
98	Kompleksowa realizacja 60 IDI (JADW) (9)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
99	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (PSONI)	05.2023-07.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
100	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (PSONI)	11.2023-12.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 07.06.2022r.
101	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (JADW)	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 07.06.2022r.
102	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (PSONI)	11.2023-12.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
103	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (JADW)	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
104	Konferencja podsumowująca (PSONI)	12.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 07.06.2022r.

19.06.23
Data i podpis osoby sporządzającej

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Opiek i Wspierania
10.07.2023
Data i podpis osoby zatwierdzającej