

**SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE**

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń - dokładne nazwa szkolenia)	Data udzielenia wsparcia / działania	Godziny udzielenia wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielenia wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www	Czy przekazano harmonogram udzielenia wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Seminarium dotyczące alternatywnych metod komunikacji w perspektywie międzynarodowej (Niemcy i Kanada) cz. 1	25.06.2021	14:00-16:00	seminarium będzie się on-line na platformie ZOOM	Gregor Renner Beata Batorowicz	ok. 30	TAK	TAK, 22.07.2021r.
2	Seminarium dotyczące alternatywnych metod komunikacji w perspektywie międzynarodowej (UK i Irlandia)- cz. 2	06.07.2021	14:00-16:00	seminarium będzie się on-line na platformie ZOOM	Julie Helen Anna Reeves	ok. 30	TAK	TAK, 22.07.2021r.
3	Seminarium dotyczące wspieranego podejmowania decyzji w perspektywie czeskiej cz. 1	30.07.2021	14:00-16:00	seminarium będzie się on-line na platformie ZOOM	Rytmus - od klienta k občanovi, z.u - Tereza Bártová Jan Štrnad	ok. 30	TAK	TAK, 22.07.2021r.
4	Seminarium dotyczące wspieranego podejmowania decyzji w perspektywie irlandzkiej cz. 2	12.08.2021	10:00-12:00	seminarium będzie się on-line na platformie ZOOM	Dr. Meredith Raley	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
5	Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 4	07.2021-08.2021	ok. 4 godz.	seminarium będzie się on-line	nie wybrano	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
6	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 1	07.2021-09.2021	ok. 4 godz.	seminarium będzie się on-line	nie wybrano	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
7	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 2	07.2021-09.2021	ok. 4 godz.	seminarium będzie się on-line	nie wybrano	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
8	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 3	07.2021-09.2021	ok. 4 godz.	seminarium będzie się on-line	nie wybrano	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
9	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 4	07.2021-09.2021	ok. 4 godz.	seminarium będzie się on-line	nie wybrano	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
10	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 1	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
11	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 2	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
12	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 3	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
13	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 4	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
14	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 5	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
15	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 6	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
16	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 7	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
17	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 8	08.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
18	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 1	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
19	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 2	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
20	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 3	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
21	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 4	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
22	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 5	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
23	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 6	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
24	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 7	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
25	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 8	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
26	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 9	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
27	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 10	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
28	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 11	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
29	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 12	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
30	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 13	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
31	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 14	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
32	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 15	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
33	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 16	07.2021-10.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	TAK	TAK, 22.07.2021r.
34	Realizacja 5 IDI dla obszaru badań "WTZy"	08.2021-10.2021	ok. 1 godz. x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
35	Realizacja 25 IDI dla obszaru badań "usługi asystenckie"	08.2021-10.2021	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
36	Warsztat konsultacyjny nr 1 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
37	Warsztat konsultacyjny nr 2 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
38	Warsztat konsultacyjny nr 3 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
39	Warsztat konsultacyjny nr 4 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
40	Warsztat konsultacyjny nr 5 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
41	Warsztat konsultacyjny nr 6 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
42	Warsztat konsultacyjny nr 7 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
43	Warsztat konsultacyjny nr 8 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
44	Warsztat konsultacyjny nr 9 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
45	Warsztat konsultacyjny nr 10 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
46	Warsztat konsultacyjny nr 1 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
47	Warsztat konsultacyjny nr 2 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
48	Warsztat konsultacyjny nr 3 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
49	Warsztat konsultacyjny nr 4 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
50	Warsztat konsultacyjny nr 5 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
51	Warsztat konsultacyjny nr 6 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
52	Warsztat konsultacyjny nr 7 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
53	Warsztat konsultacyjny nr 8 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
54	Warsztat konsultacyjny nr 9 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
55	Warsztat konsultacyjny nr 10 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
56	Warsztat konsultacyjny nr 11 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
57	Warsztat konsultacyjny nr 12 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
58	Warsztat konsultacyjny nr 13 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
59	Warsztat konsultacyjny nr 14 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
60	Warsztat konsultacyjny nr 15 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
61	Warsztat konsultacyjny nr 16 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
62	Warsztat konsultacyjny nr 17 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
63	Warsztat konsultacyjny nr 18 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.

64	Warsztat konsultacyjny nr 19 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
65	Warsztat konsultacyjny nr 20 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	08.2021-10.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
66	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
67	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
68	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
69	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
70	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
71	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
72	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
73	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
74	Szkolenie dla liderów grupa 1	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
75	Szkolenie dla liderów grupa 2	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
76	Szkolenie dla liderów grupa 3	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
77	Szkolenie dla liderów grupa 1	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
78	Szkolenie dla liderów grupa 2	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
79	Szkolenie dla liderów grupa 3	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
80	Pilotaż usług asystencji osobistej	12.2021-03.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
81	Pilotaż usług asystencji osobistej	08.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
82	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
83	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
84	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
85	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
86	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
87	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
88	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
89	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
90	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
91	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
92	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy"	01.2023-02.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
93	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy"	11.2022-12.2022	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
94	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	01.2023-02.2023	ok. 1 godz. x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
95	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz. x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
96	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	01.2023-02.2023	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
97	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
98	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	01.2023-02.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
99	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	11.2022-12.2022	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
100	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	05.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
101	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	03.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
102	Konferencja podsumowująca	06.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 22.07.2021r.
103	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	05.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
104	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	03.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.

22.07.2021 Anna Wójcik  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

DYREKTOR  
Biura Pełnomocnika Rządu  
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

*Agnieszka Ginec*  
Agnieszka Ginec

22.07.2021