

Warszawa, 19 maja 2022 r.

DAZ.263.115.2020

**Wykonawcy biorący udział w Przedsięwzięciu
„Innowacyjna Biogazownia”**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU DORĘCZANIA WYNIKÓW PRAC ETAPU I

dotyczy: Przedsięwzięcia: „Innowacyjna Biogazownia”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z Art. 8. § 11 Umowy zmienia termin doręczenia Wyników Prac Etapu I Przedsięwzięcia „Innowacyjna Biogazownia”. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I zostaje wyznaczony na dzień 14 lipca 2022 r.

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/