



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach**

Kielce, 01.09.2022r.

O/KI.I-2.2431.4.2022.JP

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania nr **O/KI.I-2.2431.4.2022** pn.: **„Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu obserwacyjnego (piezometru) wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wykonaniem urządzenia na terenie Obwodu Drogowego w Kostomłotach”**

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w niniejszym postępowaniu polegającej na:


1. Zmianie treści warunku udziału w postępowaniu (pkt „Warunki udziału w postępowaniu” Ogłoszenia), które otrzymuje brzmienie:
„Doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej dwóch projektów prac geologicznych dotyczących wykonania otworu kontrolnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji wodnoprawnej dla tego urządzenia oraz wykonaniem minimum 2 otworów obserwacyjnych.”
2. Zmianie terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia (pkt „Termin realizacji zamówienia” Ogłoszenia), które otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w podziale na następujące etapy:
 - 1) **45 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą** - opracowanie projektu robót geologicznych
 - 2) **10 dni od daty z pkt 1)** - uzgodnienie projektu robót geologicznych z Zamawiającym
 - 3) **5 dni od daty z pkt 2)** – złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej
 - 4) **30 dni od daty z pkt 3)** - zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez właściwy organ administracji geologicznej
 - 5) **45 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą** – opracowanie operatu wodnoprawnego
 - 6) **5 dni od daty z pkt 5)** – uzgodnienie operatu wodnoprawnego z Zamawiającym
 - 7) **5 dni od daty z pkt 6)** – złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne
 - 8) **60 dni od daty z pkt 7)** – uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 - 9) **30 dni od daty z pkt 8)** - wykonanie robót geologicznych wraz ze zgłoszeniem robót geologicznych

- 10) **15 dni od daty opisanej w pkt 9)** - opracowanie dokumentacji geologicznej
- 11) **15 dni od daty z pkt 10)** - uzgodnienie dokumentacji geologicznej z Zamawiającym
- 12) **30 dni od daty z pkt 11)** - Uzyskanie zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej

Razem: **205 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą**"

W związku z modyfikacją Ogłoszenia Zamawiający zmienia termin składania ofert na **dzień 09.09.2022 r.**

Z poważaniem


DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Strzelczyk

W załączeniu:

1. Załącznik 3_ projekt Umowy vol.2
2. Załącznik 2_Opis Przedmiotu Zamówienia vol.2
3. Załącznik 5_Formularz doświadczenie vol.2