

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Lp.	Planowane działanie	Realizujący zadania wynikające z art. Ustawy	Opis realizowanych działań	Termin realizacji
1	Przygotowanie Deklaracji dostępności KOWR	Dyrektor Biura Teleinformatyki	Przygotowanie na podstawie raportów z audytu deklaracji dostępności dla stron internetowych KOWR	marzec 2020 r.
2	Dostosowanie cyfrowe	Dyrektor Biura Teleinformatyki	Opublikowanie Deklaracji dostępności dla strony internetowej www.kowr.gov.pl oraz innych stron administrowanych przez KOWR	marzec 2020 r.
3	Powołanie Zespołu ds. zapewnienia dostępności w KOWR	p.o. Dyrektor Generalny KOWR	Powołanie Zespołu ds. zapewnienia dostępności - Zarządzenie nr 29/2021/W z dnia 24.02.2021 r.	24 luty 2021 r.
4	Przygotowanie listy koordynatorów ds. zapewnienia dostępności w KOWR	Koordynator ds. dostępności architektonicznej	Zamieszczenie w BIP KOWR danych kontaktowych do osób zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami	marzec 2021 r.
5	Zebrać dane zbiorcze do raportu	Przewodniczący Zespołu ds. zapewnienia dostępności	Analiza uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wytycznych dotyczących usunięcia tych wad	marzec 2021 r.
6	Przesłanie raportu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej	Przewodniczący Zespołu ds. zapewnienia dostępności	Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danej JT KOWR i opublikowanie go na stronie BIP KOWR	marzec 2021 r.
7	Przygotowanie Ankiety zgodności z wymaganiami służącymi dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej	Koordynatorzy ds. dostępności w OT	Analiza stanu obiektów oraz wypełnienie ankiety przez koordynatorów OT	czerwiec 2021 r.
8	Analiza stanu dostępności KOWR obiektów KOWR	Koordynatorzy ds. dostępności architektonicznej w Centrali oraz koordynatorzy w OT KOWR	Analiza stanu obiektów w celu przygotowania Deklaracji dostępności architektonicznej dla budynku Centrali, OT i pozostałych JT KOWR	wrzesień 2021 r.
9	Analiza dostępności stron internetowych KOWR	Koordynator ds. dostępności cyfrowej	Analiza stron internetowych KOWR pod względem dostępności cyfrowej oraz niezgodności lub utrudnień dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami	wrzesień 2021 r.
10	Analiza dostępności treści prezentowanych na stronach internetowych KOWR	Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Analiza treści prezentowanych na stronach internetowych KOWR pod względem dostępności informacyjno-komunikacyjnej	wrzesień 2021 r.

11	Przygotowanie Deklaracji dostępności architektonicznej dla pozostałych jednostek terenowych KOWR (Oddziały Terenowe, Sekcje Zamiejscowe, Filia i pozostałe)	Koordynatorzy ds. dostępności w OT	Analiza stanu obiektów oraz wypełnienie Deklaracji dostępności architektonicznej przez koordynatorów OT KOWR	grudzień 2021 r.
12	Przygotowanie Wytycznych dla publikujących i udostępniających treści na stronie internetowej KOWR	Koordynator ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z poszczególnymi Gestorami stron	Przygotowanie wytycznych dla publikujących i udostępniających treści na stronie internetowej KOWR	do wdrożenia - termin 2022 r.
13	Dostosowanie cyfrowe i komunikacyjno-informacyjne	Koordynator ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z Gestorami stron	Dostosowanie stron internetowych: www.kowr.gov.pl, www.bip.kowr.gov.pl oraz portalu eRolnik w ramach przeprowadzonej analizy dostępności.	do wdrożenia - termin 2021-2022 r.
14	Sukcesywne dostosowywanie obiektów do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej w Jednostkach Terenowych KOWR	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala KOWR oraz koordynatorzy w OT KOWR	Przystosowywanie obiektów - remonty, instalacje dodatkowego wyposażenia	na bieżąco
15	Działania kontrolne w zakresie dostępności architektonicznej	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala	Wizytacje lokali będących własnością KOWR pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie dostępności architektonicznej	na bieżąco od 2022 r.
16	Szkolenie dla koordynatorów i członków Zespołu z Centrali oraz koordynatorów z OT z zakresu zapewniania dostępności	Zespół ds. zapewnienia dostępności	Przeprowadzenie szkoleń dla wybranych pracowników KOWR	w trakcie termin 2021-2022 r.
17	Dostosowanie cyfrowe	Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z Gestorami stron	Dostosowanie pozostałych stron KOWR, w tym zgłoszenie do Wykonawców konieczności wprowadzenia zmian na pozostałych stronach administrowanych przez KOWR	do wdrożenia - termin 2023-2024 r.
18	Działania kontrolne w zakresie dostępności cyfrowej	Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z Gestorami stron	Przeprowadzenie weryfikacji stron internetowych pod kątem wprowadzonych zmian i powtórnej weryfikacji spełnienia wymagań z zakresu dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych Wprowadzenie ewentualnych zmian na stronach	do wdrożenia - termin 2023-2025 r.

19	Zapewnienie tłumacza języka migowego zarówno na stronach internetowych utrzymywanych przez KOWR jak również poprzez połączenie się osoby przychodzącej do KOWR z tłumaczem.	Koordinator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Podpisanie umowy na zakup usługi tłumacza języka migowego na okres 24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2022 r., polegającej na dostępie interesantów i pracowników KOWR do zdalnego tłumacza języka migowego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Wykonawcę.	do końca 2021 r.
20	Zakup przez Centralę i OT pętli indukcyjnych	Koordinator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Zakup przez Centralę i OT pętli indukcyjnych	do wdrożenia termin 2021-2022 r.
21	Wydanie zaleceń dotyczących sposobu umieszczania przez redaktorów plików w formacie.pdf	Koordinator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Pismo zostało przygotowane przez DRR w porozumieniu z BT i oczekuje decyzji BDG	grudzień 2021 r.

Warszawa, dn. 2 grudnia 2021 r.