



**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W AGENCJI
RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
NA LATA 2020 - 2021**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, j.t.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lp.	Planowane działanie	Osoba realizująca działania	Opis realizowanych działań	Termin
1.	Powołanie Zespołu ds. zapewniania dostępności ARiMR	Przewodniczący Zespołu ds. zapewniania dostępności	Powołanie Zespołu ds. zapewniania dostępności ARiMR	04.09.2020
2.	Przygotowanie listy koordynatorów ds. zapewniania dostępności w ARiMR	Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Centrala ARiMR	Zamieszczenie w BIP ARiMR danych kontaktowych osób zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami	28.09.2020
3.	Dostosowanie cyfrowe i komunikacyjno-informacyjne	Koordynator ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Centrala ARiMR, Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Centrala ARiMR	Dostosowanie strony internetowej www.arimr.gov.pl i Portalu Ogłoszeń ARiMR oraz przygotowanie niezbędnych analiz do zlecenia dostosowania aplikacji eWniosek+ i eIRZ+ do wymagań formalnych.	Do 30.09.2020
4.	Przygotowanie Wytycznych dla publikujących i udostępniających treści na stronie internetowej ARiMR	Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Centrala ARiMR	Przygotowanie Wytycznych dla publikujących i udostępniających treści na stronie internetowej ARiMR	Do 30.09.2020
5.	Dostosowanie cyfrowe	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala ARiMR Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Centrala ARiMR	Przygotowanie Deklaracji dostępności dla strony internetowej www.arimr.gov.pl i Portalu Ogłoszeń ARiMR oraz aplikacji eWniosek+, eIRZ+.	Do 30.09.2020
6.	Analiza stanu obiektów ARiMR	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala ARiMR Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Centrala ARiMR	Analiza stanu obiektów oraz przygotowanie Deklaracji dostępności architektonicznej dla budynków Centrali ARiMR. Zamieszczenie Deklaracji w BIP ARiMR	Do 01.10.2020

7.	Przygotowanie Ankiety zgodności z wymaganiami służącymi dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej	Koordynatorzy ds. dostępności architektonicznej – OR01, OR02, OR03, OR04, OR05, OR06, OR07, OR08, OR09, OR10, OR11, OR12, OR13, OR14, OR15, OR16	Analiza stanu obiektów oraz wypełnienie ankiety przez koordynatorów ds. dostępności architektonicznej w OR ARiMR	Do 20.10.2020
8.	Przygotowanie Deklaracji dostępności architektonicznej	Koordynatorzy ds. dostępności architektonicznej – OR01, OR02, OR03, OR04, OR05, OR06, OR07, OR08, OR09, OR10, OR11, OR12, OR13, OR14, OR15, OR16	Analiza stanu obiektów oraz wypełnienie Deklaracji dostępności architektonicznej przez koordynatorów ds. dostępności architektonicznej w OR ARiMR	Do 30.11.2020
9.	Przygotowanie Deklaracji dostępności architektonicznej i Ankiety zgodności z wymaganiami służącymi dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala ARiMR	Analiza i ocena Deklaracji dostępności architektonicznej i Ankiety zgodności z wymaganiami służącymi dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej dla wszystkich budynków Jednostek Organizacyjnych ARiMR. Przedstawienie zebranych Deklaracji dostępności architektonicznej oraz przedstawienie propozycji dalszych działań w zakresie poprawy dostępności architektonicznej w budynkach ARiMR	Do 30.11.2020
10.	Uzyskanie danych zbiorczych do raportu	Przewodniczący Zespołu ds. zapewniania dostępności	Analiza uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wytycznych dotyczących usunięcia tych wad	Do 31.12.2020
11.	Szkolenia z zakresu komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi	Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi	Przeprowadzenie szkoleń dla 1000 osób w formule e-learning	Do 31.12.2020
12.	Działania kontrolne	Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Centrala ARiMR	Wizytacje lokali będących własnością ARiMR pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie dostępności architektonicznej	Do 29.01.2021
13.	Przygotowanie raportu	Przewodniczący Zespołu ds. zapewniania dostępności	Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie,	Do 31.03.2021

			i opublikowanie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ARiMR	
14.	Migracja strony www.arimr.gov.pl na platformę www.gov.pl	Koordynator ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Centrala ARiMR, Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Centrala ARiMR	Wypracowanie propozycji nowej struktury strony - projektu portalu arimr.gov.pl	Do 31.10.2020
			Zatwierdzenie propozycji projektu portalu arimr.gov.pl	Do 15.11.2020
			Szkolenia operatorów i dysponentów treści	Do 31.12.2020
			Migracja i uzupełnienie treści przez operatorów i dysponentów treści przy współpracy z zespołem projektowym DI	I – II kwartał 2021 r.
			Uruchomienie produkcyjne nowej strony na platformie gov.pl	II kwartał 2021 r.

Z poważaniem,
Halina Szymańska
Prezes
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu)