

Przetargi na roboty i nadzór inwestorski bieżące i planowane

Warszawa, 2 marca 2021 r.



Stan realizacji na sieci dróg krajowych

Obecnie drogi szybkiego ruchu w Polsce stanowią

4269 km

(1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych)

w realizacji

102 zadania (PBDK) 1313,1 km

3 obwodnice (PB100) 19,9 km

w przetargu

25 zadań (PBDK) 355,6 km


10 obwodnic (PB100) 87,2 km

w przygotowaniu

102 zadania (PBDK) 2142,6 km

87 obwodnic (PB100) 749,5 km

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023
(z perspektywą do 2025)
Program Budowy 100 Obwodnic 2020-2030
stan na 1.3.2021 r.



POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA **ROBOTY** OGŁOSZONE W **2020** R.

W 2020 roku w ramach PBDK i PB100 **ogłosiliśmy przetargi na 48 odcinków** nowych dróg o łącznej długości ok. **600,2 km**, w tym:

- 35 zadań z PBDK o łącznej długości ok. **493,1 km** oraz
- 13 obwodnic z PB100 o łącznej długości **107,1 km**



Dodatkowo wśród zadań monitorowanych o największej wartości:

- zadania o wartości robót pow. 100 mln zł

Obecnie **w toku** są przetargi dla **35 odcinków** nowych dróg o łącznej długości **442,85 km**, w tym:

- 25 zadań z PBDK o łącznej długości ok. **355,6 km** oraz
- 10 obwodnic z PB100 o łącznej długości ok. **87,2 km**

UMOWY NA ROBOTY ZAWARTE W 2020 I 2021 R.



W **2020 roku** w ramach PBDK i PB100 podpisaliśmy **35 umów** na realizację o łącznej długości ok. **450 km** i wartości ponad **18 mld zł**



W **2021 roku**, podpisaliśmy już **6 umów** na realizację nowych zadań o łącznej długości ok. **87,9 km** i wartości ponad **2,2 mld zł**



POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA **NADZORY** OGŁOSZONE W **2020** ROKU

W 2020 roku w ramach PBDK i PB100 **ogłosiliśmy przetargi na:**

43 Nadzory nad nowymi **56 odcinkami** dróg
o łącznej długości ok. **713 km** i wartości ok. **665,5 mln zł**

w tym:

32 Nadzory dla zadań z PBDK oraz **11 dla obwodnic** z PB100

Nadzory sprawowane nad 1 do 4 odcinków (przeważnie nad 1 odcinkiem)

(średnia długość objęta nadzorem 16,6 km, maksymalnie 63,4 km)

Dodatkowo nadzór nad kontynuacją robót / kontynuacja nadzoru
oraz nadzór dla zadań o wartości robót pow. 100 mln zł

Obecnie **w toku** pozostają postępowania przetargowe dla **31 nadzorów** dla nowych dróg

UMOWY NA NADZORY ZAWARTE W 2020 I 2021 ROKU



W **2020 roku** w ramach PBDK i PB100 podpisaliśmy **19 umów** na nadzór nad realizacją nowych zadań o łącznej długości ok. **347 km** i wartości ponad **271,5 mln zł**

(średnia długość objęta nadzorem 18,3 km, maksymalnie 42,8 km)



dodatkowo **2 umowy** na nadzór nad kontynuacjami

W **2021 roku** podpisaliśmy

2 umowy na nadzór nad realizacją nowych zadań oraz

1 umowę na kontynuację nadzoru

o łącznej długości ok. **37,4 km** i wartości ponad **44,3 mln zł**

STATYSTYKA INWESTYCYJNA. CO BUDUJEMY I NADZORUJEMY ? PLANY PRZETARGÓW NA NADZORY W 2021 R.

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA NADZORY PLANOWANE DO OGŁOSZENIA W 2021 ROKU*

Planowane nadzory:

(wstępne przyporządkowanie do odcinków)

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023:

26 odcinków o łącznej długości ok. 313 km

Program budowy 100 obwodnic 2020-2030:

6 odcinków o łącznej długości ok. 34 km



oraz dodatkowo postępowania w ramach zadania *Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina* i liczne postępowania w ramach Zadań na Sieci o zróżnicowanym charakterze i wartości

* Dla postępowań na roboty ogłaszanych pod koniec 2021 roku, postępowania na nadzory mogą być ogłaszane na przełomie roku 2021/2022

Oddział	długość (km)	liczba odcinków (nadzorów)	odcinki i liczba nadzorów
Kielce	86	8 (7)	S19 Białystok - Lubartów, odc. gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ (4 odc. – 3 nadzory); S74 Przełom/Mniów - Kielce (2 odc. – 2 nadzory); Obwodnica Opatowa (S74 i DK9), Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (DK73 Morawica-Wola Morawicka) – <i>odrębne nadzory</i>
Lublin	82	7 (5)	S17 Piaski - Hrebenne (3 odc.- 2 nadzory); S19 Białystok - Lubartów, odc. gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ (2 odc. – 1 nadzór); Obwodnice: m. Gorajec (DK74), m. Dzwola (DK74) – <i>odrębne nadzory</i>
Bydgoszcz	58	4 (2)	S10 Toruń - Bydgoszcz z w. Toruń Płd. (4 odc. – 2 nadzory)
Szczecin	46	3 (3)	S6 Koszalin – Słupsk (3 odc. – 3 nadzory)
Rzeszów	24	2 (2)	S19 Rzeszów - Barwinek odc. w. Babica (bez węzła) - Barwinek (2 odc. – 2 nadzory)
Kraków	18	3 (3)	Obwodnice: Chełmca (DK28), Zabierzowa (DK79), Tarnowa (DK73) – <i>odrębne nadzory</i>
Warszawa	12	1 (1)	Obwodnica Kołbieli (DK50)
Poznań	9	2 (2)	Obwodnice: Strykowa (DK32), Koźmina Wlkp. (DK15) - <i>odrębne nadzory</i>
Zielona Góra	9	1 (1)	Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą (DK31)
Białystok	3	1 (1)	S19 Białystok - Lubartów odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66


Priorytety inwestycyjne w 2021 roku

Warszawa, 2 marca 2021 r.



O/Białystok (59 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3	4
Klasa i nr drogi	S61	S61	S61	S61
długość odcinka	17,00	18,00	16,43	7,19
Nazwa odcinka	Śniadowo – Łomża Południe	Stawiski – do obwodnicy Szczuczyna	Kolno - Stawiski	Łomża Południe - Łomża Zachód
Wykonawca robót	Polaqua	Budimex	Strabag Strabag IP	Mota Engil CE
Planowana data oddania do ruchu	II kw. 2021	III kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021




O/Bydgoszcz (10 km)

Lokalizacja na mapie	1
Klasa i nr drogi	S5
długość odcinka	9,73
Nazwa odcinka	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota - Szubin
Wykonawca robót	Kobylarnia Mirbud
Planowana data oddania do ruchu	IV kw. 2021



O/Katowice (10 km)

Lokalizacja na mapie	1
Klasa i nr drogi	S1
długość odcinka	9,72
Nazwa odcinka	Pyrzowice-Podwarpie III etap
Wykonawca robót	RUBAU POLSKA Sp. z o.o. CONSTRUCCIONES RUBAU S.A
Planowana data oddania do ruchu	II kw. 2021




O/Kraków (13 km)

Lokalizacja na mapie	1
Klasa i nr drogi	S7
długość odcinka	13,10
Nazwa odcinka	Szczepanowice - Widoma
Wykonawca robót	Mota Engil CE
Planowana data oddania do ruchu	IV kw. 2021



O/Lublin (64 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3	4	5	6
Klasa i nr drogi	S17	S19	S19	S19	S19	S19
długość odcinka	9,58	6,43	8,27	11,90	9,57	18,15
Nazwa odcinka	Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego	Obwodnica m. Janów Lubelski (Kopce - Jonaki)	Janów Lubelski - Łązek Ordynacki (Janów - Lasy Janowskie)	Lublin - Niedrzwica Duża	Obwodnica m. Kraśnik (Kraśnik - Słodków)	Kraśnik - Janów Lubelski (Słodków - Kopce)
Wykonawca robót	Mota Engil CE	Mota Engil CE	Strabag Strabag IP	Aldesa Construcciones Polska Aldesa Construcciones	Aldesa Construcciones Polska Aldesa Construcciones	Strabag Strabag IP
Planowana data oddania do ruchu	II kw. 2021	II kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	IV kw. 2021



O/Łódź (40 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3
Klasa i nr drogi	A1	A1	A1
długość odcinka	15,86	7,02	16,72
Nazwa odcinka	A. Tuszyn - Bełchatów	D. Radomsko - granica województwa łódzkiego / śląskiego	C. Kamieńsk - Radomsko
Wykonawca robót	Budimex Strabag	Intercor	Strabag Budimex
Planowana data oddania do ruchu	III kw. 2021	IV kw. 2021	IV kw. 2021




O/Olsztyn (77 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3	4
Klasa i nr drogi	S61	S7	S7	S7
długość odcinka	20,17	21,50	21,99	13,75
Nazwa odcinka	Wysokie - Raczki	Mława - Strzegowo	Strzegowo - Pieńki	Pieńki - Płońsk
Wykonawca robót	Budimex	PORR SA PORR Bau GmbH	Strabag Strabag IP	Strabag Strabag IP
Planowana data oddania do ruchu	IV kw. 2021	IV kw. 2021	IV kw. 2021	IV kw. 2021




O/Opole (18 km)

Lokalizacja na mapie	1	2
Klasa i nr drogi	S11	GP46
długość odcinka	6,83	11,49
Nazwa odcinka	Obwodnica Kępna, etap II	Obwodnica Niemodlina
Wykonawca robót	Intercor	Mota Engil CE Himmel i Papesch Opole
Planowana data oddania do ruchu	III kw. 2021	IV kw. 2021




O/Rzeszów (37 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3	4
Klasa i nr drogi	GP77	S19	GP94	S19
długość odcinka	15,18	9,48	5,83	6,46
Nazwa odcinka	Obwodnica Stalowej Woli i Niska	Lasy Janowskie - Zdziary	Obwodnica Łączuta	Rudnik nad Sanem - Nisko
Wykonawca robót	Mostostal Warszawa; Acciona Construcción SA	Strabag Strabag IP	Budimex	Strabag Strabag IP
Planowana data oddania do ruchu	II kw. 2021	III kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021




O/Szczecin (30 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3
Klasa i nr drogi	S3	S3	GP26
długość odcinka	22,14	3,97	3,40
Nazwa odcinka	Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo	Miękowo – Rzęśnia	Obwodnica m. Myślibórz (poza PBDK)
Wykonawca robót	Budimex	Budimex	Maldrobud
Planowana data oddania do ruchu	II kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021




O/Warszawa (16 km)

Lokalizacja na mapie	1	2	3
Klasa i nr drogi	S7	S2	DK61
długość odcinka	7,89	4,62	3,40
Nazwa odcinka	Tarczyn Północ - początek obw. Grójca	Zadanie A: Puławska - Przyczółkowa	Wiadukt w Legionowie na DK 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską
Wykonawca robót	Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	Astaldi S.p.A	Skanska
Planowana data oddania do ruchu	II kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021



O/Wrocław (14 km)

Lokalizacja na mapie	1
Klasa i nr drogi	S3
długość odcinka	14,38
Nazwa odcinka	Kontynuacja S3 Kaźmierzów - Lubin Północ
Wykonawca robót	Mota Engil CE Masfalt Drogomex
Planowana data oddania do ruchu	IV kw. 2021



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

[www.facebook.com](https://www.facebook.com/gddkia)

www.twitter.com/gddkia

