

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ) (PSONI)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.02.2022r.
2	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
3	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
4	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup (PSONI)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
5	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ) (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
6	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
7	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
8	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
9	Szkolenie dla liderów grupa 1 (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
10	Szkolenie dla liderów grupa 2 (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
11	Szkolenie dla liderów grupa 3 (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
12	Szkolenie dla liderów grupa 1 (JADW)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
13	Szkolenie dla liderów grupa 2 (JADW)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
14	Szkolenie dla liderów grupa 3 (JADW)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
15	Pilotaż usług asystencji osobistej (PSONI)	03.2022-12.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
16	Pilotaż usług asystencji osobistej (JADW)	03.2022-12.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
17	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
18	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
19	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
20	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
21	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
22	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
23	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
24	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
25	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
26	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
27	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy" (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
28	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
29	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
30	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
31	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
32	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
33	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (PSONI)	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
34	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW)	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
35	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (PSONI)	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
36	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (JADW)	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
37	Konferencja podsumowująca (PSONI)	12.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 22.07.2021r.
38	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (PSONI)	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
39	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (JADW)	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.

 Data i podpis osoby sporządzającej

 Data i podpis osoby zatwierdzającej