

Wniosek za okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-01	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Podziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-012-01	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 1 983 707,12	Wydatki kwalifikowalne 1 983 707,12	Dofinansowanie 1 983 707,12
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 1 983 707,12	Zaliczka 0,00	Refundacja 1 983 707,12
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy

— Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etap 1.1 Zarządzanie projektem o Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej • Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF: <ul style="list-style-type: none"> o 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa –rozpoczęto prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie ogłoszenia audytu bezpieczeństwa. W dniu 9.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. 3 wykonawców złożyło oferty. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty jest w toku. Zawarcie umowy planowane jest na połowę lipca 2020 r. o 1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – zakończono realizację umowy w 2019 r. Zadanie nie będzie kontynuowane w 2020 r. • Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: <ul style="list-style-type: none"> o 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego – o 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja dotychczas zawartych umów tj. 22/20218; 1/2019 oraz 115/2019. Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe.
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>W ramach prac projektowych 22 maja 2020 r. zorganizowano posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ZSUN II (w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano agendę oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia, natomiast nie z powodu COVID-19 nie ma możliwości zeskanowania listy obecności, posiedzenie odbyło się za pomocą połączenia on-line).</p> <p>Realizowano następujące etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etap 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkowników • Przygotowanie i wdrożenie modułu oraz dalszy rozwój "Raportów dynamicznych" w RAD-on oraz implementacja raportów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka • Przygotowanie i wdrożenie modułu oraz dalszy rozwój modułu raportowego w POL-on2, implementacja pierwszych raportów z obszaru pracowników, kierunków oraz do weryfikacji sprawozdawczości GUS • Przygotowanie dashboard'ów do monitorowania procesu sprawozdawczości GUS • Rozpoczęcie prac analitycznych i koncepcyjnych nad udostępnieniem NAWA narzędzia do wizualizacji danych na ich stronie WWW • Implementacja nowego modelu danych OSF dla NCN • Implementacja pulpitu informacyjnego dla RDN • Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności •Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej • Prace analityczno-projektowe w zakresie integracji z WK: <ul style="list-style-type: none"> • analiza wymagań technicznych WK: • przeprowadzenie wewnętrznych testów na • ustalenia z MC w zakresie procedury i harmonogramu integracji MCL RAD-on z WK • przyłączenie MCL RAD-on do WK – środowisko • środowisku testowym MCL - przygotowanie do integracji ze środowiskiem symulator • Przyłączenie MCL RAD-on do WK – środowisko • SYMULATOR WK: • złożenie pisma do MC o dostęp do środowiska symulator • wymiana danych niezbędnych przy integracji • pomiędzy OPI PIB a COI • w dniu 18.05.2020 uzyskano dostęp do środowiska symulator • przeprowadzenie prac • integracyjnych na środowisku symulator - prace zakończone testem i weryfikacją logów po stronie COI (zalogowanie i wylogowanie na • środowisku SYMULATOR WK przebiegło poprawnie). • Przyłączenie MCL RAD-on do WK – środowisko INTEGRACYJNE WK: • • złożenie do MC wniosku o przyłączenie do WK - dostęp do środowiska integracyjnego • Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych (MWD) Hurtownia: • Przygotowanie modelu danych "Szkóły doktorskie" Model Wymiany Danych: • • Prace nad utrzymaniem i udostępnianiem Apache Kafka Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie • standardu WCAG 2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: <ul style="list-style-type: none"> • 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP • 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	
Zadanie 4 Centralne logowanie	Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. • Opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji osób ubiegających się o stopień doktora: https://polon2.opi.org.pl/phd-students-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/phd-students-api/v3/api-docs/swagger-config • Opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji szkół doktorskich: https://polon2.opi.org.pl/doctoral-studies-api/swagger-ui/index.html?url=/doctoral-studies-api/v3/api-docs Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych • Wykonano serwisy korekty danych szkół doktorskich • Wykonano serwisu korekty danych adresowych szkół doktorskich • Wykonano serwisy zarządzania podmiotami współpracującymi ze szkołą dokorską w zakresie kształcenia • Wykonano i wdrożona wersję demo serwisu przekazywania pisemnych prac dyplomowych do repozytorium pisemnych prac dyplomowych • Wykonano serwisy zarządzania zatrudnieniem historycznym pracownika Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień • Monitorowanie bieżącego działania serwisów, w tym: • edycji użytkowników: https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html • edycji instytucji: https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html • edycji pracowników: https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html • edycji kierunków: https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html • edycji osób ubiegających się o stopień doktora: https://polon2.opi.org.pl/phd-students-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/phd-students-api/v3/api-docs/swagger-config • edycji szkół doktorskich: https://polon2.opi.org.pl/doctoral-studies-api/swagger-ui/index.html?url=/doctoral-studies-api/v3/api-docs • Prowadzono prace w zakresie udostępnienia dokumentacji technicznej API na platformie RAD-on dla nowo dodanych serwisów edycji danych. Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie	Stan realizacji
<p>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</p>	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 8.4 • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 8.6 • Projektowanie raportów z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. • Wdrożenie produkcyjne raportów z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego (https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka): • Raporty interaktywne • Zatrudnienia na uczelniach w Polsce w latach 2012–2018 • Uczelnie w Polsce w latach 2012–2018 • Studiowania na uczelniach w Polsce w latach 2012–2018 • Studenci w Polsce w latach 2012–2018 • Kierunki studiów w Polsce w latach 2012–2018 • Kadra uczelni w Polsce w latach 2012–2018 • Absolwenci z lat 2014–2016 i ich wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w drugim roku po ukończeniu studiów • Absolwenci z lat 2014–2017 i ich wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pierwszym roku po ukończeniu studiów • Absolwenci z lat 2014–2015 i ich wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w trzecim roku po ukończeniu studiów • Lokalizacja uczelni w Polsce w 2018 roku • Studiowania studentów zagranicznych w Polsce według kraju pochodzenia • Ranking państw, których obywatele podjęli studia na polskich uczelniach, według liczby i udziału studiowań w latach 2012 i 2018 • Raporty do pobrania • Nauka w Polsce 2019 • Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2012–2018 • Wdrożenie produkcyjne nowych raportów z obszaru sztucznej inteligencji (https://radon.nauka.gov.pl/raporty/badania-nad-sztuczna-inteligencja): • Raporty do pobrania: • Atlas sztucznej inteligencji • Badacze SI i ich publikacje • Doktoraty i habilitacje z zakresu SI • Dydaktyka z zakresu SI • Ekonomiczne losy absolwentów kierunków informatycznych ze specjalizacją SI • Finansowanie projektów z zakresu SI • Projekty z zakresu SI w programie Horyzont 2020 • Skutki rozwoju SI • Studenci SI i ich prace dyplomowe • Stan badań nad SI w Polsce • Produktivność naukowców rozwijających metody SI i wykorzystujących SI w badaniach • Współpraca instytucji naukowych z biznesem w obszarze badań nad sztuczną inteligencją • Ranking instytucji badawczych o potencjale SI • Ranking uczelni o potencjale SI • Projektowanie zestawień ogólnodostępnych zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych: • Filie instytucji POL-on - prace projektowe zakończone • Szkoły doktorskie - prace projektowe zakończone • Pracownicy - w trakcie • Implementacja zestawień ogólnodostępnych zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych (wdrożono w wersji produkcyjnej): • Filie instytucji POL-on • Instytucje POL-on - dodanie filii podlegających pod instytucję • Szkoły doktorskie • Projektowanie usług udostępniania danych z zestawień ogólnodostępnych POL-on: • Filie instytucji POL-on - prace projektowe zakończone • Szkoły doktorskie - prace projektowe zakończone • Pracownicy - w trakcie • Implementacja usług udostępniania danych z zestawień ogólnodostępnych POL-on (wdrożono w wersji produkcyjnej): • Prowadzone studia na kierunku • Filie instytucji POL-on • Instytucje - dodanie listy filii na profilu instytucji • Szkoły doktorskie • Usługi słownikowe dla nowych usług • Prowadzono prace w zakresie zwiększenia dostępności portalu (WCAG) • Projekt oraz wdrożenie produkcyjne mapy serwisu • Projekt komponentu do zmiany wersji kontrastowej oraz projekt trzech wersji kontrastowych - trwają prace implementacyjne • Projekt wersji mobilnej portalu. • Zmiany na podstawie przeprowadzonych badań użyteczności • Projekt zmian funkcjonalnych zwiększających użyteczność portalu (na podstawie przeprowadzonych badań użyteczności) - trwają prace implementacyjne. • Opracowanie nowych treści, zrozumiałych dla użytkowników, zgodnych z potrzebami zgłoszonymi podczas badań użyteczności. Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 9.3 Testowanie • Realizacja utworzonego planu testów gdzie testy są uruchamiane cyklicznie i poszczególne elementy planu testów są podpięte do Jenkinsa. • Manualne testowanie nowo wdrażanych funkcjonalności. Etap 9.4 Integracja z CRIP • Wysłanie materiałów dotyczących szesnastu usług z kategorii "Dane zintegrowane" w "Katalogu udostępniania danych" (usługi OpenData) do osoby kontaktowej w ministerstwie odpowiedzialnej za umieszczanie informacji na portalu dane.gov.pl (CRIP). • W portalu dane.gov.pl została umieszczona informacja o dostępnych w RAD-onie usługach z kategorii "Dane zintegrowane" w "Katalogu udostępniania danych". Dwie usługi Słowniki i Metadane to usługi "techniczne" i z tego względu nie zostały umieszczone w repozytorium CRIP. Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi • Uzupełnienie "Katalogu udostępniania danych" o nową kategorię usług o otwartym dostępie tj. "Dane POL-on", które zawierają następujące usługi: Filie instytucji POL-on, Instytucje POL-on, Kierunki studiów / uruchomienia POL-on, Metadane na temat serwisów z kategorii Dane POL-on, Szkoły doktorskie POL-on oraz Usługi słownikowe. • Przygotowanie projektu graficznego do prezentacji statystyk na temat "Statystyki użycia usług Dane POL-on z Katalogu udostępniania danych (usługi OpenData)" • Przygotowanie opisu i przystosowanie nowych usług o otwartym dostępie tj. "Dane POL-on" do mechanizmu logowania informacji w celu zbierania statystyk o ich użyciu. • Implementacja i wdrożenie wizualizacji statystyk użycia usług z nowej kategorii "Dane POL-on" Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy: M 9.3 Katalog usług został zintegrowany z CRIP i wdrożony. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: • 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP Specyficzne wskaźniki produktu: • 2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 10.3 Testowanie • Wykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowane Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień • Analizowane jest działanie usługi dostępu do danych obywatela pod obciążeniem, zbierane są uwagi użytkowników, wprowadzane są zamiany projektowe, które są implementowane, testowane i wdrażane. • Przygotowano projekt zmian w celu zwiększenia użyteczności usługi i dostosowania do uwag i potrzeb zgłoszonych przez użytkowników podczas przeprowadzonych badań użyteczności. • Realizowane oprogramowanie jest na bieżąco osadzone w portalu w wersji testowej • Rozpoczęto prace nad modelem danych w zakresie danych z systemu SSSR (System Wspomagania Wyboru Recenzentów). • Integracja usługi z Węzłem Krajowym: prowadzono prace w zakresie dostępu do usługi za pomocą login.gov.pl: • przebudowa procesu logowania i dostępu do usługi (dostęp do usługi za pomocą login.gov.pl) • przebudowa integracji usługi z systemem obsługi zgłoszeń HELPDESK • modyfikacje projektu UX i treści na portalu dotyczących dostępu do usługi Przygotowywane oprogramowanie uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	<p>Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych. Wykonano: - podzadanie 12.10: - prace koncepcyjne oraz realizacja filmu instruktażowego, w którym opisane są rodzaje usług REST API w RAD-on oraz dokumentacja. Film został umieszczony na kanale Youtube OPI PIB link: https://www.youtube.com/watch?v=kgaGsRyMyLM; - podzadanie 12.1 korzystając z własnych zasobów personalnych wykonano projekty graficzne oraz tekst projekt folderu promującego RADon/ ZSUN II. Projekt zostanie przekazany do MNiSW do realizacji. - podzadanie 12.6 przygotowano i uruchomiono postępowanie na kompleksową realizację filmów/prezentacji multimedialnych 3D, szacowany koszt 102 000,00 zł; Etap 12.2 Szkolenia dla użytkowników systemu (OPI PIB), wykonano: - podzadanie 12.10: Prace koncepcyjne oraz realizacja Webinarium, w którym zostały omówione raporty dostępne na stronach RAD-on; Opracowywanie merytoryczne nowych usług dostarczanych w ramach projektu oraz prace nad formami szkoleniowymi dopasowanymi do odbiorców i tematu. - podzadanie 12.12: Organizacja webinarium (1 z planowanych 3) w dniu 29.06.2020 r. POL-on aktualny stan systemu. Moduł Kierunki studiów oraz liczba godzin zajęć w modułach Kierunki i Pracownicy. Moduł Raporty – procesy oparte na danych z RAD-on. Koszt zostanie rozliczony w III kw. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p> <p>Lider: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W miesiącu kwiecień w realizację projektu zaangażowanych było 6 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu: 2,65 etatu. W miesiącu maj w realizację projektu zaangażowanych było 7 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu 2,74 etatu. W miesiącu czerwiec w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu 3,55 etatu. Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu.</p>
Zadanie Koszty pośrednie	

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	1,00	10,00	111,11
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	114 453,00	15 216 680,00	80,09
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	8,00	100,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,12	11,18	532,38
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	13 730 673,00	232,72
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Partner OPI PIB:

- Wartość Wskaźnika produktu: 1. w systemie SL jest 10 szt., powinno być 9 szt.
- Wartość wskaźnika produktu: 6. w systemie jest 11,18 TB, powinna być 10,95 TB.
- Wartość wskaźnika rezultatu: 1. wskaźnik ma jednostkę miary szt./rok. W tym raporcie wartość dotyczy liczby pobrań tylko od początku 2020 r.
- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania.
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- Na Komitecie Sterującym w dniu 18.02.2020 r. zgłoszono potrzebę zwiększenia liczby licencji BI o 60 szt. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że Hurtownia Danych, aby nadal zachowała swoją wydajność i efektywność działania, może być wykorzystywana przez maksymalnie 130 licencji. Na dzień składania niniejszego sprawozdania OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji. OPI PIB zawnioskował 24.02.2020 r. o przesunięcie na ten cel dodatkowe środki z oszczędności w kwocie 610 000,00 zł, w tym w kwocie 593 078,00 zł z zad 2,12,13 realizowanych przez Lidera Projektu (MNIŚW) do zadania 1.7 i 1.11 realizowanych przed Partnera Projektu. CPPC wyraziło zgodę w dniu 27.04.2020 r. W trakcie przygotowania postępowania okazało się, że całkowitej zmianie uległy oferowane licencje i drastycznie wzrosły ich ceny. Szczegółowe informacje MNIŚW przesłał do CPPC wraz z prośbą i uzasadnieniem do przesunięcia dodatkowych 130 tys. zł z zadania 2 realizowanego przez Lidera na ww. zakup z asystą. Zgoda CPPC jest konieczna, aby zrealizować zamówienie a przesunięcia w budżecie projektu powinny zostać uwzględnione w przyszłym Aneksie do umowy oraz zaktualizowanym Harmonogramie płatności.
- Z analizy oddziaływania sytuacji epidemiologicznej w Polsce wynika, że pandemia Covid-19 ma bezpośredni wpływ na realizację projektu - zagrożona jest realizacja działań informacyjno-promocyjnych. Ryzyko do zgłoszono co CPPC (czekamy na odpowiedź). Lider zawnioskował o przesunięcie zakończenia projektu na 31.01.2021 r. (3 miesiące niż zakłada pierwotny harmonogram). Przesunięcie jest związane tylko i wyłącznie z działaniami info-promo. Przy tej okazji Lider w imieniu Partnera zawnioskował również o akceptację wydłużenia realizacji zadania nr 1.4 (finansowe zakończenie planowane było na 30.09.2020 r.) oraz zadania nr 1.12 (finansowe zakończenie planowane było na 31.07.2020 r.) do dnia 31.10.2020 r. Wskaźniki, kamienie milowe oraz merytoryczne aspekty projektu nie są w żaden sposób zagrożone.
- Nagła potrzeba zmienienia dotychczasowej formy szkoleń stacjonarnych na materiały szkoleniowe on-line, w związku z epidemią koronawirusa. Webinaria ze względów organizacyjnych lepiej jest przygotować z szerszego zakresu merytorycznego, uwzględniając ścieżki pracy użytkowników a nie tylko funkcjonalności systemu RAD-on. Z tego względu webinarium zostało zrealizowane jednocześnie z Raportów dostępnych w RAD-on oraz modułu Raportów z POL-on 2.0. Oba moduły opierają się na tej samej hurtowni danych RAD-on. Z powodu konieczności organizowania szkoleń w formie zdalnej OPI PIB złożyło wniosek i otrzymało zgodę CPPC w dn. 27.04.br. na przesunięcie środków zaplanowanych na usługi cateringu podczas szkoleń stacjonarnych na organizację webinarium oraz wykonanie projektów graficznych (podzadanie 12.1) przez pracowników Partnera w miejsce zlecenia ich wykonania firmie zewnętrznej.
- OPI PIB otrzymał ostateczne stanowisko dotyczące wyniku kontroli ex-post postępowania o nr ewid. komputery-145-2018 z dnia 7.12.2018 r. o sygn. CPPC-WZP.651.4.1.2018/MD.6, w którym wysokość wydatków niekwalifikowalnych zmniejszono z 25% na 5% przedmiotowego postępowania. OPI PIB nie ma dalszych uwag do tego stanowiska. Koszt niekwalifikowany wyniósł 13 372,55 zł.

Planowany przebieg realizacji

Partner OPI PIB:

98af3d45e39abfcc7bd2d27f3c17ec0d011dc53245783276ac443ab0fcfbfd7a626d9968fc6dda16d550e95de2422b5f19b0568b51fd1ea0849d8caab429023

Strona 7 z 57

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

- Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych
- Etap 1.2: W trzecim kwartale 2020 r. zaplanowano wybór najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy audytu bezpieczeństwa oraz jego przeprowadzenie.
- Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:
 - o 1.10 i 1.11 – realizacja umowy na świadczenie usługi serwisowej posprzedażowej (maintenance) oprogramowania i sprzętu na potrzeby hurtowni danych
 - o 1.7 i 1.11 – w związku z pojawieniem się zapotrzebowania na dodatkowe licencje do hurtowni danych w I kwartale 2020 r. złożono wnioski do CPPC o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji wraz z suportem oraz przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 i 1.11. Jeśli uzyskamy zgodę na zakup w III kwartale 2020 r. niezwłocznie przygotujemy dokumenty przetargowe i uruchomimy przetarg za dostawę licencji wraz z suportem.

Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych

- Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności
- Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej
- Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Powyższe etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M 3.3, M 3.4

Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki

- Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.
- Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych
- Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa
- Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.2, M 5.3

Zadanie 8 Baza wiedzy

- Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności
- Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.3

Zadanie 9 Udostępnianie metadanych

- Etap 9.3 Testowanie
- Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.4

Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela

- Etap 10.3 Testowanie
- Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.3

Zadanie 11 Utrzymanie systemu

- Etap 11.1 Administracja techniczna
- Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

Zadanie 12

- Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych
- Etap 12.2 Dalsze działania e-learningowe oraz szkolenia stacjonarne

W tym organizacja webinarium, wyłonienie Wykonawcy, podpisanie umowy i kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D.

— **Postęp finansowy** —

— **Zestawienie dokumentów** —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
1	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,44	12 491,44	0,00	12 491,44	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
2	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagroda + narzuty kierownika projektu 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	6 663,29	6 663,29	0,00	6 663,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	07/04/2020	FVZ 305/04/2020	NIP: 5213791672	2020-04-01	2020-04-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 22.2018, za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
4	07/04/2020	FVZ 305/04/2020	NIP: 5213791672	2020-04-01	2020-04-29	Usługa asyty technicznej (sprzętu), zgodnie z umową 22/ 2018, za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	7 132,93	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
5	FV/01/04/2020	FVZ 304/04/2020	NIP: 7010411122	2020-04-01	2020-04-17	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 115/ 2019, za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	7 380,00	7 380,00	1 380,00	7 380,00	Nie dotyczy	0,00
	115/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				7 380,00	6 000,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	08/04/2020	FVZ 306/04/2020	NIP: 5213791672	2020-04-01	2020-04-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania ODI) zgodnie z umową 1/ 2019, za okres 01.01.2020 - 31.03.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	15 718,74	15 718,74	2 939,28	15 718,74	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				15 718,74	12 779,46
7	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
8	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
	Suma	205 567,92	205 567,92	35 678,51	205 567,92		
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
	LP 1052	LP 1052	NIP: 7010014467	2020-04-24	2020-04-27 - 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 4/ 2020	<input type="checkbox"/>
9	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	7 449,04	7 449,04	0,00	7 449,04	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					343 235,62	343 235,62

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
10	LP 1070	LP 1070	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 5/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	7 896,02	7 896,02	0,00	7 896,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					403 229,14	403 229,14
	LP 1087	LP 1087	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za I 2020 do LP 1005	<input type="checkbox"/>
11	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	836,42	836,42	0,00	836,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					14 779,33	14 779,33

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
12	LP 1088	LP 1088	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za II 2020 do LP 1026	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	836,45	836,45	0,00	836,45	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					16 471,26	16 471,26
13	LP 1089	LP 1089	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za III 2020 do LP 1042	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	740,89	740,89	0,00	740,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					15 933,11	15 933,11

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	LP 1090	LP 1090	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za IV 2020 do LP 1052	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	446,97	446,97	0,00	446,97	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					14 665,01	14 665,01
15	LP 1115	LP 1115	NIP: 7010014467	2020-06-25	2020-06-25 - 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 6/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	7 896,02	7 896,02	0,00	7 896,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					396 591,82	396 591,82
Suma		26 101,81	26 101,81	0,00	26 101,81		
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	40 598,91	40 598,91	0,00	40 598,91	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020	<input type="checkbox"/>
17	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	401,27	401,27	0,00	401,27	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,00	4 224 766,00
	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
18	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	15 599,31	15 599,31	0,00	15 599,31	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
19	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	45 221,37	45 221,37	0,00	45 221,37	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
20	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	301,47	301,47	0,00	301,47	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
21	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Nagrody	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	101,34	101,34	0,00	101,34	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
22	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	49 310,69	49 310,69	0,00	49 310,69	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
23	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 - Wynagrodzenia bezpośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	320,00	320,00	0,00	320,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
Suma		151 854,36	151 854,36	0,00	151 854,36		
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
24	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	76 882,38	76 882,38	0,00	76 882,38	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020	<input type="checkbox"/>
25	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	886,77	886,77	0,00	886,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,00	4 224 766,00
	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
26	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	21 196,61	21 196,61	0,00	21 196,61	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
27	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	17 062,51	17 062,51	0,00	17 062,51	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
28	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	108,24	108,24	0,00	108,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,00	4 224 766,00
29	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	121 303,59	121 303,59	0,00	121 303,59	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
30	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	722,73	722,73	0,00	722,73	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
31	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Nagrody	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	207,61	207,61	0,00	207,61	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
32	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	13 863,29	13 863,29	0,00	13 863,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
33	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	133,22	133,22	0,00	133,22	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
34	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	127 603,78	127 603,78	0,00	127 603,78	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
35	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 - Wynagrodzenia bezpośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	1 154,72	1 154,72	0,00	1 154,72	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
36	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	16 399,32	16 399,32	0,00	16 399,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
37	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 - Wynagrodzenia bezpośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	108,24	108,24	0,00	108,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
Suma		397 633,01	397 633,01	0,00	397 633,01		
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
38	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	88 268,44	88 268,44	0,00	88 268,44	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
39	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	923,05	923,05	0,00	923,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,00	4 224 766,00
40	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	24 561,60	24 561,60	0,00	24 561,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
41	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 581,05	8 581,05	0,00	8 581,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
42	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	108 660,32	108 660,32	0,00	108 660,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
43	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	656,48	656,48	0,00	656,48	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
44	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Nagrody	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	134,52	134,52	0,00	134,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
45	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 150,87	7 150,87	0,00	7 150,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
46	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	118 748,90	118 748,90	0,00	118 748,90	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 - Wynagrodzenia bezpośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	755,86	755,86	0,00	755,86	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
48	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	9 057,78	9 057,78	0,00	9 057,78	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
Suma		367 498,87	367 498,87	0,00	367 498,87		
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
49	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	40 749,62	40 749,62	0,00	40 749,62	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
50	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	7 197,85	7 197,85	0,00	7 197,85	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
51	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	7 692,84	7 692,84	0,00	7 692,84	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
52	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	7 641,59	7 641,59	0,00	7 641,59	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
Suma		63 281,90	63 281,90	0,00	63 281,90		
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
53	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	74 637,92	74 637,92	0,00	74 637,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
54	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	17 894,42	17 894,42	0,00	17 894,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
55	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	64 782,53	64 782,53	0,00	64 782,53	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
56	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	75 788,23	75 788,23	0,00	75 788,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
Suma		233 103,10	233 103,10	0,00	233 103,10		
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
57	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	26 197,45	26 197,45	0,00	26 197,45	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
58	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	7 168,80	7 168,80	0,00	7 168,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
59	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	48 765,64	48 765,64	0,00	48 765,64	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
60	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	78,57	78,57	0,00	78,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,00	4 224 766,00
61	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu bezpośredniego 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	16 110,86	16 110,86	0,00	16 110,86	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 953 128,66	1 953 128,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
62	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	27 918,74	27 918,74	0,00	27 918,74	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
63	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	55 220,10	55 220,10	0,00	55 220,10	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
64	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	78,57	78,57	0,00	78,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
65	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	34 102,69	34 102,69	0,00	34 102,69	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
66	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	67 688,32	67 688,32	0,00	67 688,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
67	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 - Wynagrodzenia bezpośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	82,93	82,93	0,00	82,93	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
Suma		283 412,67	283 412,67	0,00	283 412,67		
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
68	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	16 872,69	16 872,69	0,00	16 872,69	Szkolenia	16 872,69
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
69	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	184,34	184,34	0,00	184,34	Szkolenia	184,34
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,00	4 224 766,00
70	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	14 208,56	14 208,56	0,00	14 208,56	Szkolenia	14 208,56
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
71	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	211,83	211,83	0,00	211,83	Szkolenia	211,83
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 275 434,61	4 275 434,61
72	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	3 584,40	3 584,40	0,00	3 584,40	Informacja i Promocja	3 584,40
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
73	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	17 247,79	17 247,79	0,00	17 247,79	Szkolenia	17 247,79
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
74	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 - Wynagrodzenia bezpośrednie	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	178,38	178,38	0,00	178,38	Szkolenia	178,38
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 317 757,55	4 317 757,55
Suma		52 487,99	52 487,99	0,00	52 487,99		
Koszty pośrednie							
75	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-04-28, 2020-04-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy za 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	39 825,56	39 825,56	0,00	39 825,56	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	39 825,56
	Nie dotyczy					4 275 434,61	4 275 434,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
76	LP 28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-04-01	PPK pracodawcy za 03/ 2020 zapłacone w kwietniu (koszty pośrednie)	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	141,42	141,42	0,00	141,42	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	141,42
	Nie dotyczy					4 224 766,00	4 224 766,00
77	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-04	2020-04-03, 2020-04-30	Nagrody + narzuty personelu pośredniego za 04/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	11 381,55	11 381,55	0,00	11 381,55	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	11 381,55
	Nie dotyczy					1 953 128,66	1 953 128,66
78	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-05-28, 2020-05-29	Wynagrodzenie personelu pośredniego + narzuty pracodawcy za 05/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	46 480,24	46 480,24	0,00	46 480,24	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	46 480,24
	Nie dotyczy					4 317 757,55	4 317 757,55
79	LP 41/04/2020	LP 59,60/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-27	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 zapłacone w maju	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	86,00	86,00	0,00	86,00	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	86,00
	Nie dotyczy					4 275 434,61	4 275 434,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
80	LP 33/04/2020	LP 50,51/04/2020	NIP: 5250009140	2020-04-03	2020-05-04	PPK pracodawcy za 04/ 2020 - NAGRODY ZA KWIECIEŃ	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	21,60	21,60	0,00	21,60	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21,60
	Nie dotyczy					4 275 434,61	4 275 434,61
81	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-06-26, 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy za 06/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	57 647,97	57 647,97	0,00	57 647,97	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	57 647,97
	Nie dotyczy					4 363 841,28	4 363 841,28
82	LP 51/05/2020	LP 117,118/05/2020	NIP: 5250009140	2020-05-27	2020-06-01	PPK pracodawcy za 05/ 2020 zapłacone w czerwcu	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	99,03	99,03	0,00	99,03	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	99,03
	Nie dotyczy					4 317 757,55	4 317 757,55

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
83	LP 1052	LP 1052	NIP: 7010014467	2020-04-24	2020-04-24 - 2020-04-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	12 164,02	12 164,02	0,00	12 164,02	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	12 164,02
	Nie dotyczy					343 235,62	343 235,62
84	LP 1070	LP 1070	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 5/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	13 940,88	13 940,88	0,00	13 940,88	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	13 940,88
	Nie dotyczy					403 229,14	403 229,14
85	LP 1087	LP 1087	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za I 2020 do LP 1005	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	556,44	556,44	0,00	556,44	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	556,44
	Nie dotyczy					14 779,33	14 779,33

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
86	LP 1088	LP 1088	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za II 2020 do LP 1026	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	712,06	712,06	0,00	712,06	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	712,06
	Nie dotyczy					16 471,26	16 471,26
87	LP 1089	LP 1089	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za III 2020 do LP 1042	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	718,36	718,36	0,00	718,36	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	718,36
	Nie dotyczy					15 933,11	15 933,11
88	LP 1090	LP 1090	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za IV 2020 do LP 1052	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	718,37	718,37	0,00	718,37	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	718,37
	Nie dotyczy					14 665,01	14 665,01

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
89	LP 1095	LP 1095	NIP: 7010014467	2020-05-26	2020-05-26 - 2020-05-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy wyrównanie za I 2020 do LP 1014	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	158,06	158,06	0,00	158,06	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	158,06
	Nie dotyczy					790,30	790,30
90	LP 1115	LP 1115	NIP: 7010014467	2020-06-25	2020-06-25 - 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 6/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	16 941,48	16 941,48	0,00	16 941,48	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	16 941,48
	Nie dotyczy					396 591,82	396 591,82
91	LP 1138	LP 1138	NIP: 7010014467	2020-06-25	2020-06-25 - 2020-06-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 6/ 2020 wyrównanie do LP 1115	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	1 172,45	1 172,45	0,00	1 172,45	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	1 172,45
	Nie dotyczy					1 465,56	1 465,56
Suma		202 765,49	202 765,49	0,00	202 765,49		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		1 983 707,12	1 983 707,12	35 678,51	1 983 707,12		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 678 811,34	1 678 811,34
Krajowe środki publiczne, w tym:	304 895,78	304 895,78
budżet państwa	304 895,78	304 895,78
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	1 983 707,12	1 983 707,12
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	43 050,00	Ogółem	0,00	9,50
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	43 050,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	43 050,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	69 864,00	Ogółem	0,00	92,54
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	69 864,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	69 864,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	17 556,91	Ogółem	0,00	38,17
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	17 556,91	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	17 556,91	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 929 322,24	Ogółem	0,00	218,53
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 796 239,70	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 796 239,70	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	308 759,51	Ogółem	8 773,50	250,90
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	308 759,51	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	308 759,51	Dofinansowanie	8 773,50	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	829 725,29	Ogółem	152 656,77	57,28
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	829 725,29	Kwalifikowalne	152 656,77	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	829 725,29	Dofinansowanie	152 656,77	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	133 343,55	Ogółem	0,00	75,08
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	133 343,55	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	133 343,55	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	439 180,29	Ogółem	44 137,65	85,44
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	439 180,29	Kwalifikowalne	44 137,65	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	439 180,29	Dofinansowanie	44 137,65	
Suma	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	8 034 804,24	Ogółem	205 567,92	123,49
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	7 586 509,55	Kwalifikowalne	205 567,92	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	7 586 509,55	Dofinansowanie	205 567,92	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	255 865,97	Ogółem	26 101,81	27,34
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	255 865,97	Kwalifikowalne	26 101,81	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	255 865,97	Dofinansowanie	26 101,81	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	255 865,97	Ogółem	26 101,81	27,34
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	255 865,97	Kwalifikowalne	26 101,81	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	255 865,97	Dofinansowanie	26 101,81	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	2 008 771,34	Ogółem	151 854,36	95,86
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	2 008 771,34	Kwalifikowalne	151 854,36	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	2 008 771,34	Dofinansowanie	151 854,36	
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	2 008 771,34	Ogółem	151 854,36	95,86
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	2 008 771,34	Kwalifikowalne	151 854,36	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	2 008 771,34	Dofinansowanie	151 854,36	
Zadanie 4 Centralne logowanie							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanier rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	1 948 874,16	Ogółem	349 958,19	85,03
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	1 948 874,16	Kwalifikowalne	349 958,19	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	1 948 874,16	Dofinansowanie	349 958,19	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	282 115,12	Ogółem	47 674,82	81,11
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	282 115,12	Kwalifikowalne	47 674,82	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	282 115,12	Dofinansowanie	47 674,82	
Suma	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	2 230 989,28	Ogółem	397 633,01	84,51
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	2 230 989,28	Kwalifikowalne	397 633,01	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	2 230 989,28	Dofinansowanie	397 633,01	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	942 488,80	Ogółem	0,00	100,01
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	942 488,80	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	942 488,80	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	182 750,69	Ogółem	0,00	98,78
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	182 750,69	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	182 750,69	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	1 125 239,49	Ogółem	0,00	99,81
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	1 125 239,49	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	1 125 239,49	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 7 Portal obywatelski							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	2 410 429,90	Ogółem	342 709,17	80,89
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	2 410 429,90	Kwalifikowalne	342 709,17	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	2 410 429,90	Dofinansowanie	342 709,17	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	210 260,18	Ogółem	24 789,70	86,10
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	210 260,18	Kwalifikowalne	24 789,70	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	210 260,18	Dofinansowanie	24 789,70	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	2 620 690,08	Ogółem	367 498,87	81,28
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	2 620 690,08	Kwalifikowalne	367 498,87	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	2 620 690,08	Dofinansowanie	367 498,87	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	834 915,41	Ogółem	63 281,90	85,72
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	834 915,41	Kwalifikowalne	63 281,90	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	834 915,41	Dofinansowanie	63 281,90	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	834 915,41	Ogółem	63 281,90	85,72
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	834 915,41	Kwalifikowalne	63 281,90	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	834 915,41	Dofinansowanie	63 281,90	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	1 432 335,90	Ogółem	233 103,10	66,06
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	1 432 335,90	Kwalifikowalne	233 103,10	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	1 432 335,90	Dofinansowanie	233 103,10	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	1 432 335,90	Ogółem	233 103,10	66,06
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	1 432 335,90	Kwalifikowalne	233 103,10	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	1 432 335,90	Dofinansowanie	233 103,10	
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	940 037,21	Ogółem	95 387,68	91,44
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	940 037,21	Kwalifikowalne	95 387,68	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	940 037,21	Dofinansowanie	95 387,68	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	1 194 227,09	Ogółem	188 024,99	81,94
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	1 194 227,09	Kwalifikowalne	188 024,99	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	1 194 227,09	Dofinansowanie	188 024,99	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	2 134 264,30	Ogółem	283 412,67	85,87
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	2 134 264,30	Kwalifikowalne	283 412,67	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	2 134 264,30	Dofinansowanie	283 412,67	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	3 584,40	Ogółem	3 584,40	35,14
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	3 584,40	Kwalifikowalne	3 584,40	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	3 584,40	Dofinansowanie	3 584,40	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	296 354,08	Ogółem	48 903,59	81,42
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	296 354,08	Kwalifikowalne	48 903,59	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	296 354,08	Dofinansowanie	48 903,59	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	300 651,88	Ogółem	52 487,99	33,73
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	300 651,88	Kwalifikowalne	52 487,99	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	300 651,88	Dofinansowanie	52 487,99	
Koszty pośrednie							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	417 443,95	Ogółem	47 082,12	66,49
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	417 443,95	Kwalifikowalne	47 082,12	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	417 443,95	Dofinansowanie	47 082,12	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	1 607 191,21	Ogółem	155 683,37	85,34
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	1 607 191,21	Kwalifikowalne	155 683,37	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	1 607 191,21	Dofinansowanie	155 683,37	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	2 024 635,16	Ogółem	202 765,49	80,63
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 024 635,16	Kwalifikowalne	202 765,49	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	2 024 635,16	Dofinansowanie	202 765,49	

Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	25 459 665,52	Ogółem	1 983 707,12	90,55
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	25 011 370,83	Kwalifikowalne	1 983 707,12	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	25 011 370,83	Dofinansowanie	1 983 707,12	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	25 459 665,52	Ogółem	1 983 707,12	90,55
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	25 011 370,83	Kwalifikowalne	1 983 707,12	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	25 011 370,83	Dofinansowanie	1 983 707,12	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	134 283,91	Ogółem	0,00	20,66
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	134 283,91	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	134 283,91	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	5 131 722,59	Ogółem	0,00	189,45
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 846 545,75	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 846 545,75	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	1 138 484,80	Ogółem	161 430,27	72,44
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	1 138 484,80	Kwalifikowalne	161 430,27	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	1 138 484,80	Dofinansowanie	161 430,27	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	15 672 098,08	Ogółem	1 567 023,37	83,50
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	15 672 098,08	Kwalifikowalne	1 567 023,37	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	15 672 098,08	Dofinansowanie	1 567 023,37	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	4 297,80	Ogółem	3 584,40	0,87
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	4 297,80	Kwalifikowalne	3 584,40	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	4 297,80	Dofinansowanie	3 584,40	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	296 354,08	Ogółem	48 903,59	74,76
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	296 354,08	Kwalifikowalne	48 903,59	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	296 354,08	Dofinansowanie	48 903,59	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	2 024 635,16	Ogółem	202 765,49	80,63
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 024 635,16	Kwalifikowalne	202 765,49	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	2 024 635,16	Dofinansowanie	202 765,49	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	3 584,40	Kwalifikowalne	3 584,40	0,72
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	234 314,21	Kwalifikowalne	48 903,59	59,11
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 024 329,32	Kwalifikowalne	202 765,49	80,61

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	KS_14 posiedzenie			
2	KM.POPC.02.03.01-0003-17-2020-07-10			
3	Skład zespołu projektowego ZSUN II_20200401-20200630			
4	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-07-10			
5	Partner Tabela do LP ZSUN II kwiecień-czerwiec 2020 bezpośrednie			
6	Partner Tabela do LP ZSUN II kwiecień-czerwiec 2020 pośrednie			
7	ZSUN II_proc uproszcz_ II kw			

8	HP. POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-07-10		
9	M 9.3 kamień milowy		
10	Wskaźnik produktu nr 1 - 2020.06.30		2020-06-30
11	Wskaźnik produktu nr 3 - 2020.06.30		2020-06-30
12	Wskaźnik produktu nr - 2020.06.30		2020-06-30
13	Wskaźnik rezultatu nr 1 - 2020.06.30		2020-06-30
14	Partner Tabela do LP kwiecień- czerwiec_2020_bezpośredni		2020-07-09
15	Partner Tabela do LP kwiecień-czerwiec_2020_pośredni		2020-07-09

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli