

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 295,00	x	x	x	x

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	6 300,00	x	x	x	x

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	8 837,00	x	x	x	x

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 738,00	x	x	x	x

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał
12	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	168,00	x	x	x	x