



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 22 października 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.123.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
pn. „**Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego**” za III kwartał 2019 r.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do powyższego raportu.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1:

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” za III kwartał 2019 roku.

		Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	Pkt 3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wykazano częściowo osiągnięte wartości niektórych wskaźników, np.: <ul style="list-style-type: none">– rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego,– liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,– liczba utworzonych API, jednocześnie wartości przedmiotowych wskaźników w złożonych do 30 września 2019 r., wnioskach o płatność końcową, wynoszą 0.	Proszę o weryfikację podanych wartości wskaźników. Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego w złożonych wnioskach o płatność, brak wartości wskaźników, mimo że zostały one wykazane w przedmiotowym raporcie. Co do zasady, wartości wskaźników w obu miejscach powinny być spójne.
2	MiIR	Pkt 2. Postęp finansowy	Kolumna „Wartość środków wydatkowanych”: Pkt 1 – dotyczy wszystkich projektów. Natomiast pkt 2 i (warunkowo) pkt 3 dotyczą projektów dofinansowanych z funduszy UE.	Proszę o uzupełnienie w raporcie danych dla pkt 1.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1302600.3485966.2566934
Nazwa dokumentu	uwagi MIIr do raportu projektu pn. Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - III kwartał 2019 r.pdf
Tytuł dokumentu	uwagi MIIr do raportu projektu pn. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” - III kwartał 2019 r
Sygnatura dokumentu	DRC-VI.0221.123.2019
Data dokumentu	2019-10-22 13:21:36
Skrót dokumentu	F9DF2CF5BD2A4A345026D331CF82F6EB120 01F82
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2019-10-22 13:21:28
Podpisane przez	Małgorzata Jarosińska-Jedynak; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podsekretarz stanu
	EZD 3.90.65.65.7706
Data wydruku:	2019-10-22 14:24:54
Autor wydruku:	Próchnicki Marcin