

HARMONOGRAM USŁUGI PRZEPROWADZKI¹

1. ETAP 1 (WOA, kadry, RP) – w dniu **19 kwietnia 2023 r. od godziny 7.30 do 18.00 (ŚRODA)**
 - 1) **kuchnia III piętro** 2 lodówki, ekspres, czajniki elektryczne, czajniki do wody – do 311 na III piętrze (kuchnia)
 - 2) **hol IV piętro**, całość bez stanowiska EZD:
 - meble i sprzęt przy 44.08 – do hol III piętro, wnęka przy windzie
 - papier do drukowania – do 08 (pom. gospodarcze)
 - kanapa, krzesła i stół – do 311 (kuchnia), III piętro
 - szafy WOA – do 212
 - 3) **magazyn przy WC IV piętro**, oraz obie kuchnie - całość art. czystości – do 06 i 08 (pom. gospodarcze) parter
 - 4) pom. **nr 44.08**, całość – do 211 (JT) i 212
 - 5) pom. **nr 44.07**, całość bez szaf WOOS - do 205 (AK) II piętro
 - 6) pom. **nr 44.06**, całość:
 - część do 212
 - część do 109 (AM)
 - część do 105 (KM – WSI)
 - 7) pom. **nr 22.11** II piętro, całość
 - do 105, 106, 107 i 108, I piętro (**WSI**)

2. ETAP 2 (księgowość, dyrekcja) – w dniu **20 kwietnia 2023 r. od godziny 7.30 do 13.00 (CZWARTEK)**
 - 1) pom. **nr 44.14 (ZBF)**, całość – do 102, 104 i 111 (ZBF)
 - 2) pom. **nr 22.06 (WR)**, całość – do 101 (WR)
 - 3) pom. **nr 22.11** II piętro – dokończenie z dnia poprzedniego
 - 4) pom. **nr 22.08** II piętro, całość – do 102 (**KŁ**)

3. ETAP 3 (serwerownia, sekretariat) - w dniu **20 kwietnia 2023 r. od godziny 13.00 do godziny 18.00 (CZWARTEK)**
 - 1) pom. **nr 44.04** całość (szafa serwerowa, serwery, zasilacze awaryjne, regał) – do 01 parter
 - 2) pom. **nr 44.13** meble i stanowisko komputerowe TCh – do 04 parter,
 - 3) pom. **nr 22.07 sekretariat**, całość razem z kuchnią służbową i lodówką – do 112 (sekretariat) I piętro
 - 4) hol IV piętro, pozostałe stanowisko EZD z komputerem i drukarka najmowana – do hol II piętro
 - 5) hol III piętro, całość :
 - stanowisko EZD z komputerem i krzesłem, 2 drukarki najmowane ze stołem, drukarka Kyocera kolor ze stołem – do hol III piętro
 - drukarka HP kolor i Canon mono ze stołami, niszczarka, stolik (dostawka) – do hol II piętro
 - papier do drukowania – do 08 parter (pom. gospodarcze)

 - 6) hol II piętro, całość :
 - infoKIOSK – do hol parter
 - drukarka najmowana ze stołem, niszczarka – do 107, I piętro (WSI + nowe stanowisko EZD)
 - szafy WSI – do 106, I piętro
 - szafy WOOS – do 207, II piętro

4. **ETAP 4** – od dnia **21 kwietnia 2023 r. od godziny 7.30 (PIĄTEK)** do dnia **26 kwietnia 2023 r. do godziny 18.00 (ŚRODA)**
- 8) pom. nr **44.03 i 44.10** IV piętro i pom. nr **33.10 i 33.07** III piętro, całość
- 201, 202, 203, 207, 208, 209, II piętro (**WOOŚ**)
- 9) pom. nr **33.04 i 33.06a i 33.06b** III piętro, pom. nr **22.04** II piętro, **przyziemie** od podwórza całość (oprócz pom. nr 013)
- do 301 – 310 (**WPN**)
- 10) pom. nr **013 przyziemia** od podwórza:
- do 210, II piętro (**BD**)

ⁱ Powyższy harmonogram może ulec zmianie tylko w zakresie terminu przeprowadzki poszczególnych pomieszczeń, ramy czasowe nie mogą ulec zmianie. Przeprowadzka musi się odbyć w dniach od 21-26 kwietnia