

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

VR.02.06.00-00-0064/19

zian wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...), oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielenia wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta	Czy przekazano harmonogram udzielenia wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Realizacja nr 9-10 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 1.5 godz.	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
2	Realizacja nr 11-20 IDI PSONI	11.2021-12.2021	ok. 1.5 godz.	badanie odbędzie się on-line	KLU Marcin Dziółko	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
3	Realizacja nr 21-30 IDI PSONI	11.2021-12.2021	ok. 1.5 godz.	badanie odbędzie się on-line	Marta Cygan	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
4	Realizacja nr 8 FGI PSONI	30.11.2021	09:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
5	Realizacja nr 9 FGI PSONI	01.12.2021	09:00-13:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
6	FGI nr 16 (JADW)	30.11.2021	12:00-15:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	12	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
7	Warsztat konsultacyjny nr 18 (JADW)	03.12.2021	11:30 - 15:30	badanie odbędzie się on-line	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 25	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
8	Warsztat konsultacyjny nr 19 (JADW)	07.12.2021	08:00 - 11:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 25	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
9	Warsztat konsultacyjny nr 20 (JADW)	07.12.2021	12:00 - 15:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 25	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
10	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ) (PSONI)	03.2022-05.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
11	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
12	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
13	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup (PSONI)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
14	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ) (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
15	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
16	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
17	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup (JADW)	05.2022-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
18	Szkolenie dla liderów grupa 1 (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
19	Szkolenie dla liderów grupa 2 (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
20	Szkolenie dla liderów grupa 3 (PSONI)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
21	Szkolenie dla liderów grupa 1 (JADW)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
22	Szkolenie dla liderów grupa 2 (JADW)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
23	Szkolenie dla liderów grupa 3 (JADW)	05.2022-06.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
24	Pilotaż usług asystencji osobistej (PSONI)	03.2022-12.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
25	Pilotaż usług asystencji osobistej (JADW)	03.2022-12.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
26	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
27	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
28	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
29	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
30	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5 (PSONI)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
31	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
32	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
33	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
34	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
35	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5 (JADW)	03.2022-01.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
36	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy" (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
37	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
38	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz. x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
39	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz. x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
40	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
41	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
42	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (PSONI)	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
43	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW)	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
44	8 Seminarium upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (PSONI)	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
45	8 Seminarium upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (JADW)	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
46	Konferencja podsumowująca (PSONI)	12.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 22.07.2021r.
47	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (PSONI)	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
48	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (JADW)	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.

30.11.2021, A. W. G. G. G.

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Agnieszka Ginel
30.11.2021