



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 13 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.16.2019.JŁ

telefon: 22 273 7891

e-mail: joanna.luszczak@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt. „**Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR do raportu** (II kwartał 2019 r.) z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt. „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Tabela uwag do raportu z postępu rzeczowo-finansowego (II kwartał 2019 r.).



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - II kwartał 2019 r.)				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	7. Ryzyka	<p>Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu proszę o przedstawienie informacji w zakresie ryzyka pn. „Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu” dotyczących podejmowanych działań zarządczych oraz ich przewidywanych efektów w kontekście przekroczenia poszczególnych kamieni milowych wskazanych w pkt 3 - Postęp rzeczowy.</p> <p>Proszę o wskazanie dla każdego z zadań, którego dotyczą przekroczenia terminu osiągnięcia kamieni milowych czy ww. działania pozwolą na dostarczenie produktów przewidzianych w projekcie i osiągnięcie docelowych wartości wskaźników.</p>	Proszę o uzupełnienie raportu zgodnie z instrukcją jego wypełniania.