

Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki** (wnioskodawca i beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Proponycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	Dotyczy kolumny: Status realizacji kamienia milowego Wzór raportu wskazuje statusy: planowany, w trakcie realizacji, osiągnięty. W raporcie występuje status: zrealizowano.	Prośba o zmianę statusu ze „zrealizowano” na „osiągnięty”	Zmieniono zgodnie z uwagą.
2	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego lub opóźnienia należy podać przyczyny. Uwaga dotyczy kamienia milowego: Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy (nadal w trakcie realizacji – dlaczego nie osiągnięto w dacie planowanej?)	Prosimy o wskazanie przyczyn niedotrzymania planowanych terminów realizacji.	Uzupełniono zgodnie z uwagą. W zadaniu nr 1 Kamień milowy „Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy” planowany jest do osiągnięcia w I kw. 2021 r. Wydłużenie okresu osiągnięcia tego kamienia milowego wynika z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w projekcie. Związane jest to także z pandemią COVID-19, a co za tym idzie ograniczonym dostępem do części pracowników biorących udział w projekcie. Znaczna część kadry wykonuje pracę zdalną, co utrudnia realizację prac projektowych. Data punktu ostatecznego kamienia „Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy” przypada na 01.03.2021 r.
3	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – z raportu wynika np., że KPI nr 1 (Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego) osiągnie wartość 6, gdyż aż tyle kamieni milowych daje rezultat w postaci podmiotu opisanego w KPI 1. Suma wszystkich wartości danego KPI wykazana przy kamieniach milowych nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI. Proszę o weryfikację wszystkich wskazań.	Proszę o analizę i korektę.	Skorygowano zgodnie z uwagą. KPI nr 1 (Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego) dotyczy tylko Kamienia Milowego „Raport końcowy”.

4	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	Dotyczy kolumny: Rzeczywisty termin osiągnięcia Dla zwiększenia czytelności dokumentu proszę o usunięcie wpisów: „nie dotyczy” przy kamieniach milowych, które nie zostały zrealizowane (mają opóźnienia lub przyszły termin osiągnięcia).	Proszę o usunięcie wpisów i pozostawienie pustych pól.	Skorygowano zgodnie z uwagą.
5	MC	7. Ryzyka Ryzyka wpływające na realizację projektu	Kolumna: Sposób zarządzania ryzykiem Wzór raportu wskazuje na grupowanie informacji w sekcje: 1 -podejmowane działania zarządcze, 2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań; 3 - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Raport przedstawia informacje w formule opisowej, bez podziału jak wskazano wyżej, co zmniejsza czytelność dokumentu i utrudnia analizę.	Proszę o pogrupowanie informacji wg podziału jak we wzorze raportu.	Skorygowano zgodnie z uwagą.