



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.33.2024.MK
Warszawa, 15 lutego 2024

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Nr/Tytuł projektu	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U.M. w Poznaniu nr POIS.09.01.00-00-0365/19
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna zmian w umowach
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 05 lutego 2024 r. Data zakończenia kontroli: 15 lutego 2024 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca zawarcia aneksów nr 17, nr 18 i nr 19 do umowy nr DZP - 18/21 z dnia 2 marca 2021r. zawartej w ramach postępowania pt. „Zaprojektowanie i budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule "zaprojektuj i wybuduj", nr referencyjny PN-52/20.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie zawarcia aneksów.

Hubert Milanowicz
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/

