



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



BG-PROJEKT-PO PC/05/2019

Poznań, dnia 12.03.2019 r.

Szanowna Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, że przekazuję Pani odpowiedzi odnoszące się do uwag Ministerstwa Cyfryzacji [pismo z 25 lutego 2019 r.] oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju [pismo z 26 lutego 2019 r.] dotyczące Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt.: „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”, nr POPC.02.03.01-00-0038/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na podstawie umowy nr POPC.02.03.01-00-0038/18-00 za IV kwartał 2018 r.

I. Uwagi od Ministerstwa Cyfryzacji.

1. 3. Postęp finansowy:

Dokonano zmian w Raporcie które wynikają z:

- podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, co zapewni utrzymanie stałej wartości kosztów bez względu na sytuację na rynku pracy,
- podpisanie umów o dzieło, podpisanie umów - zlecenia na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu co spowoduje, że wartość kosztów nie zmieni się w trakcie realizacji projektu i utrzymana zostanie na znanym poziomie przez cały okres realizacji.

2. 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. W Raporcie wskazano odpowiednie Kamienie milowe.

3. 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. W Raporcie usunięto zapis dotyczący urlopów pracowników.

4. 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). W Raporcie wykazano wszystkie wskaźniki efektywności.

5. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. W Raporcie opisano wszystkie czynniki ryzyk, które dla przejrzystości zaprezentowano w osobnych wierszach tabeli.

6. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. W Raporcie uzupełniono brakujące wyjaśnienia dla każdego ryzyka.

II. Uwagi od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pkt 3. Postęp rzeczowy.

Dokonano w Raporcie zmiany zapisów tabeli „Kamienie milowe” tzn. powiązano z nimi wszystkie wskaźniki projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. W Raporcie monitoringowym stan realizacji poszczególnych wskaźników jest widoczny.

Z poważaniem

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
w Poznaniu
BIBLIOTEKA GŁÓWNA (1)
I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ
61-693 Poznań, ul. Włtosa 45
tel. 061-848-78-10, 061-848-78-09

Kierownik Projektu:
Udostępnianie cyfrowe zasobów
polskich czasopism z nauk
przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO
Nr POPC.02.03.01-00-0038/18-00
[Signature]
mgr Mariusz Polarczyk
st. kustosz dyplomowany