


REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W 2023 ROKU

Lp.	Obszar działań	Zadania realizowane w ramach obszaru działania	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi
1.	Aktualizacja deklaracji dostępności	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przegląd strony internetowej Stacji. 2. Aktualizacja deklaracji. 3. Zatwierdzenie planu działania przez Dyrektora PSSE w Słupcy. 	<p>Informatyk</p> <p>Koordinator ds. dostępności</p>	Do 31 marca danego roku	Zrealizowano – aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej 30.03.2023 r.
2.	Monitorowanie zapewnienia przez PSSE w Słupcy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie przeglądów strony internetowej. 2. Bieżące monitorowanie dostępności architektonicznej budynku Stacji. 	Koordinator ds. dostępności	Na bieżąco	Realizacja na bieżąco
3.	Dostosowanie informacyjno-komunikacyjne	Zapewnienie nagrania treści o działalności PSSE w Słupcy w polskim języku migowym.	Koordinator ds. dostępności	Do 30 marca 2023 r.	Zrealizowano do 30 marca 2023 r.
4.	Dostosowanie architektoniczne	Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	Koordinator ds. dostępności	I półrocze 2023 r.	Zrealizowano do 30 marca 2023 r.
5.	Dostosowanie architektoniczne	Przygotowanie pomieszczenia alternatywnego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.	<p>Dyrektor PSSE w Słupcy</p> <p>Koordinator ds. dostępności</p>	Do końca 2023 r.	Brak środków finansowych na realizację inwestycji

p.o. DYREKTOR
 Powiatowej Stacji
 Sanitarnej-Epidemiologicznej
 w Słupcy

 mgr Katarzyna Wysocka