



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

WALDEMAR BUDA

data: 4 listopada 2020

znak sprawy: DRC-II.0221.196.2020.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: Ignacy.Turowiecki@mfiipr.gov.pl

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do  
spraw Cyfryzacji

**Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. – Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.**

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję uwagę MFiPR do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn. „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Z poważaniem

Waldemar Buda

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (raport za III kwartał 2020 r.)**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFiPR (DRC)	7. Ryzyka	W pkt 7 raportu, w części dotyczącej ryzyk wpływających na realizację projektu nie uwzględniono ryzyka jakim jest pandemia COVID-19. Jest to o tyle istotne, iż ze względu na stan epidemii w dniu 6.07.2020 r. złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 roku.	W pkt 7 raportu należy uwzględnić i opisać ryzyko jakim jest pandemia COVID-19 na realizację projektu.	