



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 28 lutego 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.74.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 r. pt. „**Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiR	3. Postęp rzeczowy	Brak w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wszystkich wskaźników z umowy o dofinansowanie. W przypadku wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” podano wartość docelową niezgodną z umową.	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” należy podać wskaźniki z umowy w celu ich monitorowania. Podana wartość wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” powinna zostać skorygowana.
2	MiR	3. Postęp rzeczowy	Kilka kamieni milowych jest znacząco opóźnionych. Wyjaśniono przyczyny, ale brak jest informacji jakie działania są obecnie podejmowane w celu realizacji tych kamieni.	Dla kamieni milowych wdrażanych z opóźnieniem należy wskazać bieżące działania podejmowane w celu ich wdrożenia.