



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 29 maja 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.152.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiR	Pkt. 3 Postęp rzeczowy	<p>W tabeli „Kamienie milowe” nie przypisano wskaźników do poszczególnych kamieni milowych (kolumna „Powiązane wskaźniki projektu”).</p> <p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” nie podano wszystkich wskaźników określonych dla projektu (z umowy o dofinansowanie projektu). Wymieniono tylko dwa wskaźniki.</p>	<p>Należy przypisać wskaźniki określone w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” do poszczególnych kamieni milowych – proszę o uzupełnienie.</p> <p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” należy dodać wskaźniki z umowy wraz z ich wartościami docelowymi, terminem realizacji i stanem realizacji – proszę o uzupełnienie.</p>