



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 24 lipca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.190.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r. pt. „**Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego**”.

*Szanowna Pani Sekretarz,*

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego) - (II kwartał 2019 r.)**

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiiR	<b>Pkt. 3. Postęp rzeczowy</b>	W przypadku niektórych kamieni milowych ich status określono jako osiągnięty. Do poszczególnych kamieni przypisane są wskaźniki, zatem można domniemywać, iż również wskaźniki mają taki status. Jednakże, osiągnięte wartości wskaźników są zerowe.	W związku z osiągnięciem niektórych kamieni milowych, do których przypisano wskaźniki rzeczowe projektu, należy zweryfikować poziom wartości osiągniętych wskaźników. Być może, w niektórych przypadkach, są one już osiągnięte w całości lub częściowo.