

Znak sprawy: DRIM-SNP.263.9.2022

Warszawa, dnia 1.08.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w Etapie II
Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w
lokalnym systemie energetycznym”**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU DORĘCZENIA WYNIKÓW PRAC ETAPU II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z Art. 8. § 11 Umowy zmienia termin doręczenia poniżej wymienionych Wyników Prac Etapu II Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”:

1. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I dla zadania wynikającego z pozycji 2 „Wielobranżowy Projekt Budowlany Demonstratora” tabeli 3, rozdziału 3.4, Załącznika nr 4 do Umowy zostaje wyznaczony na dzień 30 września 2022 r.
2. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I dla zadania wynikającego z pozycji 3 „Pozwolenie na Budowę Demonstratora Technologii” tabeli 3, rozdziału 3.4, Załącznika nr 4 do Umowy zostaje wyznaczony na dzień 31 stycznia 2023 r.

**Katarzyna Lenart
Kierownik Sekcji Operacyjnej
Dział Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami**

**w zastępstwie Wojciecha Racięckiego
Dyrektora
Działu Rozwoju Innowacyjnych**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
kancelaria@ncbr.gov.pl | tel.: +48 22 39 07 170
NIP 701-007-37-77 | Regon 141032404



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Metod Zarządzania Programami

/podpisano elektronicznie/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
kancelaria@ncbr.gov.pl | tel.: +48 22 39 07 170
NIP 701-007-37-77 | Regon 141032404

