



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

data: 7 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.216.2019

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. **Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl.**

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MiIR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Anna Gembicka

| Nazwa dokumentu: Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl. | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MiIR | 3. Postęp rzeczowy | <p>1) W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano błędną (niezgodną z wnioskiem i umową o dofinansowanie) wartość docelową wskaźnika „Liczba wygenerowanych kluczy API”, tj. 10, zamiast 300.</p> <p>2) Zgodnie z umową, zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 27-02-2022 r. Planowany termin osiągnięcia niektórych wskaźników określono na marzec 2022 r. Termin osiągnięcia wskaźników produktu nie może wykraczać poza termin realizacji projektu.</p> | <p>1) Proszę o korektę podanej wartości docelowej wskaźnika.</p> <p>2) Proszę o korektę planowanego terminu osiągnięcia wskaźników.</p> |