



Warszawa, dn. 11.03.2021 r.

sygnatura pisma:	CPPC-DEA.63.4.8.109.2019/AK
temat pisma:	Decyzja dot. wnioskowanych zmian w projekcie nr POPC.02.01.00-00-0112/19 System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów - „TRANS-TACHO”

Pan prof.dr hab.
Jacek Semaniak
Prezes
Głównego Urzędu Miar

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2021r. dotyczący przesunięcia terminów realizacji kamieni milowych w projekcie „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów - TRANS-TACHO”, wyrażam zgodę na wnioskowaną zmianę.

Proszę o przesłanie zaktualizowanego zał. Nr 8 do Porozumienia „Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie Milowe” zgodnie z wnioskowanymi zmianami, celem podpisania aneksu.

Z poważaniem

*Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym¹*

Ewa Siczek
Dyrektor
Departamentu Projektów e-Administracji

¹ zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1173 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 346 z późn. zm.) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.