

## Wniosek za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

### Projekt

Nazwa Beneficjenta <b>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>	Numer umowy / decyzji / aneksu <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-01</b>	Tytuł projektu <b>Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)</b>	
Program operacyjny <b>POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>	Oś priorytetowa <b>POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd</b>	Działanie <b>POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego</b>	Podziałanie <b>POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki</b>
Numer Wniosku <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-011-01</b>	Status Wniosku <b>Zatwierdzony</b>		

### Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem <b>1 965 384,21</b>	Wydatki kwalifikowalne <b>1 965 384,21</b>	Dofinansowanie <b>1 965 384,21</b>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

### Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym <b>1 965 384,21</b>	Zaliczka <b>0,00</b>	Refundacja <b>1 965 384,21</b>
---	-------------------------	-----------------------------------

## — Postęp rzeczowy

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etap 1.1 Zarządzanie projektem o Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej</li> <li>• Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego do ogłoszenia tj. w przygotowaniu są: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.</li> <li>o 1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – zakończono realizację umowy w 2019 r. Zadanie nie będzie kontynuowane w 2020 r.</li> <li>• Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego – 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja dotychczas zawartych umów tj. 22/20218; 1/2019 oraz 115/2019. Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>W ramach prac projektowych 18 lutego 2020 r. zorganizowano posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ZSUN II.(w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano agendę oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia, natomiast nie z powodu COVID-19 nie ma możliwości zeskanowania listę obecności, dodatkowo załączono zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia.</p> <p>Realizowano następujące etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz Przygotowanie kolejnych zestawień z OSF dla NCN z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Intelligence: Recenzje, Umowy.</li> <li>• Implementacja nowej architektury sprawozdawczości GUS, wdrożenie produkcyjne sprawozdań S10 i S11, S12 w najbliższym czasie.</li> <li>• Implementacja dedykowanego raportu agregującego dane z obszarów studentów, doktorantów oraz współpracy międzynarodowej w postaci pulpitu informacyjnego (dashboardu) dla NAWA</li> <li>• Projekt i rozpoczęcie implementacji modułu raportowego</li> <li>• Integracja modułu pracownicy z POLon2 do hurtowni danych</li> <li>• Integracja nowego modułu studentów do hurtowni danych</li> <li>• Integracja nowego modułu kierunków do hurtowni danych</li> <li>• Integracja nowego modułu studiów doktoranckich do hurtowni danych</li> <li>• Integracja hurtowni danych z nowym systemem do ewaluacji</li> <li>• Integracja hurtowni danych z PBN - przekazywanie danych z POLon2</li> <li>• Integracja hurtowni danych z JSA p przekazywanie danych z POLon2</li> <li>• Etap 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkowników</li> <li>• Przygotowanie Raportowania GUS w systemie Buisness Intelligence</li> <li>• Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności</li> <li>• Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane.</li> <li>• Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej</li> <li>• Prace analityczno-projektowe w zakresie integracji KWIE</li> <li>• analiza wymagań technicznych KWIE: przygotowanie środowiska testowego MCL pod testy w kontekście integracji ze środowiskiem certyfikacyjnym KWIE</li> <li>• Procedury formalne związanych z możliwościami przystąpienia do KWIE</li> <li>• Prace analityczne w kontekście połączenia bezpośrednio z profilem zaufanym</li> <li>• Analiza możliwości wdrożenia nowej wersji serwera KeyCloak przed integracją z KWIE</li> <li>• Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych (MWD) Hurtownia:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt i implementacja kolejnych modeli danych do integracji hurtowni z "Portalem obywatelskim" (dane obywatela):</li> <li>• Zakończono implementację dla danych z systemu BWNP: Studia, stopnie i tytuły, Działalność naukowa, Zatrudnienia)</li> <li>• Zakończono implementację dla danych z systemu INVENTORUM: Dane identyfikacyjne, Działalność naukowo-badawcza, Zatrudnienie, Konto użytkownika)</li> <li>• Integracja danych ELA do hurtowni danych Model Wymiany Danych:</li> <li>• Prace nad udostępnieniem danych o studentach, kierunkach i instytucjach na potrzeby JSA za pomocą MWD</li> <li>• Udostępnienie informacji o pracownikach dla PBN i JSA</li> <li>• Prace nad utrzymaniem i udostępnianiem Apache Kafka</li> </ul> </li> </ul> <p>Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG 2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym kamienie milowe</p> <p>Kluczowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP</li> <li>• 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</li> </ul>
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizacja zadania została zakończona.</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizacja zadania została zakończona.</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. • Opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji instytucji: <a href="https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html</a> Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych • pełne wdrożenie rozszerzonego API dla usługi pracowników • wdrożono pełen mechanizm importu plików XML służących do zdalnej sprawozdawczości w zakresie pracowników, studentów, doktorantów • wykonano serwisy dodawania i usuwania szkół doktorskich • wykonano serwisy odpowiedzialne za zmianę statusu kierunków studiów • wykonano serwisy odpowiedzialne za dodawanie, korektę i usuwanie osób ubiegających się o stopień doktora • wykonano serwisy odpowiedzialne za wyszukiwania i przeglądanie danych osób ubiegających się o stopień doktora Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień • Monitorowanie bieżącego działania serwisów, w tym: • edycji użytkowników: <a href="https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html</a> • edycji instytucji: <a href="https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html</a> • edycji pracowników: <a href="https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html</a> • edycji kierunków: <a href="https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html</a> • Prowadzono prace w zakresie udostępnienia pełnej dokumentacji technicznej API na platformie RAD-on Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień • Przebudowa logiki indeksowania - rozdzielanie indeksów w celu zwiększenia wydajności • Wdrożenie zmian w organizacji bazy wiedzy - wdrożono w wersji produkcyjnej • Przebudowa raportów dotyczących badań nad sztuczną inteligencją • Przebudowa raportu "Popularność obszarów badań" • Przebudowa raportu "Trendy w obszarach badań" • Przebudowa raportu "Udział badań nad sztuczną inteligencją na świecie" • Nowa zakładka "Metodyka raportów o badaniach nad sztuczną inteligencją" • Projektowanie raportów z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego (uczelnie, kadra, kierunki, studenci) • Projektowanie zestawień ogólnodostępnych zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych: • Prowadzone studia na kierunku • Osoby ubiegające się o tytuł profesora • Filie • Szkoły doktorskie • Implementacja zestawień ogólnodostępnych zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych (wdrożono w wersji produkcyjnej): • Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki • Osoby ubiegające się o tytuł profesora (dane z RDN) • Prowadzone studia na kierunku • Projektowanie usług udostępniania danych z zestawień ogólnodostępnych POL-on: • Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki • Prowadzone studia na kierunku • Filie • Szkoły doktorskie • Implementacja usług udostępniania danych z zestawień ogólnodostępnych POL-on (wdrożono w wersji produkcyjnej): • Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki • Prowadzono prace w zakresie systemu raportowego RAD-on, wspierającego generowanie raportów na podstawie danych znajdujących się w bazach danych systemów źródłowych. Przygotowywane oprogramowanie uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 9.1. Projekt katalogu usług • Projekt widoku Liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego • Projekt widoku Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (liczebności skumulowane) • Etap 9.3 Testowanie • Realizacja utworzonego planu testów gdzie testy są uruchamiane cyklicznie i poszczególne elementy planu testów są podpięte do Jenkinsa. • Manualne testowanie nowo wdrażanych funkcjonalności. • Etap 9.4 Integracja z CRIP • Przygotowanie materiału do udostępniania w CRIP. • Wysłanie przygotowanych materiałów zawierających opis udostępnionych danych do uprawnionej osoby z ramienia MNiSW (Marcin.Mieczkowski@mnisw.gov.pl), która zgodnie z dokumentem "Przewodnik dla dostawców danych" (<a href="https://dane.gov.pl/article/1226">https://dane.gov.pl/article/1226</a>) jest Użytkownikiem z uprawnieniami do wprowadzania danych na portalu <a href="https://dane.gov.pl/">https://dane.gov.pl/</a> - "Zbiory danych dodaje DOSTAWCA DANYCH, czyli instytucja, która jest właścicielem danych i nimi zarządza. Zasoby danych udostępniają UŻYTKOWNICY Z UPRAWNIENIAMI od dostawcy danych do działania w jego imieniu..." • Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi • Implementacja i wdrożenie komponentu do wizualizacji wskaźnika Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. • Implementacja i wdrożenie komponentu do wizualizacji wskaźnika Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (liczebności skumulowane) Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: • 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP Specyficzne wskaźniki produktu: • 2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP</p> <p>Realizowano następujące etapy: Etap 10.3 Testowanie • Wykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowane Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień • Analizowane jest działanie usługi dostępu do danych obywatela pod obciążeniem, zbierane są uwagi użytkowników, wprowadzane są zamiany projektowe, które są implementowane, testowane i wdrażane. • Realizowane oprogramowanie jest na bieżąco osadzone w portalu w wersji testowej • Usługa 3. została rozszerzona o dostęp do danych obywatela z systemu Nauka Polska (wdrożenie produkcyjne): • zlecenie przez obywatela utworzenia kopii danych z systemu Nauka Polska, • pobranie raportu z danymi obywatela z systemu Nauka Polska w wybranym formacie (PDF/JSON), • przejście do logowania w systemie Nauka Polska, • zgłoszenie żądania dotyczącego danych. • Zaprojektowano model danych w zakresie danych z systemu Inwentorium: • Dane identyfikacyjne • Działalność naukowo-badawcza • Zatrudnienie • Konto użytkownika • Prowadzono prace programistyczne w zakresie dostępu do danych z systemu Inwentorium • Usługa 3. została rozszerzona o dostęp do danych obywatela z systemu Inwentorium (wdrożenie produkcyjne): • zlecenie przez obywatela utworzenia kopii danych z systemu Inwentorium, • pobranie raportu z danymi obywatela z systemu Inwentorium w wybranym formacie (PDF/JSON), • przejście do logowania w systemie Inwentorium, • zgłoszenie żądania dotyczącego danych. Przygotowywane oprogramowanie uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Partner OPI PIB: Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Etap 12.2 Szkolenia dla użytkowników systemu (OPI PIB) - Promocja filmów instruktażowych powstałych w poprzednim okresie sprawozdawczym dostępnych online na kanale YouTube OPI PIB: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw">https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw</a> - Przygotowano film instruktażowy na YouTube o sprawozdawczości do GUS z wykorzystaniem Hurtowni danych: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=47V6PY8OyWI">https://www.youtube.com/watch?v=47V6PY8OyWI</a> , który przy okazji został zaprezentowany podczas szkoleń dotyczących również innych systemów budowanych w OPI PIB: • dn. 5 luty 2020; Warszawa; Politechnika Warszawska; liczba osób: około 80, • dn.12 luty 2020; Kraków; AGH, liczba osób: około 80, • dn. 3 marzec 2020; Szczecin; Pomorski Uniwersytet Medyczny, liczba osób: około 44 • dn. 17, 20, 26, 27 lutego; Warszawa OPI PIB w sumie (liczba osób kolejno terminy: 31; 34;30;23 osoby), • dn. 4, 5 marca; Warszawa OPI PIB (liczba osób kolejno terminy: 30, 37 osób). - Opracowywanie merytoryczne nowych usług dostarczanych w ramach projektu oraz prace nad formami szkoleniowymi dopasowanymi do odbiorców i tematu. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy Lider: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W I kwartale 2020 r. w realizację projektu zaangażowanych było 7 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wyniósł: w 3,45 etatu.
Zadanie Koszty pośrednie	Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu.

### Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	9,00	100,00
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	2 584 805,00	15 102 227,00	79,49
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	8,00	100,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,45	11,06	526,67
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

### Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	6 616 290,00	112,14
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

### Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Partner OPI PIB:

- Wartość Wskaźnika produktu: 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - w systemie jest 9 szt., powinna być 8 szt.
- Wartość wskaźnika produktu: 6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - w systemie jest 11.06 TB, powinna być 10,83 TB.
- Wartość wskaźnika rezultatu: 1. Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Wartość w tym raporcie jest niższa od wartości zaraportowanej w IV kw. 2019, ponieważ wskaźnik ma jednostkę miary szt./rok. Wartość podana w IV kw. Dotyczyła liczby pobrań za cały rok 2019. W tym raporcie wartość dotyczy liczby pobrań od początku 2020 r., dlatego jest niższa. Niemniej liczba pobrań osiągnięta w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku i tak wskazuje na realizację wskaźnika. Wartość wskaźnika nr 2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP - nie został osiągnięty w planowanym terminie z uwagi na trwające prace dostosowawcze systemu POL-on do Ustawy 2.0. Zaplanowany przed zmianami Ustawy termin osiągnięcia wskaźnika (10.2019) wynikał z powiązania tego wskaźnika z realizacją Usługi 2. Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja usługi została zakończona w 10.2019 - wszystkie serwisy Usługi 2 zostały wdrożone produkcyjnie. Niemniej liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP jest zależna od tego, w jakim stopniu systemy źródłowe są zasilone danymi - dane z tych systemów są następnie udostępniane w ramach działających serwisów Usługi 2. W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem systemu POL-on do Ustawy 2.0, nie osiągnięto jeszcze pełnego stopnia zasilenia danymi w ramach tego systemu. Kolejne moduły systemu są sukcesywnie udostępniane, a następnie zasilane danymi przez uprawnione podmioty. W aktualnej sytuacji termin osiągnięcia wskaźnika jest więc zaplanowany na 10.2020 (koniec realizacji projektu). Do tego czasu planowany jest przyrost liczby dokumentów w systemie POL-on, które następnie zostaną udostępnione w ramach serwisów Usługi 2.
- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania.
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- Na Komitecie Sterującym w dniu 18.02.2020 r. zgłoszono potrzebę zwiększenia liczby licencji BI O 60 szt. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że Hurtownia Danych, aby nadal zachowała swoją wydajność i efektywność działania, może być wykorzystywana przez maksymalnie 130 licencji. Na dzień składania niniejszego sprawozdania OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji. W ramach projektu nie zabezpieczono środków na zakup dodatkowych licencji, a ta potrzeba pojawiła się w trakcie realizacji. Stąd Beneficjent wystąpił do CPPC o zgodę na przesunięcie środków z zad 2,12,13 realizowanego przez Lidera Projektu (MNISW) do zadania 1.10 i 1.11 realizowanego przed Partnera Projektu (OPI PIB). Prośbę o zmianę wraz z niezbędną dokumentacją Partner złożył do MNISW dn. 24.02.2020 r.
- Dla obecnych działań projektowych forma szkoleń w formie e-learning-owej - zrealizowane filmy szkoleniowe - jest optymalna. Z tego powodu na obecnym etapie realizacji projektu zrezygnowano z realizacji szkoleń w klasycznej formie i z korzystania ze środków zaplanowanych na catering. Dot. zad.12
- OPI PIB odwołał się od informacji o wyniku kontroli ex-post postępowania o nr ewid. komputery-145-2018 z dnia 7.12.2018 r. o sygn. CPPC-WZP.651.4.1.2018/MD.6 i decyzji pomniejszenia wydatków kwalifikowanych tego postępowania o 25% - podając istotne argumenty wyjaśniające zastosowane zapisy w dokumentacji Zamawiającego. OPI PIB jeszcze nie otrzymało ostatecznego stanowiska w tej sprawie.
- W ramach zadania 12 powstała nagle potrzeba zmienienia dotychczasowej formy szkoleń stacjonarnych na materiały szkoleniowe on-line, w związku z epidemią koronawirusa. Planowane przesunięcia w budżecie w związku z epidemią, tj. nacisk na wszelkie formy on-line, webinaria. Propozycja OPI PIB zostanie przesłana w kw

### Planowany przebieg realizacji

Partner OPI PIB:

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

- Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych
- Etap 1.2: W drugim kwartale 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację audytu bezpieczeństwa.
- Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:
  - o 1.10 i 1.11 – realizacja umowy na świadczenie usługi serwisowej posprzedażowej (maintenance) oprogramowania i sprzętu na potrzeby hurtowni danych
  - o 1.7 i 1.11 – w związku z pojawieniem się zapotrzebowania na dodatkowe licencje do hurtowni danych w I kwartale 2020 r. złożono wnioski do CPPC o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji wraz z suportem oraz przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 i 1.11. Jeśli uzyskamy zgodę na zakup w II kwartale 2020 r. niezwłocznie przygotujemy dokumenty przetargowe i uruchomimy przetarg za dostawę licencji wraz z suportem.

#### Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych

- Etap 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkowników
- Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności
- Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej
- Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Powyższe etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M 3.3, M 3.4

#### Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczości oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki

- Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.
- Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych
- Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa
- Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.2, M 5.3

#### Zadanie 8 Baza wiedzy

- Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności
- Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.3

#### Zadanie 9 Udostępnianie metadanych

- Etap 9.3 Testowanie
- Etap 9.4 Integracja z CRIP
- Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.3, M 9.4

#### Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela

- Etap 10.3 Testowanie
- Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.3

#### Zadanie 11 Utrzymanie systemu

- Etap 11.1 Administracja techniczna
- Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

#### Zadanie 12 – to zadanie aktualizuje DKS

- Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych
- Etap 12.2 Dalsze działania e-learning-owe oraz szkolenia stacjonarne.

— **Postęp finansowy** —

— **Zestawienie dokumentów** —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
	1/01/2020	FVZ 44/01/2020	NIP: 7282706222	2020-01-06	2020-01-20	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
1	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	3 321,00	3 321,00	621,00	3 321,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				3 321,00	2 700,00
	10/01/2020	FVZ 6/01/2020	NIP: 5213791672	2020-01-02	2020-01-28	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance ) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
2	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	10/01/2020	FVZ 6/01/2020	NIP: 5213791672	2020-01-02	2020-01-28	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	1 640,57	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
4	11/01/2020	FVZ 7/01/2020	NIP: 5213791672	2020-01-02	2020-01-28	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	15 718,74	15 718,74	2 939,28	15 718,74	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				15 718,74	12 779,46
5	FV/02/01/2020	FVZ 39/01/2020	NIP: 7010411122	2020-01-08	2020-01-20	Usługa asysty technicznej bazy danych (Oprogramowania)	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	3 198,00	3 198,00	598,00	3 198,00	Nie dotyczy	0,00
	115/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 198,00	2 600,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	9 982,38	9 982,38	0,00	9 982,38	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
7	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	102,17	102,17	0,00	102,17	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	14/02/202	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
9	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
	<b>Suma</b>	<b>195 636,74</b>	<b>195 636,74</b>	<b>30 025,15</b>	<b>195 636,74</b>		
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
10	LP 1005	LP 1005	NIP: 7010014467	2020-01-27	2020-01-27 - 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 1/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 940,37	13 940,37	0,00	13 940,37	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					328 438,10	328 438,10
	LP 1026	LP 1026	NIP: 7010014467	2020-02-26	2020-02-26 - 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 2/ 2020	<input type="checkbox"/>
11	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 940,39	13 940,39	0,00	13 940,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					407 717,60	407 717,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
12	LP 1007	LP 1007	NIP: 7010014467	2020-01-31	2020-02-14 - 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 13 stka	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 173,65	13 173,65	0,00	13 173,65	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					341 510,18	341 510,18
	LP 1008	LP 1008	NIP: 7010014467	2020-01-31	2020-02-14 - 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 13 stka	<input type="checkbox"/>
13	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	1 671,79	1 671,79	0,00	1 671,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					28 522,10	28 522,10

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	LP 1042	LP 1042	NIP: 7010014467	2020-03-23	2020-03-24 - 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 3/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 332,01	13 332,01	0,00	13 332,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					366 881,23	366 881,23
	<b>Suma</b>	<b>56 058,21</b>	<b>56 058,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56 058,21</b>		
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							
15	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	41 584,67	41 584,67	0,00	41 584,67	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	344,65	344,65	0,00	344,65	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
17	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	40 759,79	40 759,79	0,00	40 759,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
18	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	377,66	377,66	0,00	377,66	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
19	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	53 579,63	53 579,63	0,00	53 579,63	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
20	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	293,76	293,76	0,00	293,76	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
<b>Suma</b>		<b>136 940,16</b>	<b>136 940,16</b>	<b>0,00</b>	<b>136 940,16</b>		
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejstrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
21	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	86 031,67	86 031,67	0,00	86 031,67	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
22	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	1 282,40	1 282,40	0,00	1 282,40	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
23	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	14 526,49	14 526,49	0,00	14 526,49	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
24	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	166,52	166,52	0,00	166,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
25	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	94 824,06	94 824,06	0,00	94 824,06	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
26	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	840,90	840,90	0,00	840,90	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
27	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	14 183,41	14 183,41	0,00	14 183,41	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
28	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	116,56	116,56	0,00	116,56	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
29	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	103 064,02	103 064,02	0,00	103 064,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
30	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	906,99	906,99	0,00	906,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
31	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	13 863,29	13 863,29	0,00	13 863,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
32	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	102,13	102,13	0,00	102,13	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
<b>Suma</b>		<b>329 908,44</b>	<b>329 908,44</b>	<b>0,00</b>	<b>329 908,44</b>		
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
33	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	114 304,50	114 304,50	0,00	114 304,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
34	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	903,28	903,28	0,00	903,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
35	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 150,87	7 150,87	0,00	7 150,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
36	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	91 746,35	91 746,35	0,00	91 746,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
37	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	977,18	977,18	0,00	977,18	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
38	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 627,61	7 627,61	0,00	7 627,61	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
39	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	115 152,79	115 152,79	0,00	115 152,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
40	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	705,09	705,09	0,00	705,09	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
41	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 285,61	7 285,61	0,00	7 285,61	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Suma</b>		<b>345 853,28</b>	<b>345 853,28</b>	<b>0,00</b>	<b>345 853,28</b>		
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							
	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
42	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	50 989,10	50 989,10	0,00	50 989,10	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
43	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	133,56	133,56	0,00	133,56	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
44	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	41 186,02	41 186,02	0,00	41 186,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
45	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	161,80	161,80	0,00	161,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
46	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	54 596,84	54 596,84	0,00	54 596,84	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	113,26	113,26	0,00	113,26	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
	<b>Suma</b>	<b>147 180,58</b>	<b>147 180,58</b>	<b>0,00</b>	<b>147 180,58</b>		
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
48	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	83 526,18	83 526,18	0,00	83 526,18	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
49	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	84 544,68	84 544,68	0,00	84 544,68	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
50	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	86 381,34	86 381,34	0,00	86 381,34	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
	<b>Suma</b>	<b>254 452,20</b>	<b>254 452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>254 452,20</b>		
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
51	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 584,66	28 584,66	0,00	28 584,66	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
52	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	56 351,18	56 351,18	0,00	56 351,18	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
53	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	87,30	87,30	0,00	87,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
54	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 584,66	28 584,66	0,00	28 584,66	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
55	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	67 825,98	67 825,98	0,00	67 825,98	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
56	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	74,20	74,20	0,00	74,20	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
57	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	28 584,66	28 584,66	0,00	28 584,66	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
58	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	45 027,00	45 027,00	0,00	45 027,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
59	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	87,30	87,30	0,00	87,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
	<b>Suma</b>	<b>255 206,94</b>	<b>255 206,94</b>	<b>0,00</b>	<b>255 206,94</b>		
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							
60	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	14 080,96	14 080,96	0,00	14 080,96	Szkolenia	14 080,96
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 141 932,99	4 141 932,99
61	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	215,42	215,42	0,00	215,42	Szkolenia	215,42
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
62	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	14 593,90	14 593,90	0,00	14 593,90	Szkolenia	14 593,90
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
63	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	176,78	176,78	0,00	176,78	Szkolenia	176,78
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
64	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	14 683,14	14 683,14	0,00	14 683,14	Szkolenia	14 683,14
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 224 766,37	4 224 766,37
65	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	183,22	183,22	0,00	183,22	Szkolenia	183,22
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 163 217,52	4 163 217,52
<b>Suma</b>		<b>43 933,42</b>	<b>43 933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 933,42</b>		
<b>Koszty pośrednie</b>							



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
66	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-01-28, 2020-01-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	47 574,55	47 574,55	0,00	47 574,55	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	47 574,55
	Nie dotyczy					4 141 932,99	4 141 932,99
67	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2020-01-03	PPK pracodawcy za 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	167,98	167,98	0,00	167,98	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	167,98
	Nie dotyczy					3 881 186,18	3 881 186,18
68	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 02/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	53 516,50	53 516,50	0,00	53 516,50	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	53 516,50
	Nie dotyczy					4 163 217,52	4 163 217,52
69	03/01/2020	LP 4,5/01/2020	NIP: 5250009140	2020-01-27	2020-02-03	PPK pracodawcy za 01/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	100,58	100,58	0,00	100,58	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	100,58
	Nie dotyczy					3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
70	28/03/2020	LP 38,39/03/2020	NIP: 5250009140	2020-03-26	2020-03-27, 2020-03-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 03/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	53 302,70	53 302,70	0,00	53 302,70	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	53 302,70
	Nie dotyczy					4 224 766,37	4 224 766,37
71	14/02/2020	LP 23,24/02/2020	NIP: 5250009140	2020-02-27	2020-02-27, 2020-02-28	PPK pracodawcy za 02/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	150,35	150,35	0,00	150,35	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	150,35
	Nie dotyczy					4 163 217,52	4 163 217,52
72	LP 1005	LP 1005	NIP: 7010014467	2020-01-27	2020-01-27 - 2020-01-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	9 465,57	9 465,57	0,00	9 465,57	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	9 465,57
	Nie dotyczy					328 438,10	328 438,10

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
73	LP 1014	LP 1014	NIP: 7010014467	2020-01-27	2020-01-27 - 2020-01-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	2 634,24	2 634,24	0,00	2 634,24	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	2 634,24
	Nie dotyczy					328 438,10	328 438,10
74	LP 1026	LP 1026	NIP: 7010014467	2020-02-26	2020-02-26 - 2020-02-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	12 205,89	12 205,89	0,00	12 205,89	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	12 205,89
	Nie dotyczy					407 717,60	407 717,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
75	LP 1037	LP 1037	NIP: 7010014467	2020-02-26	2020-02-26 - 2020-02-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	-179,33	-179,33	0,00	-179,33	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	-179,33
	Nie dotyczy					-2 534,23	-2 534,23
76	LP 1007	LP 1007	NIP: 7010014467	2020-01-31	2020-02-14 - 2020-02-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	7 439,40	7 439,40	0,00	7 439,40	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	7 439,40
	Nie dotyczy					341 510,18	341 510,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
77	LP 1008	LP 1008	NIP: 7010014467	2020-01-31	2020-02-14 - 2020-02-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	1 671,79	1 671,79	0,00	1 671,79	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	1 671,79
	Nie dotyczy					28 522,10	28 522,10
78	LP 1042	LP 1042	NIP: 7010014467	2020-03-23	2020-03-24 - 2020-03-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	12 164,02	12 164,02	0,00	12 164,02	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	12 164,02
	Nie dotyczy					366 881,23	366 881,23
<b>Suma</b>		<b>200 214,24</b>	<b>200 214,24</b>	<b>0,00</b>	<b>200 214,24</b>		
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>		<b>1 965 384,21</b>	<b>1 965 384,21</b>	<b>30 025,15</b>	<b>1 965 384,21</b>		

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

### Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

### Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 663 304,65	1 663 304,65
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>302 079,56</b>	<b>302 079,56</b>
budżet państwa	302 079,56	302 079,56
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>1 965 384,21</b>	<b>1 965 384,21</b>
W tym EBI	0,00	0,00

### Dochód

Brak danych w tabeli

### Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	43 050,00	Ogółem	0,00	9,50
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	43 050,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	43 050,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	69 864,00	Ogółem	3 321,00	92,54
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	69 864,00	Kwalifikowalne	3 321,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	69 864,00	Dofinansowanie	3 321,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	17 556,91	Ogółem	0,00	38,17
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	17 556,91	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	17 556,91	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 929 322,24	Ogółem	0,00	218,53
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 796 239,70	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 796 239,70	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	299 986,01	Ogółem	8 773,50	243,77
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	299 986,01	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	299 986,01	Dofinansowanie	8 773,50	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	677 068,52	Ogółem	148 474,77	46,74
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	677 068,52	Kwalifikowalne	148 474,77	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	677 068,52	Dofinansowanie	148 474,77	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	133 343,55	Ogółem	0,00	75,08
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	133 343,55	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	133 343,55	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	395 042,64	Ogółem	35 067,47	76,85
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	395 042,64	Kwalifikowalne	35 067,47	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	395 042,64	Dofinansowanie	35 067,47	
<b>Suma</b>	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	7 829 236,32	Ogółem	195 636,74	120,15
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	7 380 941,63	Kwalifikowalne	195 636,74	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	7 380 941,63	Dofinansowanie	195 636,74	
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	229 764,16	Ogółem	56 058,21	24,55
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	229 764,16	Kwalifikowalne	56 058,21	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	229 764,16	Dofinansowanie	56 058,21	
<b>Suma</b>	Ogółem	936 000,00	Ogółem	229 764,16	Ogółem	56 058,21	24,55
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	229 764,16	Kwalifikowalne	56 058,21	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	229 764,16	Dofinansowanie	56 058,21	
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 856 916,98	Ogółem	136 940,16	88,61
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 856 916,98	Kwalifikowalne	136 940,16	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 856 916,98	Dofinansowanie	136 940,16	



Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Suma</b>	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 856 916,98	Ogółem	136 940,16	88,61
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 856 916,98	Kwalifikowalne	136 940,16	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 856 916,98	Dofinansowanie	136 940,16	
<b>Zadanie 4 Centralne logowanie</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanieręjestrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	1 598 915,97	Ogółem	286 950,04	69,76
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	1 598 915,97	Kwalifikowalne	286 950,04	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	1 598 915,97	Dofinansowanie	286 950,04	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	234 440,30	Ogółem	42 958,40	67,41
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	234 440,30	Kwalifikowalne	42 958,40	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	234 440,30	Dofinansowanie	42 958,40	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	1 833 356,27	Ogółem	329 908,44	69,45
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	1 833 356,27	Kwalifikowalne	329 908,44	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	1 833 356,27	Dofinansowanie	329 908,44	
<b>Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	942 488,80	Ogółem	0,00	100,01
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	942 488,80	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	942 488,80	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	182 750,69	Ogółem	0,00	98,78
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	182 750,69	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	182 750,69	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	1 125 239,49	Ogółem	0,00	99,81
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	1 125 239,49	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	1 125 239,49	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 7 Portal obywatelski</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	2 067 720,73	Ogółem	323 789,19	69,39
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	2 067 720,73	Kwalifikowalne	323 789,19	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	2 067 720,73	Dofinansowanie	323 789,19	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	185 470,48	Ogółem	22 064,09	75,95
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	185 470,48	Kwalifikowalne	22 064,09	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	185 470,48	Dofinansowanie	22 064,09	
<b>Suma</b>	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	2 253 191,21	Ogółem	345 853,28	69,88
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	2 253 191,21	Kwalifikowalne	345 853,28	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	2 253 191,21	Dofinansowanie	345 853,28	
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	771 633,51	Ogółem	147 180,58	79,22
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	771 633,51	Kwalifikowalne	147 180,58	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	771 633,51	Dofinansowanie	147 180,58	
<b>Suma</b>	Ogółem	974 002,00	Ogółem	771 633,51	Ogółem	147 180,58	79,22
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	771 633,51	Kwalifikowalne	147 180,58	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	771 633,51	Dofinansowanie	147 180,58	
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	1 199 232,80	Ogółem	254 452,20	55,31
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	1 199 232,80	Kwalifikowalne	254 452,20	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	1 199 232,80	Dofinansowanie	254 452,20	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	1 199 232,80	Ogółem	254 452,20	55,31
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	1 199 232,80	Kwalifikowalne	254 452,20	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	1 199 232,80	Dofinansowanie	254 452,20	
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	844 649,53	Ogółem	85 753,98	82,16
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	844 649,53	Kwalifikowalne	85 753,98	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	844 649,53	Dofinansowanie	85 753,98	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	1 006 202,10	Ogółem	169 452,96	69,04
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	1 006 202,10	Kwalifikowalne	169 452,96	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	1 006 202,10	Dofinansowanie	169 452,96	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	1 850 851,63	Ogółem	255 206,94	74,46
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	1 850 851,63	Kwalifikowalne	255 206,94	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	1 850 851,63	Dofinansowanie	255 206,94	
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	247 450,49	Ogółem	43 933,42	67,98
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	247 450,49	Kwalifikowalne	43 933,42	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	247 450,49	Dofinansowanie	43 933,42	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	891 300,00	Ogółem	248 163,89	Ogółem	43 933,42	27,84
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	248 163,89	Kwalifikowalne	43 933,42	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	248 163,89	Dofinansowanie	43 933,42	
<b>Koszty pośrednie</b>							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	370 361,83	Ogółem	45 401,58	58,99
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	370 361,83	Kwalifikowalne	45 401,58	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	370 361,83	Dofinansowanie	45 401,58	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	1 451 507,84	Ogółem	154 812,66	77,07
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	1 451 507,84	Kwalifikowalne	154 812,66	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	1 451 507,84	Dofinansowanie	154 812,66	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 821 869,67	Ogółem	200 214,24	72,55
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 821 869,67	Kwalifikowalne	200 214,24	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 821 869,67	Dofinansowanie	200 214,24	
<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	23 475 958,40	Ogółem	1 965 384,21	83,36
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	23 027 663,71	Kwalifikowalne	1 965 384,21	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	23 027 663,71	Dofinansowanie	1 965 384,21	

<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	23 475 958,40	Ogółem	1 965 384,21	83,36
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	23 027 663,71	Kwalifikowalne	1 965 384,21	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	23 027 663,71	Dofinansowanie	1 965 384,21	
<b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	134 283,91	Ogółem	3 321,00	20,66
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	134 283,91	Kwalifikowalne	3 321,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	134 283,91	Dofinansowanie	3 321,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	5 131 722,59	Ogółem	0,00	189,45
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 846 545,75	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 846 545,75	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	977 054,53	Ogółem	157 248,27	62,17
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	977 054,53	Kwalifikowalne	157 248,27	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	977 054,53	Dofinansowanie	157 248,27	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	14 105 074,71	Ogółem	1 560 667,28	75,15
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	14 105 074,71	Kwalifikowalne	1 560 667,28	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	14 105 074,71	Dofinansowanie	1 560 667,28	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	713,40	Ogółem	0,00	0,14
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	713,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	713,40	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	247 450,49	Ogółem	43 933,42	62,42
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	247 450,49	Kwalifikowalne	43 933,42	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	247 450,49	Dofinansowanie	43 933,42	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 821 869,67	Ogółem	200 214,24	72,55
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 821 869,67	Kwalifikowalne	200 214,24	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 821 869,67	Dofinansowanie	200 214,24	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	185 410,62	Kwalifikowalne	43 933,42	46,77
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 821 563,83	Kwalifikowalne	200 214,24	72,54

## Informacje

### Polityki wspólnotowe

#### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

### Oświadczenia

#### Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.**



---

**Załączniki**

---

---

**Faktury**

---

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

---

**Odbiór/wykonanie prac**

---

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

---

**Inne dokumenty**

---

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

**Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Zestawienie doc_proc upros._ZSUN II_podpsiane			
2	Partner Tabela do LP ZSUN II stycz-marz-2020 bezposrednie			
3	Partner Tabela do LP ZSUN II stycz-marz-2020 posrednie			
4	KM.POPC.02.03.01-0003-17-2020-04-10			
5	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-04-14			
6	Partner Tabela do LP ZSUN II stycz-marz. 2020 w.bezpośrenie			
7	Partner Tabela do LP ZSUN II stycz-marz. 2020 w.pośrednie			

cce1c2cc94ddb2ba0c8528acb015b2b7bfd7c9e55d423b49d40b564d47a319bb59fe6258af16b229ac6247236b2d5c52b9bcd72e6e891d6fc0c225f5cf3b6906

Strona 49 z 51

8	Protokół z posiedzenia nr 12 KS ZSUN II_podpisany			
9	13 posiedzenie KS			
10	HP. POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-04-14			
11	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 11			
12	Wskaźnik produktu nr 3 - 2020.03.31			
13	Wskaźnik produktu nr 6 - 2020.03.31			
14	Wskaźnik rezultatu nr 1 - 2020.03.31			

.....  
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli