



KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r.

BKSW-II-095/2-18/17

Pan
Mariusz BŁASZCZAK

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

dot. informacji o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

W odpowiedzi na *Wystąpienie pokontrolne* z kontroli na temat: *Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa poddasza budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Stanowiska Kierownika Komendanta Głównego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa oraz budowa stacjonarnego agregatu prądowłórczego przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie”* (pismo z dnia 13 lipca 2017 r. Nr DKiN-M-092-1/2017, otrzymane w dniu 31 lipca 2017 r.), uprzejmie informuję.

Odnośnie wniosku: **„Opracowanie i wdrożenie szczegółowych regulacji wewnętrznych wprowadzających mechanizmy gwarantujące dokonywanie analiz dotyczących zasadności realizowanych przez KG PSP inwestycji oraz analiz ryzyka w zakresie możliwości wydłużenia procesów związanych z postępowaniami o wybór wykonawców oraz niezetelności projektantów lub wykonawców inwestycji”** – poleciłem zastępcom komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej zobowiązać dyrektorów nadzorowanych biur właściwych merytorycznie do dokonania przeglądu wszystkich procedur i regulacji wewnętrznych z zakresu wskazanego we wniosku pokontrolnym oraz przedstawienie mi ustaleń wraz z propozycją ewentualnych zmian.

Chciałbym wyjaśnić, że takie regulacje wewnętrzne już istnieją, czego nie uwzględnia *Wystąpienie pokontrolne*.

Odnośnie wniosku: **„Zapewnienie prawidłowego i skutecznego nadzoru merytorycznego nad osobami realizującymi zadania dotyczące szacowania kosztów inwestycji, a także dotyczące zabezpieczenia interesów zamawiającego w umowach na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kar umownych**

MINISTERSTWO SPRAW WĘWĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
KANCLARZ GŁÓWNY

2017-08-28

Strona 1 z 2

RKB 145980 1 DKiN

i ich limitu, tak aby postanowienia umów nie pozostawiały wątpliwości interpretacyjnych”

W celu zapewnienia prawidłowego i skutecznego nadzoru merytorycznego nad osobami realizującymi zadania dotyczące szacowania kosztów inwestycji, zadania te ujęto w zakresach czynności pracowników biura merytorycznego – Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zamówień publicznych przeprowadzono wewnątrz biurowy instruktaż w zakresie należytego szacowania przedmiotu zamówienia. Pracownicy merytoryczni biura brali udział w szkoleniach z zamówień publicznych, w których uczestniczył m.in. Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowego i skutecznego nadzoru merytorycznego nad osobami realizującymi zadania związane z realizacją zamówień publicznych, w tym w szczególności szacowania wartości zamówienia, zapewniono kilku poziomowy system weryfikacji i nadzoru – pracownik merytoryczny, naczelnik wydziału, dyrektora biura, z-ca komendanta głównego nadzorującego Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zapewnienia interesu zamawiającego w umowach na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kar umownych od nieterminowej realizacji etapu umowy wprowadzono zasadę doprecyzowania zapisów umowy, tak aby jej treść nie budziła żadnych wątpliwości co do sposobu naliczania kar umownych. Przykładem wdrożenia tej zasady jest umowa zawarta na zadanie pod nazwą „Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej z przyłączeniem podstawowym i rezerwowym do sieci elektroenergetycznej budynków nr 3 i 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej”.

Niemniej jednak, uznaję za nadal aktualną regułę, takiego sposobu redagowania umów, aby ich postanowienia nie pozostawiały wątpliwości interpretacyjnych. Zasada ta, po zapoznaniu się z zaleceniami i wnioskami zawartymi w przedmiotowym *Wystąpieniu pokontrolnym*, została ponownie zakomunikowana osobom opiniującym projekty umów opracowywane w merytorycznie właściwych biurach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto informuję, że w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 19.45 przesłałem na faks Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA zastrzeżenia do *Projektu wystąpienia pokontrolnego*. Zastrzeżenia w wersji papierowej zostały dostarczone do Departamentu Kontroli i Nadzoru za pośrednictwem Poczty Specjalnej KGP w dniu 21 czerwca 2017 r. Do chwili obecnej nie posiadam informacji o sposobie rozpatrzenia tych zastrzeżeń, a ich rozpatrzenie wpłynęłoby na sposób sformułowania zaleceń i wniosków w *Wystąpieniu pokontrolnym*.

Z poważaniem

Suski
gen. brygadier Leszek SUSKI