



RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO CYFRYZACJI

BAiPS-VI.002.26.2019

Protokół ustaleń nr 8/2019 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 13 września 2019 r.

Obradom Komitetu przewodniczył Pan Marek Zagórski, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Minister Cyfryzacji.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wchodzące w skład KRMC oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Komitetu, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2.

1. Opiniowanie projektów informatycznych:

1.1. System Rejestracji Broni (SRB) - wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).

Opis założeń projektu informatycznego był przedmiotem obrad Komitetu na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2017 roku, na którym Komitet zdecydował o wydaniu pozytywnej opinii dla ww. projektu. Do zaopiniowania w ramach KRMC została skierowana nowa wersja opisu założeń projektu.

Informację na temat projektu przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Pan Andrzej Wilczyński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Teleinformatyki oraz Pan Robert Gierszewski Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji.

Do nowej wersji projektu uwagi złożyli:

- Minister Finansów, dokument z dnia 6 września 2019 r., znak: DI1.021.149.2019.
- Minister Obrony Narodowej, dokument z dnia 9 września 2019 r., znak: 1775/SZ.
- Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dokument z dnia 6 września 2019 r., znak: DKN.007.2.2019.

Uwagi MF zostały wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyrażonym w dokumencie z dnia 11 września 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-2-5/2019/WI. MF przyjął wyjaśnienia na posiedzeniu.

Uwagi MON zostały wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyrażonym w dokumencie z dnia 11 września 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-2-5/2019/WI. MON przyjął wyjaśnienia na posiedzeniu.

Uwagi NDAP zostały wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyrażonym w dokumencie z dnia 12 września 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-2-5/2019/WI. NDAP przyjął wyjaśnienia na posiedzeniu.

Stanowisko Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” przedstawił Pan Andrzej Ręgowski, Zastępca Kierownika Zespołu (pozytywna opinia Zespołu z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem).

Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień wynikających z rekomendacji Rady Architektury IT na dalszym etapie prac nad projektem.

1.2. PORTOS - Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP - wnioskodawca Minister Przedsiębiorczości i Technologii, beneficjent Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).

Informację na temat projektu przedstawił Pan Justyn Łojko, Dyrektor Departamentu Informatyki Urzędu Patentowego RP.

Do projektu uwagi złożyli:

- Minister Cyfryzacji, dokument z dnia 4 września 2019 r.
- Minister Inwestycji i Rozwoju, dokument z dnia 6 września 2019 r., znak: DRC-VI.0221.62.2019.Jł.
- Minister Finansów, dokument z dnia 6 września 2019 r., znak: DI1.021.150.2019.
- Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dokument z dnia 6 września 2019 r., znak: DKN.007.2.2019.

Uwagi MC zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wyrażonym w dokumencie z dnia 6 września 2019 r., znak: DGE-I.0033.16.2019 oraz zgodnie ze stanowiskiem MC wyrażonym w dokumencie z dnia 12 września 2019 r., znak: BAiPS-VI.002.18.2018.

Uwagi MliR zostały wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wyrażonym w dokumencie z dnia 6 września 2019 r., znak: DGE-I.0033.16.2019 oraz zgodnie ze stanowiskiem MliR wyrażonym w dokumencie z dnia 12 września, znak: DRC-VI.0221.62.2019.Jł.

Uwagi MF zostały wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wyrażonym w dokumencie z dnia 6 września 2019 r., znak: DGE-I.0033.16.2019. MF przyjął wyjaśnienia na posiedzeniu.

Uwagi NDAP zostały wyjaśnione i uzgodnione na posiedzeniu zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez MPiT.

Stanowisko Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” przedstawił Pan Andrzej Ręgowski, Zastępca Kierownika Zespołu (pozytywna opinia Zespołu z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem).

Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień wynikających z rekomendacji Rady Architektury IT na dalszym etapie prac nad projektem.

1.3. EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej (aktualizacja założeń) - wnioskodawca Minister Cyfryzacji, beneficjent: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.2)

Opis założeń projektu informatycznego był przedmiotem obrad Komitetu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 roku, na którym Komitet zaopiniował projekt pozytywnie. Do zaopiniowania w ramach KRMC została skierowana aktualizacja założeń projektu informatycznego.

Informację na temat projektu przedstawił Pan Mariusz Madejczyk, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, Dyrektor Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Białymstoku.

Do nowej wersji projektu uwagi złożył:

- Prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego, dokument z dnia 6 września 2019 r., znak: RCL.DPPTK.421.29/2017.

Uwagi RCL zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Cyfryzacji wyrażonym w dokumencie z dnia 12 września 2019 r., znak: BAiPS-III.511.16.2019 oraz zgodnie ze stanowiskiem RCL wyrażonym w dokumencie z dnia 12 września 2019 r., znak: RCL.DPPTK.421.29/2017.

Stanowisko Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” przedstawił Pan Andrzej Ręgowski, Zastępca Kierownika Zespołu (pozytywna opinia Zespołu).

Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie.

2. Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów informatycznych:

2.1. Zintegrowany system usług dla nauki - etap I (ZSUN I) - wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1)

Informację nt. efektów projektu przedstawili Pan Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW oraz Pan Marek Kozłowski, Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym.

Do raportu nie złożono uwag.

W kontekście prezentowanych w ramach rezultatów projektu rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, Przewodniczący KRMC polecił Zespołowi zadaniowemu „Rada Architektury IT” uwzględnianie w ramach oceny założeń nowych projektów, rozwiązań już udostępnionych w wyniku projektów zakończonych, w celu wyeliminowania dublowania rozwiązań na poziomie administracji publicznej.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.2. Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przesiępczości Ubezpieczeniowej - wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1)

Informację nt. efektów projektu przedstawili przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: Pani Małgorzata Ślepowrońska oraz Pan Aleksander Urban.

Do raportu nie złożono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.3. E-dowód - kontynuacja projektu pl.ID, realizacja projektów powiązanych - wnioskodawca Minister Cyfryzacji (źródło finansowania: budżet państwa).

Informację nt. efektów projektu przedstawił Pan Łukasz Skowron, Naczelnik Wydziału Rozwoju Systemów i Aplikacji Departamentu Systemów Państwowych MC.

Do raportu uwagi złożył:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokument z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-1-117/2019/WI oraz dokument z dnia 5 września 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-1-117/2019/WI.

Uwagi MSWiA zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Ministra Cyfryzacji wyrażonym w dokumencie z dnia 2 września 2019 r. oraz w dokumencie z dnia 10 września 2019 r., a także zgodnie ze stanowiskiem MSWiA wyrażonym w dokumencie z dnia 5 września 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-1-117/2019/WI oraz dokumencie z dnia 11 września 2019 r., znak: DT-ZOP-0733-1-117/2019/WI.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.4. System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON - wnioskodawca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).

Informację nt. efektów projektu przedstawił Pan Dariusz Łazar, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do raportu uwagę złożył:

- Minister Inwestycji i Rozwoju, dokument z dnia 3 września 2019 r., znak: DRC-VI.0221.60.2019.JO.

Uwaga MliR została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyrażonym w dokumencie z dnia 12 września 2019 r., znak: DI.III.072.1.2019.EM.

MliR przyjął wyjaśnienia na posiedzeniu.

Konkluzja: Komitet zdecydował o konieczności ponownego zaopiniowania raportu.

W związku z przedstawionymi na posiedzeniu Komitetu rezultatami projektu i zidentyfikowanym w związku z tym przez Komitet ryzykiem nieosiągnięcia w zakładanych terminach wszystkich wskaźników rezultatu ustalonych dla projektu, PFRON został

zobowiązany do przygotowania i przedstawienia na najbliższym posiedzeniu KRMC planu naprawczego dla osiągnięcia wskaźników rezultatu, po uprzednim jego uzgodnieniu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

2.5. Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej (CVP) - wnioskodawca Minister Finansów (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).

Informację nt. efektów projektu przedstawiła Pani Aneta Zachariasz, Kierownik Projektu CVP.

Do raportu nie złożono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

2.6. Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF) - wnioskodawca Minister Finansów (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).

Informację nt. efektów projektu przedstawił Pan Dariusz Kobusiński z Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Do raportu nie złożono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.

3. Sprawy różne.

- Informacja Ministra Cyfryzacji dotycząca procedury monitorowania wydajności systemów teleinformatycznych.

Informację na temat procedury monitorowania wydajności systemów teleinformatycznych przedstawił Pan Paweł Głośniewski z Departamentu Systemów Państwowych MC.

Przewodniczący KRMC wskazał na zasadność wykorzystania ww. procedury do adaptacji w ramach potrzeb w poszczególnych resortach.

**Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

Justyna Duszyńska
/podpisano elektronicznie/

**Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

Marek Zagórski
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Agenda posiedzenia
2. Załącznik nr 2 – Lista obecności (dokument w postaci papierowej)

**AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI**

13 września 2019 r. godzina 10:00

Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, sala 001

1. Opiniowanie projektów informatycznych:

- 1.1. System Rejestracji Broni (SRB)** - wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).
- 1.2. PORTOS - Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP** - wnioskodawca Minister Przedsiębiorczości i Technologii, beneficjent Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).
- 1.3. EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej** - wnioskodawca Minister Cyfryzacji, beneficjent Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.2).

2. Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów informatycznych:

- 2.1. Zintegrowany system usług dla nauki - etap I (ZSUN I)** - wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).
- 2.2. Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przemysłowej Ubezpieczeniowej** - wnioskodawca Minister Finansów (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).
- 2.3. E-dowód - kontynuacja projektu pl.ID realizacja projektów powiązanych** - wnioskodawca Minister Cyfryzacji (źródło finansowania: budżet państwa).
- 2.4. System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON** - wnioskodawca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).
- 2.5. Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej (CVP)** - wnioskodawca Minister Finansów (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).
- 2.6. Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)** - wnioskodawca Minister Finansów (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.1).

3. Sprawy różne.

- Informacja Ministra Cyfryzacji dotycząca procedury monitorowania wydajności systemów teleinformatycznych.