



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 13 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.17.2019.JŁ

telefon: 22 273 7891

e-mail: joanna.luszczak@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt. „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR do raportu** (II kwartał 2019 r.) z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt. „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Tabela uwag do raportu z postępu rzeczowo-finansowego (II kwartał 2019 r.).



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1

Nazwa dokumentu: EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - II kwartał 2019 r.)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3. Postęp rzeczowy	W tabeli "Wskaźniki efektywności projektu (KPI)" brak wskaźników: <ul style="list-style-type: none">• Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego,• Liczba wygenerowanych kluczy API,• Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.	Należy wymienione wskaźniki dodać do tabeli wraz z wartościami docelowymi oraz terminem realizacji.