



MINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 20/11/2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.183.2019.JO

telefon: 22 273 78 91

e-mail: joanna.orchel@miir.gov.pl

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję uwagi do ww. raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r.

Z poważaniem

M. Jarosińska-Jedynak

Załączniki:

1. Uwagi do raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r.



MINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”.				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	DRC MIiR	3. Postęp rzeczowy	<p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu”, w przypadku wskaźników produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego,- Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, <p>błędnie podano termin planowanej realizacji, tj. luty 2023 r. Jest to termin wykraczający poza okres realizacji projektu.</p> <p>W przypadku wskaźników produktu, powinny one być osiągnięte w granicach okresu realizacji projektu, zwłaszcza, że ww. wskaźniki</p>	<p>Należy skorygować terminy osiągnięcia wskaźników produktu, dotyczących rozmiaru udostępnianych/ digitalizowanych ISP, tak aby nie wykraczały poza datę zakończenia realizacji projektu.</p>

			<p>są bezpośrednio powiązane ze wskaźnikami produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, <p>których realizację zaplanowano na styczeń 2021 roku.</p>	
2	DRC MIIR	2. Postęp finansowy	<p>W części „Wartość środków wydatkowanych” w pkt 2 należy, zgodnie z instrukcją, uwzględnić wydatki wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzony był jeden wniosek o płatność w ramach którego nie wykazano wydatków.</p>	Zgodne z treścią uwagi.