

Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2021 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)” - wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu	W kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu” należy podać wartość w jedn. miary, którą Państwo wskazali w kolumnie „Jedn. Miary”, a nie w procentach.	Proszę o korektę raportu.	Uwaga została uwzględniona.
2	MC	7. Ryzyka - Ryzyka wpływające na realizację projektu	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: 1. podejmowane działania zaradcze 2. <u>spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,</u> 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.	Proszę o korektę raportu.	Uwaga została uwzględniona.