

# PLAN DZIAŁAŃ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W LATACH 2020-2021

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W  
GNIEŹNIE

Lp.	Obszar działań	Zadania realizowane w ramach obszaru działań	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi
1.	Wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności	Wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności.	Dyrektor PSSE w Gnieźnie	01.09.2020	Zrealizowano 01.07.2020
	Powołanie zespołu ds. dostępności	Powołanie zespołu ds. dostępności	Dyrektor PSSE w Gnieźnie		Zrealizowano 01.07.2020
2.	Przygotowanie deklaracji dostępności i zamieszczenie na stronie PSSE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Przeгляд architektoniczny budynku pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>Opublikowanie deklaracji na stronie internetowej</li> </ol>	Koordynator ds. dostępności Specjalista ds. informatyki	24.11.2020	Zrealizowano 24.11.2020

3.	Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szczegółowa analiza dostępności architektonicznej</li> <li>2. Przygotowanie szczegółowej analizy dotyczącej strony internetowej pod kątem dostępności cyfrowej</li> <li>3. Zatwierdzenie aktualnej deklaracji dostępności przez Dyrektora PSSE</li> </ol>	Koordinator ds. dostępności Specjalista ds. informatyki	31.03.2021	Wykonano 31.03.2021 Aktualizowano 30.09.2021
		4. Publikacja deklaracji na stronie internetowej i BIP			Wykonano
4.	Audit dostępności	Ocena dostępności pod względem: -architektonicznym -cyfrowym -informacyjno - komunikacyjnym	Koordinator ds. dostępności	31.10.2021	Wykonano
5.	Opracowanie i wydanie procedury dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie procedury</li> <li>2. Zatwierdzenie przez Dyrektora PSSE</li> <li>3. Wydanie zarządzenia i wprowadzającego procedurę i przekazanie pracownikom PSSE</li> </ol>	Koordinator ds. dostępności	31.10.2021	Wykonano
6.	Planowanie działań mających na celu polepszenie dostępności architektonicznej, cyfrowej, i informacyjnokomunikacyjnej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaplanowanie działań</li> <li>2. Plan wdrożenia</li> <li>3. Spotkanie Zespołu ds. dostępności</li> </ol>	Koordinator ds. dostępności Zespół ds. dostępności	31.10.2021	Wykonano

7.	Monitorowanie zapewnienia przez PSSE dostępności osobo ze szczególnymi potrzebami	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prowadzenie okresowych przeglądów i raportowanie</li><li>2. Ciągły dostęp do Koordynatora ds. dostępności przez klientów PSSE w Gnieźnie (udostępniony telefon oraz email)</li><li>3. Spotkania i bieżące monitorowanie możliwości doskonalenia</li></ol>	Koordinator ds. dostępności	Tryb ciągły realizacji zadań	Wykonano
----	---	--	-----------------------------	------------------------------	----------