



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, 17 sierpnia 2021 r.

BGD.WSA.071.47.2021.7.AWI

Szanowny Panie Wojewodowo, Marszałku, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,

Szanowni Państwo Radni Województwa Lubelskiego, Burmistrzowie, Przewodniczący Rad Miast i Rad Miejskich, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin,

Drodzy Samorządowcy,

nawiązując do dotychczasowej korespondencji dotyczącej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 **chciałbym przedstawić Państwu ogólne informacje na temat** postępu prac oraz **aktualne informacje o statusie inwestycji realizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach ww. Programu.**

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Głównym celem Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i przepustowości sieci drogowej, likwidacja wąskich gardeł komunikacyjnych oraz wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości. Ponadto Program ma na celu zmniejszenie hałasu, poprawę jakości powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców. Inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 realizowane są zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Inwestycje te pomogą również zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 830 km. Będą to trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Budowa obwodnic została możliwie proporcjonalnie zaplanowana w skali kraju. Program obejmuje inwestycje we wszystkich województwach. Szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji planowanych do realizacji w ramach Programu

budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 udostępniony jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury¹⁾.

W Programie zostały ujęte zadania, które znajdowały się na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Proces przygotowania inwestycji

Cykl przygotowania i realizacji inwestycji drogowej składa się z wielu etapów. Jest złożony i długotrwały. Każdy następny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest w oparciu o dane o większym poziomie szczegółowości, który prowadzi do finalnego etapu, jakim są prace budowlane. Zaczynamy od prac przygotowawczych, w ramach których ustalamy korytarz drogi oraz oceniamy zasadność jej budowy. Na kolejnym etapie prowadzone są analizy, na podstawie których określamy optymalny przebieg planowanej inwestycji. Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji następuje w procedurze wydania decyzji środowiskowej (DŚU). Część postępowań administracyjnych o wydanie DŚU prowadzi właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Natomiast w przypadku wielu inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 właściwymi organami do wydania DŚU będą Państwo Burmistrzowie oraz Wójtowie. W tym miejscu szczególnie proszę o współpracę w zakresie ustalenia wariantów przebiegu przyszłych inwestycji drogowych związanych z realizacją ww. Programu oraz sprawne procedowanie przyszłych postępowań o wydanie DŚU. Kolejnym krokiem w procesie inwestycyjnym jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), którą wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Ostatni etap to przystąpienie do prac w terenie.

Postęp prac

Nałożone na nas zadanie realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 przekładamy na konkretne działania. W latach 2020-2021²⁾ w ramach Programu ogłosiliśmy przetargi na realizację 14 obwodnic o łącznej długości około 110 km. Podpisaliśmy już umowy dla 13 zadań o łącznej długości około 107 km. Do końca 2021 r. planujemy zakończyć jeden trwający przetarg oraz ogłosić przetargi dla kolejnych obwodnic.

¹⁾ <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031>

²⁾ stan na 20 lipca br.

Inwestycje realizowane na terenie województwa lubelskiego

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 na terenie województwa lubelskiego realizowanych będzie siedem obwodnic.

Poniżej przedstawiam Państwu aktualne informacje o statusie realizowanych zadań:

1. Obwodnica **Dzwoli** w ciągu drogi krajowej nr 74
Opracowano projekt budowlany. Kolejny krok to złożenie wniosku o decyzję ZRID, które planowe jest na listopad 2021 r.
2. Obwodnica **Gorajca** w ciągu drogi krajowej nr 74
Posiadamy archiwalną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), która wymaga aktualizacji w części dotyczącej mapy do celów projektowych i opracowań geologicznych. Obecnie prowadzone są prace związane z aktualizacją ww. zakresu. Kolejny krok to ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji, które planowane jest koniec grudnia 2021 r.
3. Obwodnica **Janowa Lubelskiego** w ciągu drogi krajowej nr 74
Obecnie opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Kolejny krok to uzyskanie DŚU, które planowane jest na III kwartał 2022 r.
4. Obwodnica **Łęcznej** w ciągu drogi krajowej nr 82
Obecnie opracowywane jest STEŚ-R. Kolejny krok to uzyskanie DŚU, które planowane jest na II kwartał 2023 r.
5. Obwodnica **Łukowa** w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76
Obecnie opracowywane jest STEŚ-R. Kolejny krok to uzyskanie DŚU, które planowane jest na przełomie II i III kwartału 2023 r.
6. Obwodnica **Szczebrzeszyna** w ciągu drogi krajowej nr 74
10 listopada 2020 r. odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą opracowania STEŚ-R. 11 maja 2021 r. wszczęliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy STEŚ-R. Kolejny krok to podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą. Następny to uzyskanie DŚU, które planowane jest na III kw. 2023 r.
7. Obwodnica **Zamościa** w ciągu drogi krajowej nr 74
11 maja 2021 r. ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy STEŚ-R. Kolejny krok to podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą. Następny to uzyskanie DŚU, które planowane jest na III kwartał 2023 r.

Podsumowanie

Mamy świadomość, że proces przygotowania poszczególnych obwodnic do realizacji budzi lub będzie budził wiele emocji - zwłaszcza na etapie opracowywania STEŚ i procedowania DŚU. Proponowane przez projektantów warianty przebiegu inwestycji zamiast cieszyć

i łączyć ludzi, powodują czasem obawy i niepokój mieszkańców. Dlatego chciałbym podkreślić naszą otwartość na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców miast i miejscowości. Naszym celem nadrzędnym jest realizacja obwodnic, w takim przebiegu, aby był on akceptowany przez społeczeństwo, spełniał swoją podstawową funkcję komunikacyjną, zapewniając przy tym bezpieczeństwo ruchu drogowego i zrównoważony rozwój.

Liczymy na współpracę, spokojną i wspólną komunikację oraz merytoryczne uwagi do obecnie procedowanych rozwiązań, abyśmy wspólnie mogli podjąć stosowne decyzje, które pozwolą uzyskać efekt synergii.

*Skupić się na konstruktywnym
i merytorycznym obiektywnym wsparciu,
pozostając z waszami,*

Żuchowski Tom
Dz. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Tomasz Żuchowski

Otrzymują:

- 1) Pan Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
- 2) Pan Henryk Matej, Burmistrz Szczepieszyna
- 3) Pan Piotr Płudowski, Burmistrz Łukowa
- 4) Pan Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej
- 5) Pan Leon Bulak, Wójt Gminy Sułów
- 6) Pan Marian Szuper, Wójt Gminy Radecznicy
- 7) Pan Wiesław Dyjach, Wójt Gminy Dzwola
- 8) Pan Mariusz Osiak, Wójt Gminy Łuków
- 9) Pan Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość
- 10) Pani Krystyna Ćwiek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim
- 11) Pan Zbigniew Złomańczuk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczepieszynie
- 12) Pan Krzysztof Okliński, Przewodniczący Rady Miasta Łuków
- 13) Pan Krzysztof Matczuk, Przewodniczący Rady Miejskiej Łęcznej
- 14) Pan Ryszard Pietrykowski, Przewodniczący Rady Gminy Sułów
- 15) Pan Jerzy Gumieniak, Przewodniczący Rady Gminy Radecznica
- 16) Pani Urszula Kaproń, Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola
- 17) Pan Tadeusz Federczyk, Przewodniczący Rady Gminy Łuków
- 18) Pan Wojciech Suchowicz, Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Do wiadomości:

- 1) Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski
- 2) Pan Jarosław Stawarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
- 3) Pan Jerzy Sz waj, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego
- 4) Pan Zdzisław Podkański, Radny Województwa Lubelskiego
- 5) Pan Mieczysław Ryba, Radny Województwa Lubelskiego
- 6) Pan Krzysztof Babisz, Radny Województwa Lubelskiego
- 7) Pani Anna Baluch, Radna Województwa Lubelskiego
- 8) Pani Barbara Barszczewska, Radna Województwa Lubelskiego
- 9) Pan Krzysztof Bojarski, Radny Województwa Lubelskiego
- 10) Pan Robert Bondyra, Radny Województwa Lubelskiego
- 11) Pan Arkadiusz Bratkowski, Radny Województwa Lubelskiego
- 12) Pan Krzysztof Gała n, Radny Województwa Lubelskiego
- 13) Pan Krzysztof Gałaszki ewicz, Radny Województwa Lubelskiego
- 14) Pani Ewa Jaszczuk, Radna Województwa Lubelskiego
- 15) Pan Grzegorz Kapusta, Radny Województwa Lubelskiego
- 16) Pan Tadeusz Kochanowski, Radny Województwa Lubelskiego
- 17) Pan Krzysztof Komorski, Radny Województwa Lubelskiego
- 18) Pan Marek Kos, Radny Województwa Lubelskiego
- 19) Pan Leszek Kowalczyk, Radny Województwa Lubelskiego
- 20) Pani Bożena Lisowska, Radna Województwa Lubelskiego
- 21) Pan Przemysław Litwiniuk, Radny Województwa Lubelskiego
- 22) Pan Ryszard Majkowski, Radny Województwa Lubelskiego
- 23) Pan Michał Mulawa, Radny Województwa Lubelskiego
- 24) Pan Michał Piotrowicz, Radny Województwa Lubelskiego
- 25) Pan Piotr Rzetelski, Radny Województwa Lubelskiego
- 26) Pan Konrad Sawicki, Radny Województwa Lubelskiego
- 27) Pan Tomasz Solis, Radny Województwa Lubelskiego
- 28) Pan Sławomir Sosnowski, Radny Województwa Lubelskiego
- 29) Pan Ryszard Szczygieł, Radny Województwa Lubelskiego
- 30) Pan Zdzisław Sz wed, Radny Województwa Lubelskiego
- 31) Pan Adam Wasilewski, Radny Województwa Lubelskiego
- 32) Pan Marek Wojciechowski, Radny Województwa Lubelskiego
- 33) Pan Zbigniew Wojciechowski, Radny Województwa Lubelskiego
- 34) Pani Zofia Woźnica, Radna Województwa Lubelskiego
- 35) Pan Grzegorz Wróbel, Radny Województwa Lubelskiego
- 36) Pan Mirosław Czech, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

