



Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
MINISTERSTWO CYFRYZACJI

SEKRETARZ STANU  
**Adam Andruszkiewicz**  
DAIP-WKRM CJST.002.4.2020

Pan  
Jacek Paziewski  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

uprzejmie informuję, iż korekty zawarte w nowej wersji raportu za I kwartał 2020 r., z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „*e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych*”, wymagają dalszych uzupełnień. Rzeczywisty termin osiągnięcia Kamieni milowych KM1, KM6, KM8 nastąpił z opóźnieniem. Zgodnie ze wzorem raportu, niezbędne jest wskazanie uzasadnienia opóźnienia.

*Z poważaniem,*  
*Adam Andruszkiewicz*  
*/podpisano elektronicznie/*