

Warszawa, 10 czerwca 2021 r.

DAZ.263.62.2021

## Wykonawcy zainteresowani udziałem

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dotyczy:* postępowania nr 72/21/PU o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, informuje, że drogą elektroniczną wpłynęło pytanie dotyczące Przedsięwzięcia. Poniżej Zamawiający przedstawia jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią.

#### Pytanie nr 1

Czy przy określaniu zadań badawczych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dopuszczalne jest wydłużenie terminu zakończenia zadań badawczych odnoszących się do wymogów Etapu III (pierwszy raport z eksploatacji Demonstratora Technologii do końca marca 2024 roku oraz drugi raport z eksploatacji Demonstratora Technologii do końca marca 2025 roku) w przypadku jeśli analizy rozpoczęte w Etapie II, które będą potrzebne do wykonania wspomnianych raportów będą trwały aż do momentu oddania raportów ( odpowiednio do marca 2024 i marca 2025) a tym samym przekroczą termin zakończenia Etapu II?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie ujęcie harmonogramu zadania badawczego pod warunkiem (1) otrzymania uzasadnienia takiej konieczności oraz (2) uwzględnienia dla takiego zadania pośredniego kamienia milowego, w ramach którego razem z Wynikami Prac Etapu II Zamawiającemu dostarczone zostaną dane cząstkowe podsumowujące Etap II.

**Wojciech Racięcki**

**Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych  
Metod Zarządzania Programami**

/podpisano elektronicznie/