



### Aneks nr 3/839

do Umowy dotacji nr 3094/2021/Wn-06/KO-nt-po/D z dnia 29.12.2021 r. o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa przy szybie Trinitatis stacji do kondensacyjnego osuszania powietrza wlotowego do wyrobisk dołowych Kopalni Soli Bochnia”, zwanej dalej „Umową”,

zawarty w Warszawie, pomiędzy:

**Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**,  
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:  
**Monikę Żółkowską – Pełnomocnika, Dyrektora w Departamencie Ciepłownictwa** oraz  
**Agnieszka Bodziona – Pełnomocnika, Głównego Księgowego**  
zwanym dalej „**NFOŚiGW**”

a

**Kopalnią Soli Bochnia sp. z o.o.**

z siedzibą w Bochni, ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wpisaną pod numerem KRS 0000478929 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 868-00-00-485, REGON: 000867845, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, reprezentowaną przez:

**Krzysztofa Ziębę – Prezesa Zarządu**

zwaną dalej „**Beneficjentem**”,  
zwanymi dalej łącznie również „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”.

Na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW nr B/29/23/2024 z dnia 13.06.2024 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 119/24 z dnia 30.07.2024 r. Strony wprowadzają następujące zmiany do Umowy:

#### § 1

W części wstępnej powołanej na wstępie Umowy, Strony określają następującą wysokość przewidywanego całkowitego kosztu realizacji Przedsięwzięcia oraz kwoty dotacji:

„Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: **12 297 939,75 zł.**

Kwota Dotacji: do **9 985 825,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych)”.

#### § 2

W Warunkach Szczególnych Umowy:

1. Ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia:

**12 297 939,75 zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 75/100)

- w tym koszty kwalifikowane: **9 998 325,00 zł**

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 9 998 325,00 zł

- w tym realizacji zadań bieżących: 0,00 zł

- w tym koszty niekwalifikowane: **2 299 614,75 zł**

- przy czym poniesienie przez Beneficjenta kosztów realizacji Przedsięwzięcia w kwocie większej niż wskazana powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty Dotacji.”



2. Ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia:  
**31.12.2024 r.**”

3. Ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia:

- oznaczenie Efektu rzeczowego:

**Liczba stacji osuszania powietrza wlotowego do wyrobisk dołowych kopalni: 1 szt.**

/Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego zawiera Harmonogram rzeczowo – finansowy/

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **31.12.2024 r.**

Efekt rzeczowy uważa się za wykonany, jeżeli faktycznie osiągnięta liczba jednostek miary Efektu rzeczowego dla każdej pozycji działań wskazanych w niniejszym punkcie nie różni się od przewidywanej liczby, o więcej niż 5 %, pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie Efektu ekologicznego. Różnica w ilości jednostek miary Efektu rzeczowego nie może powstać w wyniku celowego działania Beneficjenta.”

4. Ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Kwota Dotacji:

Do **9 985 825,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych),

– przy czym kwota wypłaconych środków z Dotacji:

a) nie może przekroczyć 100,00% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego Przedsięwzięcia,

b) kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie uchwały o udzieleniu dofinansowania, tj. 16.12.2021 r.

c) kwota dofinansowania w wysokości 5% kwoty Dotacji zostanie wypłacona Beneficjentowi jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 8, potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia,

d) Wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 5 oraz 6 Warunków Ogólnych: 998 582,50 zł.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia faktyczne koszty jego realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Dotacji może zostać proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem wskazanego w lit. a) udziału procentowego Dotacji w kosztach zrealizowanego Przedsięwzięcia. W takim przypadku nadwyżka środków przekazanych Beneficjentowi w ramach Dotacji będzie podlegała zwrotowi na rzecz NFOŚiGW w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania do zapłaty.”

5. Ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Harmonogram wypłat – refundacja:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	2023-04-01	2023-07-18	
2	5 267 000,00	5 267 000,00	0,00	5 267 000,00	2024-06-01	2024-06-30	
3	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2024-09-01	2024-09-30	
4	1 509 825,00	1 509 825,00	0,00	1 509 825,00	2024-12-01	2024-12-31	
5	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2025-03-01	2025-03-31	płatność końcowa
Razem	<b>9 985 825,00 zł</b>	<b>9 985 825,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 985 825,00 zł</b>			

(\*) *zobowiązanie wieloletnie: górnictwo*



*Ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów. W kolumnie kwota całkowita należy wpisać 5% kwoty z ust. 11, a następnie rozpisać ją na realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniając pozycje zaplanowane jako najpóźniejsze)*

*Dopuszcza się przesunięcie w harmonogramie wypłat, kwoty do 1.000,00 zł pomiędzy następującymi po sobie kwartalami w danym roku kalendarzowym.”*

### **§ 3**

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

### **§ 4**

Opis przedsięwzięcia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu.

### **§ 5**

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

### **§ 6**

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszego aneksu ponosi Beneficjent.

### **§ 7**

Za dzień podpisania aneksu uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy
2. Opis przedsięwzięcia

---

**BENEFICJENT**

---

**NFOŚiGW**

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	c7a80dd802c142b78225746681fb4f33	
Nazwa dokumentu	Aneks 3 _umowa nr 3094_2021_27.08.2024_f981cf19-b19d-4ec8-bbb2-01611a228682-sig.pdf	
Tytuł dokumentu	Aneks 3 _umowa nr 3094_2021_27.08.2024_f981cf19-b19d-4ec8-bbb2-01611a228682-sig	
Skrót dokumentu	bfac3da106d3ae7e952fd3e9235d65aa07c26addfa6887f83f4d148aec23f308	
Wersja dokumentu	1.0	
Data dokumentu	2024-09-05	
Podpis	Podpisany przez	Agnieszka Helena Bodziony
	Data podpisu	2024-08-29
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Zięba
	Data podpisu	2024-09-05
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Monika Żółkowska
	Data podpisu	2024-08-27
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 19.7.51
Data wydruku	2024-09-06	
Autor wydruku	Podymniak Małgorzata	