

MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Analiz i Projektów Strategicznych

Protokół ustaleń posiedzenia nr 12/2019 Rady Architektury IT (RA IT) 12 czerwca 2019 r.

A. Uczestnicy:

Obradom Rady Architektury IT przewodniczył Karol Okoński kierownik Zespołu Rady Architektury IT. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby wchodzące w skład Zespołu przy KRMC oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu:

Lp.	Nazwisko i imię	Organizacja / Departament
1.	Andrzej Rękowski – Zastępca Kierownika Zespołu	MC
2.	Dariusz Bogucki – członek Zespołu	MSWiA
3.	Jacek Wojcieszynski – członek Zespołu	COI
4.	Roman Janczarek – członek Zespołu	MF
5.	Jolanta Serafin – członek Zespołu	NFZ
6.	Adam Waszkiewicz – członek Zespołu	NDAP
7.	Paweł Masiarz – członek Zespołu	CSIOZ
8.	Krystyna Michalik – wsparcie administracyjne	MC
9.	Anna Długosz - gość	GUS
10.	Joanna Baranowska - gość	MC
11.	Andrzej Tokarzewski - gość	MC
12.	Tomasz Marcinek - gość	MC

B. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad:

- Opiniowanie projektów
 - EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją
 - Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa
- Prezentacja wizji projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

C. Przebieg obrad.

Ad 1. Opiniowanie projektów.

Lp.	Nazwa projektu	Lider opiniowania w RA	Dyskutowane zagadnienia / Uwagi	Rekomendacja RA	Przebieg głosowania
1	EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją	Dariusz Bogucki	<p>Rada Architektury zaleca:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyliczenie udostępnianych usług w punkcie 2.2 (informacja o nich pojawia się w innych rozdziałach dokumentu); Wyjaśnienie czy Portal EkoMiasto to nowy obiekt, czy też rozbudowa portalu http://www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/; Wyjaśnienie przeznaczenia kwoty 13,75 mln (czy to zakup przestrzeni dyskowej czy budowa własnego klastra danych, jaką część zakupu stanowi specjalistyczny sprzęt do digitalizacji); Szczegółowe opisanie kategorii zakupowych; Wyjaśnienie przeznaczenia kwoty 12,65 mln (40% 	KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE	Liczba obecnych: 10 Głosujących: 8 Liczba głosów za: 8 Liczba głosów przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

			wartości projektu) - jaką część z tej kwoty obejmują wynagrodzenia personelu jaka koszty a jaką koszty biura projektu; <ul style="list-style-type: none"> Weryfikację ryzyk w szczególności ryzyka przedłużających się zakupów. 		
2	Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa	Adam Waszkiewicz		POZYTYWNA	Liczba obecnych: 10 Głosujących: 8 Liczba głosów za: 7 Liczba głosów przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Ad 2. Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

Joanna Baranowska przedstawiła cele, produkty i harmonogram projektu. Architektura rozwiązania została przedstawiona przez Andrzeja Tokarzewskiego. Opis założeń projektu zostanie przesłany do 19 czerwca. Projekt będzie rozpatrywany na posiedzeniu Rady 26 czerwca lub w kolejnym tygodniu. Liderem opiniowania jest pan Adam Waszkiewicz.

Kierownik Zespołu

Podpis cyfrowy

Karol Okoński