

## Wniosek za okres od 2021-01-01 do 2021-01-29

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

### Projekt

Nazwa Beneficjenta <b>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>	Numer umowy / decyzji / aneksu <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-03</b>	Tytuł projektu <b>Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)</b>	
Program operacyjny <b>POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>	Oś priorytetowa <b>POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd</b>	Działanie <b>POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego</b>	Poddziałanie <b>POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki</b>
Numer Wniosku <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-015-02</b>	Status Wniosku <b>Zatwierdzony</b>		

### Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem <b>215 284,25</b>	Wydatki kwalifikowalne <b>215 284,25</b>	Dofinansowanie <b>215 284,25</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

### Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym <b>215 284,25</b>	Zaliczka <b>0,00</b>	Refundacja <b>215 284,25</b>
---	-------------------------	---------------------------------

## — Postęp rzeczowy —

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	Etap 1.1 Zarządzanie projektem • Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące pod-zadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • kontynuacja realizacji asysta techniczna sprzętu i oprogramowania do 29.01.2021 r. ze środków projektu . Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: • 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP • 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	W okresie sprawozdawczym nie organizowano posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN II.
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 4 Centralne logowanie	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Partner (OPI PIB): Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie Koszty pośrednie	Partner (OPI PIB): Realizacja zadania została zakończona. Lider: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W miesiącu styczeń w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu 3,55 etatu.

### — Wskaźniki produktu —

0cd83bd16a13c09ced0ada00c1677ff0d078f9200df7914753dd3284443c936b245c1ca8962c67dc3a561db7985f8bd575b1f79a0d28e45684a7fef538941fc4

Strona 2 z 23

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	10,00	111,11
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	32 860,00	19 774 556,00	104,08
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	8,00	100,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,04	11,32	539,05
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

#### Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	2 935 202,00	49,75
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Partner OPI PIB:

Wskaźnik produktu 1:

- Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu w systemie SL jest 10 szt., powinno być 9 szt.
- Stopień realizacji w systemie SL jest 111.11%, powinno być 100%

Wskaźnik produktu 6:

- Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu w systemie jest 11,32 TB, powinna być 11,09 TB.
- Stopień realizacji w systemie SL jest 539,05%, powinno być 528,10%
- Wartość wskaźnika rezultatu 1 jest niższa od wartości zaraportowanej w IV kw. 2020, ponieważ wskaźnik ma jednostkę miary szt./rok. Wartość podana w IV kw. 2020 dotyczyła liczby pobrań za

cały rok 2020. W tym raporcie wartość dotyczy liczby pobrań od początku 2021 r. (za styczeń 2021), dlatego jest niższa. Niemniej liczba pobrań osiągnięta w ciągu pierwszego miesiąca 2021 wskazuje na ok. 50% poziom realizacji wskaźnika, dlatego osiągnięcie pożądanego poziomu do końca roku nie jest zagrożone.

- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania.
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.

## Planowany przebieg realizacji

Realizacja zaplanowanych zadań w ramach projektu zakończona.

## Postęp finansowy

### Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
	13/01/2021	FVZ 14/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania ODI ) zgodnie z umową 1/ 2019, za okres 01.01.2021 - 29.01.2021	<input type="checkbox"/>
1	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	5 064,93	5 064,93	947,10	5 064,93	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				5 064,93	4 117,83

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
2	10-01-2021	FVZ 15/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 22.2018, za okres 01.11.2020 - 31.12.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	86 372,02	86 372,02	16 150,87	86 372,02	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				92 221,02	74 976,43
	10-01-2021	FVZ 15/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługa asysty technicznej sprzętu zgodnie z umową 22.2018, za okres 01.11.2020 - 31.12.2020	<input type="checkbox"/>
3	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	5 849,00	5 849,00	1 093,72	5 849,00	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				92 221,02	74 976,43
	11/01/2021	FVZ 16/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 1.2020, za okres 01.01.2021 - 29.01.2021	<input type="checkbox"/>
4	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	41 746,48	41 746,48	7 806,25	41 746,48	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				44 573,50	36 238,62

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
5	11/01/2021	FVZ 16/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługa asysty technicznej sprzętu zgodnie z umową 1.2020, za okres 01.01.2021 - 29.01.2021	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	2 827,02	2 827,02	528,63	2 827,02	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				44 573,50	36 238,62
	12/01/2021	FVZ 17/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania ODI) zgodnie z umową 1.2020, za okres 01.11.2020 - 31.12.2020	<input type="checkbox"/>
6	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	10 479,16	10 479,16	1 959,52	10 479,16	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				10 479,16	8 519,64
	15/01/2021	FVZ 39/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługi asysty technicznej oprogramowania Oracle zgodnie z Umową 101.2020, za okres 1.01.2021-29.01.2021	<input type="checkbox"/>
7	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 438,43	8 438,43	1 577,92	8 438,43	Nie dotyczy	0,00
	101/2020	Wydatek poniesiony przez Partnera				8 438,43	6 860,51

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	14/01/2021	FVZ 40/01/2021	NIP: 5213791672	2021-01-04	2021-01-29	Usługi asyzy technicznej oprogramowania Oracle zgodnie z Umową 101.2020, za okres 05.11-31.12.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	16 294,90	16 294,90	3 047,01	16 294,90	Nie dotyczy	0,00
	101/2020	Wydatek poniesiony przez Partnera				16 294,90	13 247,89
9	FV/02/01/2021#OPI	FVZ 41/01/2021	NIP: 7010411122	2021-01-07	2021-01-29	usługa asyzy technicznej bazy danych (oprogramowania) , za okres 01.01.2021-29.01.2021, zgodnie z umową 115/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	2 378,00	2 378,00	444,67	2 378,00	Nie dotyczy	0,00
	115/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 378,00	1 933,33
10	FV/01/01/2021#OPI	FVZ 42/04/2021	NIP: 7010411122	2021-01-07	2021-01-29	usługa asyzy technicznej bazy danych (oprogramowania) , za okres 01.11.2020-31.12.2020, zgodnie z umową 115/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	4 920,00	4 920,00	920,00	4 920,00	Nie dotyczy	0,00
	115/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 920,00	4 000,00
<b>Suma</b>		<b>184 369,94</b>	<b>184 369,94</b>	<b>34 475,69</b>	<b>184 369,94</b>		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							
11	LP 1013	LP 1013	NIP: 7010014467	2021-01-26	2021-01-26 - 2021-01-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 1/ 2021	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	9 218,49	9 218,49	0,00	9 218,49	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					412 690,89	412 690,89
	<b>Suma</b>	<b>9 218,49</b>	<b>9 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 218,49</b>		
<b>Koszty pośrednie</b>							
12	LP 1013	LP 1013	NIP: 7010014467	2021-01-26	2021-01-26 - 2021-01-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 1/ 2021	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	21 760,22	21 760,22	0,00	21 760,22	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21 760,22
	Nie dotyczy					412 690,89	412 690,89



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
13	LP 1094	LP 1094	NIP: 7010014467	2019-05-24	2019-05-27 - 2019-05-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	-64,40	-64,40	0,00	-64,40	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	-64,40
	Nie dotyczy					-128,80	-128,80
<b>Suma</b>		<b>21 695,82</b>	<b>21 695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21 695,82</b>		
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>		<b>215 284,25</b>	<b>215 284,25</b>	<b>34 475,69</b>	<b>215 284,25</b>		

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

### Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

### Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	182 195,06	182 195,06
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>33 089,19</b>	<b>33 089,19</b>
budżet państwa	33 089,19	33 089,19
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>215 284,25</b>	<b>215 284,25</b>
W tym EBI	0,00	0,00

### — Dochód —

Brak danych w tabeli

### — Podsumowanie —

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	345 050,00	Ogółem	103 012,50	Ogółem	0,00	29,85
	Kwalifikowalne	345 050,00	Kwalifikowalne	103 012,50	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	345 050,00	Dofinansowanie	103 012,50	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	73 677,00	Ogółem	69 864,00	Ogółem	0,00	94,82
	Kwalifikowalne	73 677,00	Kwalifikowalne	69 864,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	73 677,00	Dofinansowanie	69 864,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	0,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	

<b>Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału</b>	<b>Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie</b>		<b>Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt</b>		<b>Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem</b>		<b>% realizacji</b>
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	38 110,50	Ogółem	26 109,96	Ogółem	0,00	68,51
	Kwalifikowalne	38 110,50	Kwalifikowalne	26 109,96	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	38 110,50	Dofinansowanie	26 109,96	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	374 129,10	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	84,02
	Kwalifikowalne	359 756,55	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	359 756,55	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	296 202,45	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	200,00
	Kwalifikowalne	296 202,45	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	296 202,45	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	3 348 030,97	Ogółem	5 467 145,89	Ogółem	0,00	159,32
	Kwalifikowalne	3 348 030,97	Kwalifikowalne	5 334 063,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 348 030,97	Dofinansowanie	5 334 063,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	152 094,30	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	152 094,30	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	152 094,30	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	50 306,05	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	87 661,95	Ogółem	337 907,03	Ogółem	8 676,02	385,47
	Kwalifikowalne	87 661,95	Kwalifikowalne	337 907,03	Kwalifikowalne	8 676,02	
	Dofinansowanie	87 661,95	Dofinansowanie	337 907,03	Dofinansowanie	8 676,02	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 489 316,48	Ogółem	1 361 618,34	Ogółem	175 693,92	91,43
	Kwalifikowalne	1 489 316,48	Kwalifikowalne	1 361 618,34	Kwalifikowalne	175 693,92	
	Dofinansowanie	1 489 316,48	Dofinansowanie	1 361 618,34	Dofinansowanie	175 693,92	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	177 953,37	Ogółem	0,00	100,20
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	177 953,37	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	177 953,37	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	489 346,25	Ogółem	489 329,29	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	489 346,25	Kwalifikowalne	489 329,29	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	489 346,25	Dofinansowanie	489 329,29	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	6 921 525,05	Ogółem	9 296 942,83	Ogółem	184 369,94	128,11
	Kwalifikowalne	6 907 152,50	Kwalifikowalne	8 848 648,14	Kwalifikowalne	184 369,94	
	Dofinansowanie	6 907 152,50	Dofinansowanie	8 848 648,14	Dofinansowanie	184 369,94	
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	443 725,81	Ogółem	315 331,94	Ogółem	9 218,49	71,06
	Kwalifikowalne	443 725,81	Kwalifikowalne	315 331,94	Kwalifikowalne	9 218,49	
	Dofinansowanie	443 725,81	Dofinansowanie	315 331,94	Dofinansowanie	9 218,49	
<b>Suma</b>	Ogółem	443 725,81	Ogółem	315 331,94	Ogółem	9 218,49	71,06
	Kwalifikowalne	443 725,81	Kwalifikowalne	315 331,94	Kwalifikowalne	9 218,49	
	Dofinansowanie	443 725,81	Dofinansowanie	315 331,94	Dofinansowanie	9 218,49	
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 160 293,75	Ogółem	2 206 083,17	Ogółem	0,00	102,12
	Kwalifikowalne	2 160 293,75	Kwalifikowalne	2 206 083,17	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 160 293,75	Dofinansowanie	2 206 083,17	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 160 293,75	Ogółem	2 206 083,17	Ogółem	0,00	102,12
	Kwalifikowalne	2 160 293,75	Kwalifikowalne	2 206 083,17	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 160 293,75	Dofinansowanie	2 206 083,17	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 4 Centralne logowanie</b>							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	741 711,29	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	741 711,29	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	741 711,29	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	741 711,29	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	741 711,29	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	741 711,29	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 369 960,53	Ogółem	2 459 596,36	Ogółem	0,00	103,78
	Kwalifikowalne	2 369 960,53	Kwalifikowalne	2 459 596,36	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 369 960,53	Dofinansowanie	2 459 596,36	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	347 824,71	Ogółem	0,00	100,01
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	347 824,71	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	347 824,71	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 717 760,53	Ogółem	2 807 421,07	Ogółem	0,00	103,30
	Kwalifikowalne	2 717 760,53	Kwalifikowalne	2 807 421,07	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 717 760,53	Dofinansowanie	2 807 421,07	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 488,79	Ogółem	942 488,80	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	942 488,79	Kwalifikowalne	942 488,80	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	942 488,79	Dofinansowanie	942 488,80	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	182 750,69	Ogółem	182 750,69	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	182 750,69	Kwalifikowalne	182 750,69	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	182 750,69	Dofinansowanie	182 750,69	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Suma</b>	Ogółem	1 125 239,48	Ogółem	1 125 239,49	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 125 239,48	Kwalifikowalne	1 125 239,49	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 125 239,48	Dofinansowanie	1 125 239,49	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 7 Portal obywatelski</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	2 961 635,67	Ogółem	0,00	99,38
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	2 961 635,67	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	2 961 635,67	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	244 655,90	Ogółem	0,00	100,19
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	244 655,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	244 655,90	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	3 206 291,57	Ogółem	0,00	99,44
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	3 206 291,57	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	3 206 291,57	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	954 002,00	Ogółem	942 460,77	Ogółem	0,00	98,79
	Kwalifikowalne	954 002,00	Kwalifikowalne	942 460,77	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	954 002,00	Dofinansowanie	942 460,77	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Suma</b>	Ogółem	954 002,00	Ogółem	942 460,77	Ogółem	0,00	98,79
	Kwalifikowalne	954 002,00	Kwalifikowalne	942 460,77	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	954 002,00	Dofinansowanie	942 460,77	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 917 406,71	Ogółem	1 754 709,54	Ogółem	0,00	91,51
	Kwalifikowalne	1 917 406,71	Kwalifikowalne	1 754 709,54	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 917 406,71	Dofinansowanie	1 754 709,54	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 917 406,71	Ogółem	1 754 709,54	Ogółem	0,00	91,51
	Kwalifikowalne	1 917 406,71	Kwalifikowalne	1 754 709,54	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 917 406,71	Dofinansowanie	1 754 709,54	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 073 040,00	Ogółem	1 074 592,35	Ogółem	0,00	100,14
	Kwalifikowalne	1 073 040,00	Kwalifikowalne	1 074 592,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 073 040,00	Dofinansowanie	1 074 592,35	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	1 457 829,62	Ogółem	0,00	100,02
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	1 457 829,62	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	1 457 829,62	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 530 540,00	Ogółem	2 532 421,97	Ogółem	0,00	100,07
	Kwalifikowalne	2 530 540,00	Kwalifikowalne	2 532 421,97	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 530 540,00	Dofinansowanie	2 532 421,97	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 251,39	Ogółem	10 251,39	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	10 251,39	Kwalifikowalne	10 251,39	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 251,39	Dofinansowanie	10 251,39	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	10 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	36 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	36 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	36 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	36 900,00	Ogółem	0,00	36,18
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	36 900,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	36 900,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	3 038,10	Ogółem	0,00	60,76
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	3 038,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	3 038,10	Dofinansowanie	0,00	



Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	363 948,61	Ogółem	364 327,18	Ogółem	0,00	100,10
	Kwalifikowalne	363 948,61	Kwalifikowalne	364 327,18	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	363 948,61	Dofinansowanie	364 327,18	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Webinaria i przygotowanie materiałów do nauki on-line Webinaria i przygotowanie materiałów do nauki on-line	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	772 300,00	Ogółem	415 143,97	Ogółem	0,00	53,75
	Kwalifikowalne	772 300,00	Kwalifikowalne	415 143,97	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	772 300,00	Dofinansowanie	415 143,97	Dofinansowanie	0,00	
<b>Koszty pośrednie</b>							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	515 988,44	Ogółem	573 376,15	Ogółem	21 695,82	111,12
	Kwalifikowalne	515 988,44	Kwalifikowalne	573 376,15	Kwalifikowalne	21 695,82	
	Dofinansowanie	515 988,44	Dofinansowanie	573 376,15	Dofinansowanie	21 695,82	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	1 826 179,72	Ogółem	0,00	96,96
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	1 826 179,72	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	1 826 179,72	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 399 365,19	Ogółem	2 399 555,87	Ogółem	21 695,82	100,01
	Kwalifikowalne	2 399 365,19	Kwalifikowalne	2 399 555,87	Kwalifikowalne	21 695,82	
	Dofinansowanie	2 399 365,19	Dofinansowanie	2 399 555,87	Dofinansowanie	21 695,82	
<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	29 458 104,66	Ogółem	215 284,25	105,08
	Kwalifikowalne	27 608 486,45	Kwalifikowalne	29 009 809,97	Kwalifikowalne	215 284,25	
	Dofinansowanie	27 608 486,45	Dofinansowanie	29 009 809,97	Dofinansowanie	215 284,25	

<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	29 458 104,66	Ogółem	215 284,25	105,08
	Kwalifikowalne	27 608 486,45	Kwalifikowalne	29 009 809,97	Kwalifikowalne	215 284,25	
	Dofinansowanie	27 608 486,45	Dofinansowanie	29 009 809,97	Dofinansowanie	215 284,25	
<b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	456 837,50	Ogółem	202 799,46	Ogółem	0,00	44,39
	Kwalifikowalne	456 837,50	Kwalifikowalne	202 799,46	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	456 837,50	Dofinansowanie	202 799,46	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	670 331,55	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	136,39
	Kwalifikowalne	655 959,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	655 959,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	3 550 431,32	Ogółem	5 669 546,24	Ogółem	0,00	151,65
	Kwalifikowalne	3 550 431,32	Kwalifikowalne	5 384 369,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 550 431,32	Dofinansowanie	5 384 369,40	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 576 978,43	Ogółem	1 699 525,37	Ogółem	184 369,94	107,77
	Kwalifikowalne	1 576 978,43	Kwalifikowalne	1 699 525,37	Kwalifikowalne	184 369,94	
	Dofinansowanie	1 576 978,43	Dofinansowanie	1 699 525,37	Dofinansowanie	184 369,94	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 196 615,01	Ogółem	18 013 744,65	Ogółem	9 218,49	99,00
	Kwalifikowalne	18 196 615,01	Kwalifikowalne	18 013 744,65	Kwalifikowalne	9 218,49	
	Dofinansowanie	18 196 615,01	Dofinansowanie	18 013 744,65	Dofinansowanie	9 218,49	
Informacja i Promocja	Ogółem	375 951,39	Ogółem	50 816,79	Ogółem	0,00	13,52
	Kwalifikowalne	375 951,39	Kwalifikowalne	50 816,79	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	375 951,39	Dofinansowanie	50 816,79	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	396 348,61	Ogółem	364 327,18	Ogółem	0,00	91,92
	Kwalifikowalne	396 348,61	Kwalifikowalne	364 327,18	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	396 348,61	Dofinansowanie	364 327,18	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 399 365,19	Ogółem	2 399 555,87	Ogółem	21 695,82	100,01
	Kwalifikowalne	2 399 365,19	Kwalifikowalne	2 399 555,87	Kwalifikowalne	21 695,82	
	Dofinansowanie	2 399 365,19	Dofinansowanie	2 399 555,87	Dofinansowanie	21 695,82	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	50 103,39	Kwalifikowalne	0,00	10,12
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	302 286,72	Kwalifikowalne	0,00	76,26
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 376 968,17	Kwalifikowalne	21 695,82	94,66

## Informacje

### Polityki wspólnotowe

#### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

### Oświadczenia

#### Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.**

---

**Załączniki**

---

---

**Faktury**

---

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

---

**Odbiór/wykonanie prac**

---

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

---

**Inne dokumenty**

---

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

**Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Wskaźnik produktu nr 3 - 2021.01.29			
2	Wskaźnik produktu nr 6 - 2021.01.29			
3	Wskaźnik rezultatu nr 1 - 2021.01.29			
4	KM.POPC.02.03.01-0003-17-2021-02-16			
5	Skład zespołu projektowego ZSUN II_20210101-20210129			
6	Zestawienie dokumentów z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 15			
7	Zestawienie dokumentów z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 15			

8	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2021-06-22		
9	HP. POPC.02.03.01-00-0003-17-2021-06-22		

.....  
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Lp.	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2021-06-28.xlsx	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2021-06-28	Harmonogramy			