



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU  
GRZEGORZ PUDA

data: 13 grudnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.211.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: [marcin.prochnicki@mfiipr.gov.pl](mailto:marcin.prochnicki@mfiipr.gov.pl)

**Pan**

**Jacek Paziewski**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „**Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie**”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MFiPR** do raportu III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego ww. projektu informatycznego.

Z poważaniem

Grzegorz Puda

/podpisano elektronicznie/

**Załącznik:**

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU  
GRZEGORZ PUDA

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego pn. „Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”.				
		<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MFiPR</b>	Pkt 3 „Postęp rzeczowy”	W raporcie brakuje wskaźników określonych dla projektu. Podano jedynie wskaźnik „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu ma na celu m.in. prezentowanie bieżącego stanu jego realizacji. Wykazanie tylko jednego wskaźnika, którego termin realizacji określono na koniec wdrażania projektu, powoduje, że postęp rzeczowy projektu nie będzie widoczny. Zostanie on wykazany dopiero w raporcie końcowym. Dlatego, w niniejszym raporcie powinny być wykazane wszystkie wskaźniki określone dla projektu. Termin ich realizacji może być wcześniejszy niż data zakończenia realizacji projektu.	W raporcie należy wymienić wskaźniki określone dla projektu wraz z wartościami docelowymi oraz przewidywanym terminem ich osiągnięcia. Po wprowadzeniu wskaźników, należy odpowiednio zaktualizować tabelę „Kamienie milowe”, w której podaje się „powiązane wskaźniki projektu”.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1349103.3622066.2684539
Nazwa dokumentu	Uwagi MFiPR ws. projektu pn.Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie .pdf
Tytuł dokumentu	Uwagi MFiPR ws. projektu pn.Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
Sygnatura dokumentu	DRC-VI.0221.211.2019
Data dokumentu	2019-12-13
Skrót dokumentu	FA16BC25B51D8A10A3DE6502B39218AAF7A1240E
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2019-12-13 13:00:55
Podpisane przez	Grzegorz Puda; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Sekretarz Stanu

EZD 3.90.65.65.7711

Data wydruku: 2019-12-14

Autor wydruku: Łuszczak Joanna (radca prawny)