



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 23 października 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.125.2019.JŁ

telefon: 22 273 78 91

e-mail: [joanna.luszczak@miir.gov.pl](mailto:joanna.luszczak@miir.gov.pl)

**Pani**

**Justyna Duszyńska**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do  
spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** Raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „**Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl**”.

Szanowny Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do ww. raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Załączniki:**

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „ <b>Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl</b> ”.				
<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
1	MiIR	Pkt 3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Kamienie milowe” nie powiązано wskaźników projektu z poszczególnymi kamieniami.	Zgodnie z instrukcją wypełniania wzoru raportu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, w polu „Powiązane wskaźniki projektu” (tabeli „Kamienie milowe”) należy podać numer porządkowy wskaźnika z tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową, jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. Proszę o uzupełnienie niniejszego w raporcie.