



HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DOT. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AKADEMII KONSULTACJI PUBLICZNYCH (W FORMIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I DŁUGOOKRESOWYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH) ORAZ SZKOLEŃ USTAWICZNYCH Z ZAKRESU KONSULTACJI PUBLICZNYCH

HARMONOGRAM DŁUGOOKRESOWYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH (AKP)

HARMONOGRAM DŁUGOOKRESOWYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH (AKP)	2018	2019				
	GRUDZIEŃ (XII)	STYCZEŃ (I)	LUTY (II)	MARZEC (III)	KWIECIEŃ (IV)	MAJ (V)
(I) termin szkolenia	11.12 (inauguracja)					
(II) termin szkolenia		16-17.01*				
(III) termin szkolenia			26-27.02*			
(IV) termin szkolenia				12-13.03*		
(V) termin szkolenia					02-03.04*	
(VI) termin szkolenia						21-22.05*

