

Informacja o wynikach kontroli  
z kontroli planowej projektu „Doskonalenie systemów i standardów zarządzania oraz obsługi klienta  
w administracji skarbowej”, nr POWR.02.18.00-00-0001/17

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Ministerstwo Finansów<sup>1</sup>.

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

24-29 stycznia 2019 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Doskonalenie systemów i standardów zarządzania oraz obsługi klienta w administracji skarbowej”, nr POWR.02.18.00-00-0001/17

6. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu (UDA), oraz z wnioskiem o dofinansowanie (WND). Kontroli podlegało sprawdzenie, czy postęp raportowany we wnioskach o płatność (WNP) odpowiada stanowi faktycznemu, a także ustalenie, czy poniesione w projekcie wydatki są kwalifikowalne.

---

<sup>1</sup> W WND, w części II Wnioskodawca (beneficjent), w pkt 2.1 wpisano jako wnioskodawcę Ministerstwo Finansów. Natomiast UDA zawarł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany Instytucją Pośredniczącą, z Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym Beneficjentem. Po przekształceniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. Dz.U. poz. 92), w jego prawa i obowiązki wynikające z UDA weszło Ministerstwo Finansów. W konsekwencji aneks do ww. UDA z dnia 21 grudnia 2018 r. zawarł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany Instytucją Pośredniczącą, z Ministrem Finansów, zwanym Beneficjentem.



To ostatnie oznaczało sprawdzenie m.in. czy deklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne z wymogami programu operacyjnego i zasadami unijnymi i krajowymi, w szczególności, czy dla ich poniesienia prawidłowo zastosowano procedury zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, a także czy zakupione towary i usługi zostały dostarczone. Kontrolni podlegały także obszary przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, działań informacyjno-promocyjnych, polityk horyzontalnych, projektów partnerskich oraz ścieżki audytu.

#### 7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które skutkowałyby uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Stwierdzono uchybienie względem §19 ust. 9 UDA w zw. z §14 ust. 1 UDA, tj. powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi nastąpiło bez uprzedniego poinformowania IP w formie przewidzianej, tj. w SL2014.

8. Zalecenia pokontrolne (rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości, informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych).

Nie dotyczy – odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych. Podstawą do odstąpienia było złożone w trakcie kontroli oświadczenie kierownika projektu, w którym zobowiązał się do przeanalizowania potrzeby powierzenia danych oraz do informowania IP o zamiarze powierzenia w trakcie procedury przetargowej.

#### 9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – bez zastrzeżeń,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – z nieistotnymi zastrzeżeniami,
- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,



- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,
- Działania informacyjno-promocyjne – bez zastrzeżeń,
- Ścieżka audytu – bez zastrzeżeń.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: w wyniku kontroli projekt otrzymuje ocenę 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

11 lutego 2019 r.

