

## HARMONOGRAM PRAC TWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE KRZYWDA

Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+	Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+	Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych)	Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań).	Czas trwania budowy żłobka – od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku.	Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.)	Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka.	Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków.		Data otwarcia żłobka.
							Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.	Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.2016	17.06.2016	Pozwolenie na budowę: 16.03.2016  Zgody na przyłącza: 21.01.2016  Rozpoczęcie procedury zamówień publicznych: 25.04.2016	Do 6 m-cy	24.03.2016 29.12.2016	Do 1 miesiąca	13.12.2016	Mniej niż 1 miesiąc	Mniej niż 1 miesiąc	09.01.2017