



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 6 września 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.217.2019.MCZ

telefon: 22 273 74 90

e-mail: marta.czartoryska-
ostrowska@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

przyjmuję do wiadomości poprawiony raport z postępu rzeczowo – finansowego.

Wskaźniki rzeczowe wprowadzono zgodnie z zaleceniem. Jednak, w przypadku dodanych wskaźników produktu:

- Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego,
- Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego,

błędnie podano termin planowanej ich realizacji, tj. luty 2023 r. Jest to termin wykraczający poza okres realizacji projektu, a w przypadku wskaźników produktu termin osiągnięcia wartości docelowych nie może przekroczyć terminu jego zakończenia.

Mając na uwadze znaczące opóźnienie w przedłożeniu raportu za I kwartał 2019 r. proponuję dokonanie korekty terminu osiągnięcia ww. wskaźników już w raporcie za II kwartał br.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/