

# **Omówienie problemów pojawiających się przy realizacji projektu**

- 1. CZAS**
- 2. FINANSE**
- 3. WYKONAWCY**
- 4. ZASOBY KADROWE**

# HISTORIA

Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a państwami-darczyńcami w sprawie uruchomienia nowej perspektywy finansowej mechanizmów na lata 2009-2014.

**28 lipca 2010 r.**

Umowa w sprawie programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

**6 grudnia 2012 r.**

Za wdrożenie programu MF EOG na lata 2009-2014  
odpowiada Minister Środowiska

z pomocą

Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

# Ogłoszenie o naborze **29 marca 2013 r.**

Termin zakończenia przyjmowania wniosków  
**17 czerwca 2013 r.**

Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków  
**30 kwietnia 2016 r.**

28.07.2010 - 6.12.2012  
PODPISYWANIE UMÓW  
PROGRAMOWYCH

29.03.2013 - 17.06.2013

30.04.2016  
OSTATECZNY TERMIN  
KWALIFIKOWALNOŚCI  
WYDATKÓW

# Złożenie wniosku aplikacyjnego **14 czerwca 2013 r.**

Na rejestrację i rozpatrywanie wszystkich wniosków złożonych w naborze przewidziano łącznie 14 tygodni (**PLANOWO 23.09.2013**)

Decyzja o przyznaniu wsparcia dla projektu  
**11 marca 2014 r.**

*umowa o dofinansowanie*  
**31 lipca 2014 r.**

28.07.2010 - 6.12.2012  
PODPISYWANIE UMÓW  
PROGRAMOWYCH

29.03.2013 - 17.06.2013

17.06.2013 -  
14.07.2014  
OCENA  
WNIOSKU

14.07.2014 -  
30.04.2016  
OKRES REALIZACJI  
PROJEKTU

# WZGLĘDNOŚĆ CZASU

Aneksu nr 1/51

przedłużający kwalifikowalność wydatków w ramach  
projektu do końca 2016 r.

**21 marca 2016 r.**



# FINANSE=PROCEDURY

Planowanie Budżetu Państwa na 2014 r.

**17 czerwca 2013 r.**

ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA

**15 października 2014 r.,**

ZMIANA

31 grudnia 2014 r.,

4 września 2015 r.

17 listopada 2016 r.

**RDOŚ - GDOŚ - MŚ – MR - MF**

Uruchomienie środków z rezerwy celowej

**RDOŚ - GDOŚ - MŚ - MR - MF**

# KOSZTY

**SZACOWANE - 2 205 000 zł**

**FAKTYCZNE - 1 745 423 zł**

**OSZCZĘDNOŚCI - 459 577 zł**

## ZWROT OSZCZĘDNOŚCI

# PRZETARGI

**5** postępowań przetargowych  
podzielonych na **17** części

**116** ofert

**14** odrzuconych



# WYKONAWCY

**ŻBIK Konrad Kata** (Łąki w Komborni)

**BULiGL w Przemyślu** (Kościół w Równem, Moczary)

**Komag Consulting** (Kościół w Skalniku, Kościół w Nowosielcach)

**Pracowania Ekspertyz Rybackich i Przyrodniczych MINUG**

(Sanisko w Bykowcach, **Starodub w Pełkiniach, Dabrowa koło Zaklikowa**)

**EKKOM** (Łąki Nad Młynówką, Łąki nad Wojkówką, Józefów Wola Dębowiecka,  
Łukawiec)

**Pan Dominik Wróbel** (Kościół w Dydni, Osuwiska w Lipowicy, Mrowle Łąki,  
Ladzin, Jaćmierz)

# ZESPÓŁ

~~Zasada Pareta 20% pracowników generuje 80% produktów~~

5 pracowników:  
Kierownik projektu  
Asystent  
Przyrodnik  
GIS  
Zamówienia