

## Wniosek za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

### Projekt

Nazwa Beneficjenta <b>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>	Numer umowy / decyzji / aneksu <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-01</b>	Tytuł projektu <b>Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)</b>	
Program operacyjny <b>POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>	Oś priorytetowa <b>POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd</b>	Działanie <b>POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego</b>	Poddziałanie <b>POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki</b>
Numer Wniosku <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-013-01</b>	Status Wniosku <b>Zatwierdzony</b>		

### Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem <b>2 199 871,00</b>	Wydatki kwalifikowalne <b>2 199 871,00</b>	Dofinansowanie <b>2 199 871,00</b>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

### Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym <b>2 199 871,00</b>	Zaliczka <b>0,00</b>	Refundacja <b>2 199 871,00</b>
---	-------------------------	-----------------------------------

## — Postęp rzeczowy —

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	Realizowano następujące etapy: • Etap 1.1 Zarządzanie projektem Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej • Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF: 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – Umowę nr 65/2020 na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa projektu RADON zawarto w dniu 21.07.2020 r. Protokół odbioru przeprowadzonego audytu zostanie podpisany na początku października 2020 r. • Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego – 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja dotychczas zawartych umów tj. 22/20218; 1/2019 oraz 115/2019. W dniu 21.09.2020 r. opublikowano ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania baz danych wraz z asystą techniczną (60 dodatkowych licencji dożywotnich – typu USER na oprogramowanie w pełni kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego Oracle Business Intelligence Server Enterprise Edition, Oracle Business Intelligence Answers, Oracle Interactive Dashboard lub równoważnych pod względem poniżej wymienionych cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych; 5 dodatkowych licencji dożywotnich – typu USER na oprogramowanie w pełni kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego Oracle Business Intelligence Server Standard Edition lub równoważnych pod względem poniżej wymienionych cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych; 3 dodatkowe licencje dożywotnie – na oprogramowanie w pełni kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego Oracle BI Server Administrator lub równoważnych pod względem poniżej wymienionych cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Otwarcie ofert nastąpiło 29.09.2020 r. Złożone zostały 3 oferty. Planowany wybór najkorzystniejszej oferty jest w drugiej połowie 10.2020 r. Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe.
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	W ramach prac projektowych w III kwartale 2020 r. nie zorganizowano posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN II.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej • Prace analityczno-projektowe w zakresie integracji z WK • ustalenia z MC/COI w zakresie procedury i harmonogramu integracji MCL RAD-on z WK • prace analityczne i projektowe w zakresie integracji MCL z WK oraz procesu dostępu do usługi za pomocą login.gov.pl, opracowanie procesów i scenariuszy testowych • przygotowanie projektu UX oraz graficznego • prace analityczne w kontekście ochrony danych osobowych •</p> <p>Zaprojektowano, wykonano oraz wdrożono rozszerzenie dla serwera Keycloak wymagane do integracji z WK: • Implementacja możliwości uwierzytelniania przy użyciu wymaganej przez WK komunikacji opartej o format wiadomości SAML 2.0 / eIDAS, w tym odpowiednie dla komunikacji z WK algorytmy szyfrujące; • Implementacja odpowiedniego przebiegu uwierzytelniania wymaganego przez WK; • Uruchomienie integratora kont wewnętrznych MCL z kontami zewnętrznymi WK; • Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej dla rozszerzenia dla MCL. • Uzyskano certyfikację integracji MCL/RAD-on z WK • Certyfikacja dotyczyła zarówno środowiska dev, pre-prod, jak i produkcyjnego; • 18.08.2020 - uzyskano zgodę Ministra Cyfryzacji na przyłączenie systemu MCL RAD-on do WK; • 30.09.2020 - wdrożono produkcyjnie integrację MCL/RAD-on z węzłem krajowym, zgodnie z terminem wyznaczonym przez MC; • Potwierdzono z COI poprawność wdrożenia produkcyjnego; • Certyfikacja zakończyła proces weryfikacji rozwiązania inicjowany przez MC oraz COI. • Przystąpiono i zakończono z powodzeniem weryfikację projektu rozwiązania integracji platformy MCL/RAD-on z WK. • Zaprojektowano i wykonano procedurę aktualizacji regulaminu MCL, wymaganą w kontekście integracji z WK. • Dokonano zmiany regulaminu z jednoczesnym dostępem do poprzedniej wersji. • Zmodyfikowano panel logowania MCL. • Zaprojektowano i zintegrowano komunikację systemu MCL z usługą U.3. Dostęp do danych obywatela. Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych (MWD) Hurtownia: • Analiza, projekt i implementacja nowego modelu publikacji PBN • Analiza oraz implementacja modelu wymiany danych pomiędzy hurtownią danych a SEDN • Analiza możliwości rozszerzenia gromadzonych w hurtowni danych o dane z systemu NAWA • Implementacja kolejnych modułów do Portalu Obywatela (PBN, SWWR) • Kontynuacja prac nad dostarczeniem dedykowanego modelu danych dla NCN • Wdrożenie produkcyjne raportów dla RDN • Dalsza implementacja raportów dynamicznych i zestawień publicznych w ramach portalu RAD-on • Implementacja modułu raportowego ze sprawozdań finansowych w BI Model Wymiany Danych: • Prace nad utrzymaniem i udostępnianiem Apache Kafka Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG 2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy: M 3.3 Wykonano integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Kluczowe wskaźniki produktu: • 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP • 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizacja zadania została zakończona.</p> <p>Realizowano następujące etapy: Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. • Opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji repozytorium pisemnych prac dyplomowych Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych • wdrożono na środowisku testowym dodawanie/edycja publikacji (PBN), • wdrożono na środowisku testowym import wielu publikacji celem dodania i edycji (PBN), • wdrożono na środowisku testowym pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji, osób w publikacjach (PBN). Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień •</p>
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Monitorowanie bieżącego działania serwisów, w tym: • edycji użytkowników: <a href="https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html</a> • edycji instytucji: <a href="https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/institutions-api/swagger-ui.html</a> • edycji pracowników: <a href="https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html</a> • edycji kierunków: <a href="https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html">https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html</a> • edycji osób ubiegających się o stopień doktora: <a href="https://polon2.opi.org.pl/phd-students-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/phd-students-api/v3/api-docs/swagger-config">https://polon2.opi.org.pl/phd-students-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/phd-students-api/v3/api-docs/swagger-config</a> • edycji szkół doktorskich: <a href="https://polon2.opi.org.pl/doctoral-studies-api/swagger-ui/index.html?url=/doctoral-studies-api/v3/api-docs">https://polon2.opi.org.pl/doctoral-studies-api/swagger-ui/index.html?url=/doctoral-studies-api/v3/api-docs</a> •</p> <p>Prowadzono prace w zakresie udostępnienia dokumentacji technicznej API na platformie RAD-on dla nowo dodanych serwisów edycji danych. Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy: M 5.2 Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 5. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 7 Portal obywatelski	<p>Realizacja zadania została zakończona.</p> <p>Realizowano następujące etapy: Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień • Projektowanie nowych raportów z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. • Uzupełnienie danych za 2019 rok w raportach z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka">https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka</a>) - oczekuje na wdrożenie produkcyjne: • Uczelnie w Polsce w latach 2012–2019 • Lokalizacja uczelni w Polsce w latach 2012–2019 • Kierunki studiów w Polsce w latach 2012–2019 • Studenci w Polsce w latach 2012–2019 • Studiowania na uczelniach w Polsce w latach 2012–2019 • Studiowania studentów zagranicznych w Polsce w latach 2012–2019 • Studiowania studentów zagranicznych w Polsce według kraju pochodzenia w latach 2012–2019 • Kadra uczelni w Polsce w latach 2012–2019 • Zatrudnienia na uczelniach w Polsce w latach 2012–2019 • Projektowanie zestawień ogólnodostępnych zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych: • Pracownicy • Projekty naukowe • Szkoły doktorskie - rozszerzenie o podmioty współpracujące i dane adresowe szkoły • Patenty i prawa ochronne • Osiągnięcia artystyczne • Inwestycje • Publikacje - prace projektowe w trakcie • Implementacja zestawień ogólnodostępnych zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych (wdrożono w wersji produkcyjnej): • Pracownicy (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/dane/nauczyciele-akademicy-badacze-i-osoby-zaangazowane-w-dzialalnosc-naukowa">https://radon.nauka.gov.pl/dane/nauczyciele-akademicy-badacze-i-osoby-zaangazowane-w-dzialalnosc-naukowa</a>) • Projekty naukowe (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/dane/projekty">https://radon.nauka.gov.pl/dane/projekty</a>) • Szkoły doktorskie - rozszerzenie o podmioty współpracujące i dane adresowe szkoły • Patenty i prawa ochronne (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/dane/patenty-i-prawa-ochronne">https://radon.nauka.gov.pl/dane/patenty-i-prawa-ochronne</a>) • Projektowanie i implementacja usług udostępniania danych z zestawień ogólnodostępnych POL-on (wdrożono w wersji produkcyjnej): • Pracownicy (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_employee">https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_employee</a>) • Projekty naukowe (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_project">https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_project</a>) • Patenty i prawa ochronne (<a href="https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_product">https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_product</a>) • Prowadzono prace w zakresie zwiększenia dostępności portalu (WCAG) • Komponent do zmiany wersji kontrastowej oraz rozmiaru czcionki projekt - trwają prace implementacyjne • Audyt zgodności portalu RAD-on z wytycznymi WCAG 2.1 • Poprawki na podstawie wyników audytu • Publikacja deklaracji dostępności portalu RAD-on • Zmiany na podstawie przeprowadzonych badań użyteczności: • Strona główna: zmiana treści i układu paneli • Menu: zakładka Raporty - rozdzielona na Raporty i Analizy, w każdej sekcji nowy układ; zakładka Baza wiedzy - zmiana na Dane, zakładka Dane obywatela - zmiana na Konto użytkownika, O nas - zmiana na O systemie, wydzielone informacje o samym systemie oraz o projekcie ZSUN II • Wyszukiwarka: zwraca wyniki z wszystkich sekcji: Raporty, Analizy, Dane, wyniki wyszukiwania podzielone na zakładki, na każdej zakładce też jest wyszukiwarka dedykowana do danego zasobu. Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 9.3 Testowanie • Realizacja utworzonego planu testów gdzie testy są uruchamiane cyklicznie i poszczególne elementy planu testów są podpięte do Jenkinsa. • Manualne testowanie nowo wdrażanych funkcjonalności. Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi • Uzupełnienie katalogu udostępniania danych (dane z systemu POL-on) o nowe usługi: Patenty i prawa ochronne, Pracownicy, Projekty naukowe. • Projekt, implementacja i wdrożenie rozwiązanie do liczenia statystyk użycia/otworzeń dokumentów dotyczących Raportów na temat szkolnictwa wyższego (<a href="https://radon-test.opi.org.pl/raporty">https://radon-test.opi.org.pl/raporty</a>) • Projekt, implementacja i wdrożenie rozwiązanie do liczenia statystyk użycia/otworzeń dokumentów dotyczących Analiz na temat szkolnictwa wyższego (<a href="https://radon-test.opi.org.pl/analizy">https://radon-test.opi.org.pl/analizy</a>) • Zastąpienie Kafki jako pośrednika logowania logów z usług REST przez system sidecarów. Utworzenie tym samym wspólnego mechanizmu logowania (przenoszenia logów z aplikacji domenowych do Grayloga) i zbierania statystyk dla obsługiwanych systemów. • Przeniesienie logowania w całości na nowe Graylogi (system zbierania logów) i zamknięcie i archiwizacja starych logów ze starego środowiska zbierania logów. Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: • 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP Specyficzne wskaźniki produktu: • 2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP</p> <p>Realizowano następujące etapy: Etap 10.3 Testowanie • Wykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowane Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień • Integracja usługi z Węzłem Krajowym: dostęp do usługi za pomocą login.gov.pl (wdrożenie produkcyjne): • przebudowa procesu logowania i dostępu do usługi (dostęp do usługi za pomocą login.gov.pl, usunięcie logowania za pomocą ORCID) • przebudowa integracji usługi z systemem obsługi zgłoszeń HELPDESK • modyfikacje projektu UX i treści na portalu dotyczących dostępu do usługi • wdrożenie produkcyjne logowania do usługi za pomocą login.gov.pl - aby uzyskać wgląd w dane osobowe lub zgłosić żądania ich dotyczące, użytkownik musi zalogować się do usługi za pomocą systemu login.gov.pl w celu potwierdzenia tożsamości. Logowanie jest możliwe np. przy użyciu Profilu Zaufanego czy e-Dowodu. • prace nad materiałami informacyjnymi dla użytkowników. • Usługa 3. została rozszerzona o dostęp do danych obywatela z Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów, SWWR (wdrożenie produkcyjne): • zlecenie przez obywatela utworzenia kopii danych z systemu • pobranie raportu z danymi obywatela z systemu w wybranym formacie (PDF/JSON), • przejście do logowania w systemie • zgłoszenie żądania dotyczącego danych z systemu. • Zaprojektowano model danych obywatela w zakresie danych z systemu PBN 2.0: • Dane identyfikacyjne • Publikacje • Analizowane jest działanie usługi dostępu do danych obywatela pod obciążeniem, zbierane są uwagi użytkowników, wprowadzane są zamiany projektowe, które są implementowane, testowane i wdrażane. Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpił kamień milowy. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	<p>Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych. Wykonano: - podzadanie 12.10: prace koncepcyjne nad Centrum Pomocy systemu RAD-on. Opracowanie struktury informacji i podziału artykułów. Konsultowanie interfejsu. - podzadanie 12.1 korzystając z własnych zasobów personalnych opracowano informacje dla użytkowników o wprowadzeniu nowego interfejsu MCL, zmianie regulaminu serwisu oraz wprowadzeniu nowego sposobu logowania przez login.gov.pl; uzgodniono i przekazano ostateczny projekt projektów graficznych dla MNIŚW oraz tekstu projektu folderu promującego RADon/ ZSUN II - podzadanie 12.6 realizowano postępowanie na kompleksową realizację filmów/prezentacji multimedialnych. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 11.08.2020 r. koszt usługi: 36 900,00 zł. Planowane zakończenie w 10.2020 r. Etap 12.2 Szkolenia dla użytkowników systemu (OPI PIB), wykonano: - podzadanie 12.12: Płatność tytułem webinarium zorganizowanego w II kw. 2020 r. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie Koszty pośrednie	Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu. Lider: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W miesiącach lipiec i sierpień w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu: 3,55 etatu. W miesiącu wrzesień w realizację projektu zaangażowanych było 9 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu 3,65 etatu.

### Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	10,00	111,11
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	4 275 344,00	19 492 024,00	102,59
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	8,00	100,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,00	11,18	532,38
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

### Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	19 127 602,00	324,20
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

---

## Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

---

Partner OPI PIB:

- Wartość Wskaźnika produktu: 1. w systemie SL jest 10 szt., powinno być 9 szt.
- Wartość wskaźnika produktu: 6. w systemie jest 11,18 TB, powinna być 10,95 TB.
- Wartość wskaźnika rezultatu: 1. wskaźnik ma jednostkę miary szt./rok. W tym raporcie wartość dotyczy liczby pobrań tylko od początku 2020 r.
- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania.
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- W sprawie zgłoszonej przez Partnera projektu dotyczącej zwiększenia liczby licencji BI o 60 szt. Partner Projektu otrzymał zgodę na przesunięcie 130 tys. zł z oszczędności z realizacji projektu przez MNISW do budżetu Partnera (OPI PIB) w dniu 18.08.2020 r. Łącznie z przesuniętymi wcześniej środkami (608 tys. zł, zgoda IP z dn. 27.04.2020 r.) budżet za zakup i serwis ww. licencji wyniósł 983 860,50 zł. iż zgodnie z §18, ust. 3 porozumienia o dofinansowanie Beneficjent bez konieczności akceptacji Instytucji Pośredniczącej może przesuwać środki pomiędzy kategoriami, jeżeli wynika to z konieczności dostosowania budżetu projektu do wartości udzielonych zamówień publicznych. Wyjątkiem od powyższego są przesunięcia, o których mowa w §18 ust. 4. Wymagane będzie podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie. Partner projektu przeprowadził postępowanie publiczne na zakup ww. licencji z terminem składania ofert do 29.09.2020 r.
- Jednocześnie w piśmie z dn. 18.08.2020 r. IP wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni tj. do 29.01.2020 r. na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Powyższe wydłużenie okresu realizacji projektu nie wymaga złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki, kamienie milowe oraz merytoryczne aspekty projektu nie są w żaden sposób zagrożone.
- Nie zrealizowano kolejnych szkoleń z powodu niewielkiego zainteresowania ze strony użytkowników. Użytkownicy RAD-onu są niejednorodną i rozproszoną grupą o różnych potrzebach oraz dyspozycyjności czasowej stąd zapadła decyzja o stworzeniu Centrum pomocy RAD-on gdzie będą dostępne materiały instruktażowe. Zaletą takiego rozwiązania jest jego uniwersalność oraz dostępność w dowolnym czasie – użytkownicy na bieżąco pozyskują wiedzę potrzebną im w danym momencie pracy w RAD-on. Użytkownicy będą mieli dostarczone kompleksowe informacje i materiały instruktażowe o aplikacji RAD-on oraz MCL. Zakres wiedzy będzie porównywalny do tego który byłby realizowany na szkoleniach, natomiast forma będzie dopasowana do obecnych i przyszłych użytkowników aplikacji (ich grono się stale powiększa).

---

## Planowany przebieg realizacji

---

Partner OPI PIB:

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

Etap 1.1 Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych

Etap 1.2: Odbiór usługi audytu bezpieczeństwa przeprowadzonego w okresie 08-09.2020 r.

Etap 1.3 Badanie użyteczności interfejsu użytkownika.

Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:

1.10 i 1.11 – realizacja umowy na świadczenie usługi serwisowej posprzedażowej (maintenance) oprogramowania i sprzętu na potrzeby hurtowni danych

1.6 - OPI PIBawnioskuje do MNISW o zgodę IP na zakup dodatkowego serwera X8-2M z szacowanych oszczędności po realizacji umów z wykonawcami, tj. ok. 520 tys. zł, który przy obecnej wielkości hurtowni zabezpieczy RAD-on na kolejny okres rozwoju systemu. Nowy serwer pozwoli na udostępnienie 76,8TB surowej przestrzeni dyskowej, zamiast obecnych 12,8TB (cała ta przestrzeń dotyczy RAD-onu). Pozwoli również na zwiększenie ilości pamięci z 384G do 768GB, co jest szczególnie ważne kiedy w odniesieniu do wydajności przetwarzania danych gromadzonych w bazach danych. Ważne jest również to, że nowe serwery są wyposażone w znacznie bardziej wydajne procesory. Serwer, o którego zakup wnioskujemy, ma jeszcze jedną zaletę, jeżeli chodzi o oprogramowanie, a jest to możliwość zwiększania ilości CPU wykorzystywanych przez oprogramowanie w sposób programowy, bez potrzeby wymiany sprzętu. To pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie posiadanych licencji na oprogramowanie

1.7 i 1.11 Planowane zawarcie umowy i dostawa dodatkowych licencji w 10.2020 r.

Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych

- Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności
- Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Powyższe etapy wpłyną na realizację kamienia milowego (dalej: KM): M 3.4

Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki

- Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

ab7946eb16ca7cf9d7538312b2011a2ec0ba3faf6c67819f40e33c8a150db2a1637c000a6b6fdc12f854694dfc90e6833479468f8e7850cd64f5eab0167a1d4

Strona 7 z 50

- Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.3

Zadanie 8 Baza wiedzy

- Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności
- Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.3

Zadanie 9 Udostępnianie metadanych

- Etap 9.3 Testowanie
- Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.4

Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela

- Etap 10.3 Testowanie
- Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.3

Zadanie 11 Utrzymanie systemu

- Etap 11.1 Administracja techniczna
- Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

Zadanie 12

- Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych: przygotowanie graficzne strony RAD-on
- Etap 12.2 Prace nad stworzeniem artykułów i filmów instruktażowych na stronach Centrum Pomocy RAD-on. Odbiór prac i rozliczenie umowy i kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D.

## — Postęp finansowy —

## — Zestawienie dokumentów —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
1	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu w 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
2	09/07/2020	FVZ 559/07/2020	NIP: 5213791672	2020-07-03	2020-07-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 22.2018, za okres 01.04.2020 - 30.06.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
3	09/07/2020	FVZ 559/07/2020	NIP: 5213791672	2020-07-03	2020-07-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 22.2018, za okres 01.04.2020 - 30.06.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	7 132,93	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
4	10/07/2020	FVZ 560/07/2020	NIP: 5213791672	2020-06-30	2020-07-29	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania ODI) zgodnie z umową 1/ 2019, za okres 01.04.2020 - 30.06.2020	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	15 718,74	15 718,74	2 939,28	15 718,74	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				15 718,74	12 779,46
	FV/01/07/2020	FVZ 624/08/2020	NIP: 7010411122	2020-07-07	2020-08-04	Usługa asysty technicznej bazy danych (oprogramowania) zgodnie z umową 115/ 2019, za okres 01.04.2020 - 30.06.2020	<input type="checkbox"/>
5	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	7 380,00	7 380,00	1 380,00	7 380,00	Nie dotyczy	0,00
	115/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				7 380,00	6 000,00
	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
6	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	12 601,28	12 601,28	0,00	12 601,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
7	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
8	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	16 160,13	16 160,13	0,00	16 160,13	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
9	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	75,23	75,23	0,00	75,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
10	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 583,04	12 583,04	0,00	12 583,04	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
	<b>Suma</b>	<b>227 832,87</b>	<b>227 832,87</b>	<b>35 678,51</b>	<b>227 832,87</b>		
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							
11	LP 1148	LP 1148	NIP: 7010014467	2020-07-27	2020-07-27 - 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 7/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	7 896,02	7 896,02	0,00	7 896,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					424 163,81	424 163,81

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
12	LP 1170	LP 1170	NIP: 7010014467	2020-08-26	2020-08-26 - 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 8/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	7 896,02	7 896,02	0,00	7 896,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					451 158,97	451 158,97
	Suma	23 688,06	23 688,06	0,00	23 688,06		
13	LP 1180	LP 1180	NIP: 7010014467	2020-09-25	2020-09-25 - 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 9/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	7 896,02	7 896,02	0,00	7 896,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					435 800,66	435 800,66
	Suma	23 688,06	23 688,06	0,00	23 688,06		
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	50 414,53	50 414,53	0,00	50 414,53	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
15	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (płacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	332,01	332,01	0,00	332,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	48 372,19	48 372,19	0,00	48 372,19	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
17	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-03	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	344,96	344,96	0,00	344,96	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
18	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	49 732,49	49 732,49	0,00	49 732,49	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
19	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	332,00	332,00	0,00	332,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
<b>Suma</b>		<b>149 528,18</b>	<b>149 528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>149 528,18</b>		
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejstrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
20	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	131 645,28	131 645,28	0,00	131 645,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
21	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (płacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	1 218,21	1 218,21	0,00	1 218,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
22	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	16 399,32	16 399,32	0,00	16 399,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
23	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (płacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	124,89	124,89	0,00	124,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
24	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	126 405,70	126 405,70	0,00	126 405,70	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
25	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-03	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	1 260,81	1 260,81	0,00	1 260,81	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
26	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	16 399,32	16 399,32	0,00	16 399,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
27	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-03	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	124,89	124,89	0,00	124,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
28	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	126 004,00	126 004,00	0,00	126 004,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
29	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	1 242,14	1 242,14	0,00	1 242,14	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
30	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	16 534,74	16 534,74	0,00	16 534,74	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
31	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	124,89	124,89	0,00	124,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
<b>Suma</b>		<b>437 484,19</b>	<b>437 484,19</b>	<b>0,00</b>	<b>437 484,19</b>		
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
32	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	142 287,72	142 287,72	0,00	142 287,72	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
33	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (płacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	805,97	805,97	0,00	805,97	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
34	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 581,05	8 581,05	0,00	8 581,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
35	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	137 010,52	137 010,52	0,00	137 010,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
36	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-03	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	1 011,88	1 011,88	0,00	1 011,88	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
37	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 581,05	8 581,05	0,00	8 581,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
38	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	135 995,02	135 995,02	0,00	135 995,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
39	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	967,17	967,17	0,00	967,17	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
40	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 581,05	8 581,05	0,00	8 581,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	<b>Suma</b>	<b>443 821,43</b>	<b>443 821,43</b>	<b>0,00</b>	<b>443 821,43</b>		
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							
41	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 809,53	28 809,53	0,00	28 809,53	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
42	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	26 909,88	26 909,88	0,00	26 909,88	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
43	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 308,30	27 308,30	0,00	27 308,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
	<b>Suma</b>	<b>83 027,71</b>	<b>83 027,71</b>	<b>0,00</b>	<b>83 027,71</b>		
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
44	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	81 342,05	81 342,05	0,00	81 342,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
45	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	81 342,05	81 342,05	0,00	81 342,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
46	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	81 381,30	81 381,30	0,00	81 381,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
<b>Suma</b>		<b>244 065,40</b>	<b>244 065,40</b>	<b>0,00</b>	<b>244 065,40</b>		
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	34 898,43	34 898,43	0,00	34 898,43	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
48	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	66 012,46	66 012,46	0,00	66 012,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
49	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (płacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	87,30	87,30	0,00	87,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
50	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	34 898,43	34 898,43	0,00	34 898,43	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
51	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	65 707,43	65 707,43	0,00	65 707,43	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
52	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-03	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	87,30	87,30	0,00	87,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
53	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	32 204,32	32 204,32	0,00	32 204,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
54	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	65 917,63	65 917,63	0,00	65 917,63	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
55	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	87,30	87,30	0,00	87,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
	<b>Suma</b>	<b>299 900,60</b>	<b>299 900,60</b>	<b>0,00</b>	<b>299 900,60</b>		
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							
56	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	2 509,08	2 509,08	0,00	2 509,08	Informacja i Promocja	2 509,08
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78
57	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	16 821,96	16 821,96	0,00	16 821,96	Szkolenia	16 821,96
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
58	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (płacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	216,54	216,54	0,00	216,54	Szkolenia	216,54
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 363 841,28	4 363 841,28
59	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	2 150,64	2 150,64	0,00	2 150,64	Informacja i Promocja	2 150,64
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
60	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	16 821,96	16 821,96	0,00	16 821,96	Szkolenia	16 821,96
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91
61	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-03	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu )	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	211,20	211,20	0,00	211,20	Szkolenia	211,20
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 405 357,78	4 405 357,78



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
62	FV 202022	707/08/2020	NIP: 7010339258	2020-06-29	2020-08-31	realizacja webinariów pn. "Pol-on 2.0 moduł Kierunki studiów oraz liczba godzin zajęć w modułach Kierunki i pracownicy. Moduł Raporty- procesy oparte na danych z Rad-on"	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	Informacja i Promocja	2 952,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera. Umowa 43/2020				2 952,00	2 400,00
63	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	2 007,27	2 007,27	0,00	2 007,27	Informacja i Promocja	2 007,27
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
64	LP 103/09/2020	LP 194,195/09/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	16 821,96	16 821,96	0,00	16 821,96	Szkolenia	16 821,96
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 392 417,83	4 392 417,83
65	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu )	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	211,20	211,20	0,00	211,20	Szkolenia	211,20
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	<b>Suma</b>	<b>60 723,81</b>	<b>60 723,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60 723,81</b>		
<b>Koszty pośrednie</b>							
66	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-07-28, 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy za 07/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	54 528,12	54 528,12	0,00	54 528,12	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	54 528,12
	Nie dotyczy					4 405 357,78	4 405 357,78
67	LP 59/06/2020	LP 127,128/06/2020	NIP: 5250009140	2020-06-25	2020-07-01	PPK pracodawcy za 06/ 2020 (zapłacone w lipcu )	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	172,43	172,43	0,00	172,43	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	172,43
	Nie dotyczy					4 363 841,28	4 363 841,28
68	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-08-28, 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 08/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	54 704,97	54 704,97	0,00	54 704,97	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	54 704,97
	Nie dotyczy					4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
69	LP 71/07/2020	LP 140,141/07/2020	NIP: 5250009140	2020-07-28	2020-08-28, 2020-08-31	PPK pracodawcy za 07/ 2020 (płacone w sierpniu ) - k. pośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	129,32	129,32	0,00	129,32	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	129,32
	Nie dotyczy					4 405 357,78	4 405 357,78
70	LP 103/09/2020	LP 194,195/2020	NIP: 5250009140	2020-09-25	2020-09-28, 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 09/ 2020 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	55 227,01	55 227,01	0,00	55 227,01	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	55 227,01
	Nie dotyczy					4 392 417,83	4 392 417,83
71	LP 85/08/2020	LP 168,169/08/2020	NIP: 5250009140	2020-08-27	2020-09-01	PPK pracodawcy za 08/ 2020 (płacone we wrześniu ) - k.pośrednie	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	129,32	129,32	0,00	129,32	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	129,32
	Nie dotyczy					4 395 863,91	4 395 863,91

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
72	LP 1148	LP 1148	NIP: 7010014467	2020-07-27	2020-07-27 - 2020-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 7/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	21 422,33	21 422,33	0,00	21 422,33	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21 422,33
	Nie dotyczy					424 163,81	424 163,81
73	LP 1170	LP 1170	NIP: 7010014467	2020-08-26	2020-08-26 - 2020-08-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 8/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	21 505,16	21 505,16	0,00	21 505,16	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21 505,16
	Nie dotyczy					451 158,97	451 158,97
74	LP 1180	LP 1180	NIP: 7010014467	2020-09-25	2020-09-25 - 2020-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 9/ 2020	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	21 980,09	21 980,09	0,00	21 980,09	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21 980,09
	Nie dotyczy					435 800,66	435 800,66
<b>Suma</b>		<b>229 798,75</b>	<b>229 798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>229 798,75</b>		
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>		<b>2 199 871,00</b>	<b>2 199 871,00</b>	<b>35 678,51</b>	<b>2 199 871,00</b>		

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

## Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

## Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 861 750,82	1 861 750,82
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>338 120,18</b>	<b>338 120,18</b>
budżet państwa	338 120,18	338 120,18
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>2 199 871,00</b>	<b>2 199 871,00</b>
W tym EBI	0,00	0,00

## Dochód

Brak danych w tabeli

## Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	43 050,00	Ogółem	0,00	9,50
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	43 050,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	43 050,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	69 864,00	Ogółem	0,00	92,54
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	69 864,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	69 864,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	17 556,91	Ogółem	0,00	38,17
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	17 556,91	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	17 556,91	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 929 322,24	Ogółem	0,00	218,53
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 796 239,70	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 796 239,70	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	317 533,01	Ogółem	8 773,50	258,03
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	317 533,01	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	317 533,01	Dofinansowanie	8 773,50	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	982 382,06	Ogółem	152 656,77	67,82
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	982 382,06	Kwalifikowalne	152 656,77	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	982 382,06	Dofinansowanie	152 656,77	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	162 180,19	Ogółem	28 836,64	91,32
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	162 180,19	Kwalifikowalne	28 836,64	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	162 180,19	Dofinansowanie	28 836,64	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	476 746,25	Ogółem	37 565,96	92,75
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	476 746,25	Kwalifikowalne	37 565,96	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	476 746,25	Dofinansowanie	37 565,96	
<b>Suma</b>	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	8 262 637,11	Ogółem	227 832,87	127,20
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	7 814 342,42	Kwalifikowalne	227 832,87	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	7 814 342,42	Dofinansowanie	227 832,87	
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	279 554,03	Ogółem	23 688,06	29,87
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	279 554,03	Kwalifikowalne	23 688,06	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	279 554,03	Dofinansowanie	23 688,06	
<b>Suma</b>	Ogółem	936 000,00	Ogółem	279 554,03	Ogółem	23 688,06	29,87
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	279 554,03	Kwalifikowalne	23 688,06	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	279 554,03	Dofinansowanie	23 688,06	
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	2 158 299,52	Ogółem	149 528,18	102,99
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	2 158 299,52	Kwalifikowalne	149 528,18	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	2 158 299,52	Dofinansowanie	149 528,18	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	2 158 299,52	Ogółem	149 528,18	102,99
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	2 158 299,52	Kwalifikowalne	149 528,18	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	2 158 299,52	Dofinansowanie	149 528,18	
<b>Zadanie 4 Centralne logowanie</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanier rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	2 336 650,30	Ogółem	387 776,14	101,95
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	2 336 650,30	Kwalifikowalne	387 776,14	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	2 336 650,30	Dofinansowanie	387 776,14	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	331 823,17	Ogółem	49 708,05	95,41
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	331 823,17	Kwalifikowalne	49 708,05	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	331 823,17	Dofinansowanie	49 708,05	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	2 668 473,47	Ogółem	437 484,19	101,09
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	2 668 473,47	Kwalifikowalne	437 484,19	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	2 668 473,47	Dofinansowanie	437 484,19	
<b>Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							



Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	942 488,80	Ogółem	0,00	100,01
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	942 488,80	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	942 488,80	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	182 750,69	Ogółem	0,00	98,78
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	182 750,69	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	182 750,69	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	1 125 239,49	Ogółem	0,00	99,81
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	1 125 239,49	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	1 125 239,49	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 7 Portal obywatelski</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	2 828 508,18	Ogółem	418 078,28	94,92
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	2 828 508,18	Kwalifikowalne	418 078,28	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	2 828 508,18	Dofinansowanie	418 078,28	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	236 003,33	Ogółem	25 743,15	96,64
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	236 003,33	Kwalifikowalne	25 743,15	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	236 003,33	Dofinansowanie	25 743,15	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Suma</b>	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	3 064 511,51	Ogółem	443 821,43	95,05
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	3 064 511,51	Kwalifikowalne	443 821,43	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	3 064 511,51	Dofinansowanie	443 821,43	
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	917 943,12	Ogółem	83 027,71	94,24
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	917 943,12	Kwalifikowalne	83 027,71	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	917 943,12	Dofinansowanie	83 027,71	
<b>Suma</b>	Ogółem	974 002,00	Ogółem	917 943,12	Ogółem	83 027,71	94,24
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	917 943,12	Kwalifikowalne	83 027,71	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	917 943,12	Dofinansowanie	83 027,71	
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	1 676 401,30	Ogółem	244 065,40	77,32
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	1 676 401,30	Kwalifikowalne	244 065,40	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	1 676 401,30	Dofinansowanie	244 065,40	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	1 676 401,30	Ogółem	244 065,40	77,32
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	1 676 401,30	Kwalifikowalne	244 065,40	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	1 676 401,30	Dofinansowanie	244 065,40	
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	1 042 038,39	Ogółem	102 001,18	101,36
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	1 042 038,39	Kwalifikowalne	102 001,18	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	1 042 038,39	Dofinansowanie	102 001,18	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	1 392 126,51	Ogółem	197 899,42	95,51
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	1 392 126,51	Kwalifikowalne	197 899,42	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	1 392 126,51	Dofinansowanie	197 899,42	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Suma</b>	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	2 434 164,90	Ogółem	299 900,60	97,93
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	2 434 164,90	Kwalifikowalne	299 900,60	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	2 434 164,90	Dofinansowanie	299 900,60	
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	10 251,39	Ogółem	6 666,99	100,50
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	10 251,39	Kwalifikowalne	6 666,99	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	10 251,39	Dofinansowanie	6 666,99	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	3 038,10	Ogółem	2 952,00	60,76
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	3 038,10	Kwalifikowalne	2 952,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	3 038,10	Dofinansowanie	2 952,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	347 458,90	Ogółem	51 104,82	95,46
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	347 458,90	Kwalifikowalne	51 104,82	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	347 458,90	Dofinansowanie	51 104,82	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	891 300,00	Ogółem	361 375,69	Ogółem	60 723,81	40,54
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	361 375,69	Kwalifikowalne	60 723,81	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	361 375,69	Dofinansowanie	60 723,81	
<b>Koszty pośrednie</b>							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	482 351,53	Ogółem	64 907,58	76,83
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	482 351,53	Kwalifikowalne	64 907,58	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	482 351,53	Dofinansowanie	64 907,58	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	1 772 082,38	Ogółem	164 891,17	94,09
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	1 772 082,38	Kwalifikowalne	164 891,17	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	1 772 082,38	Dofinansowanie	164 891,17	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	2 254 433,91	Ogółem	229 798,75	89,78
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 254 433,91	Kwalifikowalne	229 798,75	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	2 254 433,91	Dofinansowanie	229 798,75	

<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	27 659 536,52	Ogółem	2 199 871,00	98,51
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	27 211 241,83	Kwalifikowalne	2 199 871,00	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	27 211 241,83	Dofinansowanie	2 199 871,00	
<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	27 659 536,52	Ogółem	2 199 871,00	98,51
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	27 211 241,83	Kwalifikowalne	2 199 871,00	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	27 211 241,83	Dofinansowanie	2 199 871,00	
<b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	134 283,91	Ogółem	0,00	20,66
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	134 283,91	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	134 283,91	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	5 131 722,59	Ogółem	0,00	189,45
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 846 545,75	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 846 545,75	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	1 299 915,07	Ogółem	161 430,27	82,71
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	1 299 915,07	Kwalifikowalne	161 430,27	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	1 299 915,07	Dofinansowanie	161 430,27	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	17 420 016,25	Ogółem	1 747 918,17	92,81
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	17 420 016,25	Kwalifikowalne	1 747 918,17	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	17 420 016,25	Dofinansowanie	1 747 918,17	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	13 916,79	Ogółem	9 618,99	2,81
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	13 916,79	Kwalifikowalne	9 618,99	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	13 916,79	Dofinansowanie	9 618,99	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	347 458,90	Ogółem	51 104,82	87,65
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	347 458,90	Kwalifikowalne	51 104,82	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	347 458,90	Dofinansowanie	51 104,82	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	2 254 433,91	Ogółem	229 798,75	89,78
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 254 433,91	Kwalifikowalne	229 798,75	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	2 254 433,91	Dofinansowanie	229 798,75	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	13 203,39	Kwalifikowalne	9 618,99	2,67
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	285 419,03	Kwalifikowalne	51 104,82	72,00
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	2 254 128,07	Kwalifikowalne	229 798,75	89,76

## Informacje

### Polityki wspólnotowe

#### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

### Oświadczenia

#### Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.**

---

**Załączniki**

---

---

**Faktury**

---

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

---

**Odbiór/wykonanie prac**

---

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

---

**Inne dokumenty**

---

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

**Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Wskaźnik produktu 3 - 2020.09.30			
2	Wskaźnik rezultatu nr 1 - 2020.09.30			
3	M 3.3 Kamień milowy			
4	M 5.2 Kamień milowy			
5	Partner - Tabela do LP 103_09_2020_bezpośrednie			
6	Partner - tabela do LP 103_09_2020 pośrednie			
7	Partner Tabela do LP lipiec-wrzesień 2020 wynagrodzenia bezpośrednio			



8	Partner Tabela do LP lipiec-wrzesień 2020 wynagrodzenia pośrednie			
9	ZSUN II_zestawienie III kw_ 2020			
10	Skład zespołu projektowego ZSUN II_20200701- 20200930			
11	KM.POPC.02.03.01-0003-17-2020-10-09			
12	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-10-09			

.....  
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli