

Klasa i numer drogi	Odcinek realizacyjny	Etap postępowania	Długość odcinka (km)	System realizacji	Data wszczęcia postępowania	Aktualna data składania ofert
DK11	rondo Janiska - węzeł Kołobrzeg Wschód	przed składaniem ofert	1,50	Tradycyjny	2022-03-04	2022-04-12
S74	węzeł Kielce Zachód - Kielce (DK73)	przed składaniem ofert	5,01	P&B	2022-03-04	2022-04-11
S17	Zamość Wschód - Zamość Południe	przed składaniem ofert	12,43	P&B	2021-12-17	2022-04-21
S17	Zamość Południe - Tomaszów Lubelski	przed składaniem ofert	18,50	P&B	2021-12-17	2022-04-22
S17	Tomaszów Lubelski - Hrebenne	przed składaniem ofert	17,28	P&B	2021-12-17	2022-04-25
S19	Lutcza - Domaradz	przed składaniem ofert	6,43	P&B	2022-01-31	2022-04-11
DK22	Królewo - gr. woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (rozbudowa)	przed składaniem ofert	10,46	Tradycyjny	2022-01-05	2022-04-19
DK22	Knybawa - Gnojewo (rozbudowa)	przed składaniem ofert	5,63	Tradycyjny	2022-01-14	2022-04-27